



COMUNE DI PERUGIA

U.O. AMBIENTE E ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1601 DEL 24/05/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI (PG) - AREA 5 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020" DEL PNRR) - CUP C97H21000420001 – CIG: 9922514D93 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Richiamati

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

*Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

Richiamati inoltre:

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «*traguardi e obiettivi*» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal SEGRETARIATO GENERALE del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), nella MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 è compreso il Programma Innovativo della qualità dell'Abitare (PINQUA) che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;

Richiamati:

- il Decreto interministeriale del 16/09/2020 n. 395 con il quale è stato dato avvio all'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA), che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana;

-l'atto D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 con il quale l'Amministrazione comunale ha deliberato di aderire a detto programma, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. b) di detta norma, mediante la presentazione della proposta progettuale denominata "Ponte San Giovanni da periferia a città";

Dato atto che:

-la proposta comunale è stata inserita nel Programma Ministeriale e, con D.M. n. 383 del 07/10/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395, nonché i finanziamenti attribuiti a ciascun beneficiario;

- nell'ambito della proposta generale presentata dal Comune di Perugia, approvata e finanziata con il D.M. n. 383/2021, rientra anche l'intervento denominato PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 LOC. PONTE SAN GIOVANNI- CUP: C97-H21000420001;

Atteso che:

- la proposta progettuale di fattibilità tecnico-economica approvata con atto D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 prevedeva di intervenire in 9 aree con altrettanti ipotesi progettuali per un importo totale di € 1.616.000,00, di cui € 1.609.000,00 verranno finanziati tramite il bando, mentre € 7.000,00 verranno eseguiti direttamente dalla parte privata;

Area 1 – Parco di Ponte S. Giovanni (mq.33.323,61) Via della Scuola Via Ruggero Grieco - Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli;

Area 2 (collegamento tra C29 e C27) C27 _ Ponte S. Giovanni Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco;

Area 3- C27_ P.S. Giovanni (mq.8.132,15) Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco - Parco Portland;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Area 4 - C28_Ponte S. Giovanni (mq.8.205,93) Via Pietro Cestellini Via Mario Boschi (pista ciclabile);

Area 5 - C26_Ponte S. Giovanni (mq.13.994,26) Piazza Luigi Bellini (vicino chiesa);

Area 6 -C35 Ponte S. Giovanni (mq.3296,11) Via della Scuola/via Luciano Venanti ;

Area 7 - C18 Ponte S. Giovanni (mq.3722,82) Via Venanti Luciano/via Tersilio Paris;

Area 8 - C37 Ponte S. Giovanni (mq.924,59) Via Adriatica;

Area 9 - C82 Ponte S. Giovanni (mq.1.677,27) Via Volumnia - Ipogeo dei Volumni (area non comunale);

-la stazione appaltante, nel prosieguo della progettazione definitiva/esecutiva, ha stabilito per ottimizzare le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni e conseguire l'economicità dell'intervento, di accorpate le aree di intervento, data la vicinanza delle stesse, come di seguito riportato:

area 1: Parco di Ponte S. Giovanni (mq.33.323,61) Via della Scuola Via Ruggero Grieco - Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli;

Area 2, 3 e 4 (collegamento tra C29 e C27) C27 _ Ponte S. Giovanni Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco, Parco Portland e Via Mario Boschi (pista ciclabile);

Area 5 C26_Ponte S. Giovanni (mq.13.994,26) Piazza Luigi Bellini (vicino chiesa);

Area 6, 7, 8 e 9 C35 Ponte S. Giovanni (mq.3296,11) Via della Scuola/via Luciano Venanti C18 Ponte S. Giovanni (mq.3722,82) Via Venanti Luciano/via Tersilio Paris- C37 Ponte S. Giovanni (mq.924,59) Via Adriatica area 9 - C82 Ponte S. Giovanni (mq.1.677,27) Via Volumnia - Ipogeo dei Volumni (area non comunale);

- si è proceduto, di conseguenza, allo svolgimento di tre procedure per l'affidamento del servizio di progettazione in merito alle aree 1, 2/3/4, 5, mentre per le aree 6, 7, 8 e 9 la progettazione è stata eseguita dal personale interno dell'ente;

Atteso che:

- con decreto MEF - RGS - RR 124 del 13/03/2023 con il quale, *"in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR ... omissis ... per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali"*, sono stati pre-assegnati per l'intervento comprensivo di tutte le aree ulteriori € 155.600,00, che si aggiungono al finanziamento complessivo di € 1.616.000,00;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 272 del 21/06/2023 è stato approvato detto progetto esecutivo relativo ai lavori “PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 – Programma Innovativo per la Qualità dell’abitare (PINQUA) di cui al D.M. n. 395/2020 “Intervento di riqualificazione parchi e aree verdi a Ponte San Giovanni Area 5” dell’importo complessivo di € 243.395,03 composto dagli elaborati ivi elencati;
- a seguito di procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120 e modificato dal D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108 (c.d. “decreto semplificazioni”), con Determinazione Dirigenziale n. 2055 del 04/08/2023, è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in favore in favore della ditta REGNI & CAPONI SRL (P.I.V.A. C.F. 00212980544), con sede legale a Perugia (PG) in VIA CIPPO DEL MIGLIO N. 16, per aver rimesso la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l’Ente, con il ribasso del 17,123 % e, dunque, per un importo contrattuale di € 146.636,09 oltre Iva per € 32.259,94 per un totale di € 178.896,03 (euro centosettantottomilaottocentonovantasei/03);
- il rapporto negoziale è stato formalizzato mediante atto pubblico amministrativo a rogito del Vicesegretario generale dell’Ente, Repertorio n. 48033/2134, in data 20.10.2023, registrato a Perugia in data 24/10/2023 al n. 22466;
- i lavori sono stati consegnati in data 04.12.2023 e sono in corso di svolgimento

Visto che :

- in fase di realizzazione del progetto sono emerse delle problematiche durante gli scavi effettuati consistenti principalmente in:
 - ∴ • assenza di basamenti dei pali di illuminazione;
 - assenza di pozzetti alla base dei pali. In luogo dei pozzetti si sono rinvenute delle semplici buche rivestite con del cemento dotate di coperchio superficiale.
 - tubazioni molto superficiali e intasate dalle radici delle alberature tanto da rendere impossibile la rimozione e sostituzione dei cavi.
- di conseguenza di rende necessario realizzare una nuova rete d’impianto d’illuminazione che prevede un aumento delle seguenti lavorazioni:
 - incremento degli scavi e rinterrati;
 - tubazioni;
 - pozzetti;
 - basamenti dei pali;



- inoltre sono state aggiustate le quantità relative ai percorsi pedonali ed ai marciapiedi che hanno comportato un lieve aumento delle quantità precedentemente computate;

Atteso che:

-il Direttore dei Lavori Geom. Michele Monsignori, ha provveduto a redigere una perizia di variata distribuzione di spesa volta a determinare le opere necessarie al miglioramento e complemento dell'intervento nel suo complesso ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera "C", del D.Lgs 50/106 e s.m.i, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica esplicativa variante 1;
2. Oneri della sicurezza
3. Computo metrico estimativo -
4. Stima incidenza manodopera;
5. Quadro tecnico economico .
6. Elenco Prezzi unitari
7. Quadro comparativo di variante

- l'importo totale dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad € 203.861,51 (200.453,80 valore di computo aggiornato al prezzario regionale 2023) di cui 7.046,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- pertanto al netto del ribasso d'asta offerto di 17,123% il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 170.160,93 con un incremento contrattuale di € 23.524,84 pari al 16,04%;

Considerato che:

- la modifica del contratto ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera "c" punto 1) e comma 2 del D.Lgs 50/106 e s.m.i., mediante "*variate in corso d'opera*" di cui al quadro comparativo di variata distribuzione di spesa redatto dal D.L., Geom. Michele Monsignori, ammonta a complessivi lordi € 170.160,93 di cui € 163.114,13 per importo lavori ed € 7.046,80 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento complessivo pari ad € 23.524,84 al netto delle maggiorazione 1,017 previsto da Prezzario Regionale dell'Umbria;

Rilevato che :

- la variante in corso d'opera non altera la natura del contratto, e non supera quanto previsto dall'art 106 comma 7 del D.lgs 50/16 e s.m.i.;

- risulta pertanto possibile procedere alla modifica del quadro economico con un incremento contrattuale del 16,04% pari ad € 23.524,84 oltre IVA al 22% pari ad € 5.175,47 per un importo complessivo € 28.700,31 secondo il seguente schema:

INCREMENTO CONTRATTUALE	
CONTRATTO	€ 146.636,09

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



IMPORTO CONTRATTUALE DA PERIZIA	€ 170.160,93
MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE	23.524,84
INCREMENTO CONTRATTUALE	16,04 %

Dato atto che:

- in ragione di quanto comunicato con nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0139710 del 20/10/2023" circa il corretto utilizzo delle risorse assegnate a valere sul richiamato Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023, con cui è stato ribadito che *"le economie generate da progetti conclusi vengono restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023)"* è necessario procedere alla suddivisione degli impegni di spesa, già precedente assunti, in base alle percentuali di cofinanziamento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023,

- si dovrà procedere alla suddivisione degli impegni di spesa in base alle percentuali di cofinanziamento dell'opera al fine di garantire una corretta rendicontazione dell'intervento in parola sul portale REGIS, si rende necessario rettificare e rimodulare gli impegni di spesa già precedentemente assunti ai capitoli 73802/19, 73802/310 Bilancio 2024 come di seguito specificato:

a) aumentare l'impegno assunto al cap. 73802/19 a favore della ditta Regni & Caponi dell'importo di € **31.680,74** mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 in apposito sub-impegno;

b) di aumentare l'impegno assunto a favore dell'Arch. Giugliarelli Francesca al cap. 73802/19 di € **86,35** mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 in apposito sub-impegno;

c) di aumentare l'impegno assunto a favore dell'Arch. Andrea Matcovich dell'importo di € **1.773,70** mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 in apposito sub-impegno;

d) di impegnare per incentivo funzioni tecniche art. 113 c.3 D.lgs 50/16 e s.m.i. l'importo di € **1.475,86** mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 in apposito sub-impegno;

e) di prenotare la somma complessiva di € **6.458,11** per somme a disposizione nel seguente modo: € **1.863,01** alla prenotazione di impegno n. 2024/2864 ed € 4.595,10 all'imp.2024/488;

a) diminuire l'impegno 2024/2976 assunto al cap. 73802/310 a favore della ditta Regni e Caponi per l'importo di € 2.980,44 che andrà subimpegnato nel seguente modo:

€ 851,84 a favore dell' Arch. Francesca Giugliarelli,

€ 1.040,66 a favore dell'Arch. Andrea Matcovich;

€ 142,73 per incentivo funzioni tecniche art. 113 c.3 D.lgs 50/16 e s.m.i.

€ 945,21 per somme a disposizione,

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



di prenotare l'importo di € 176,25 per somme a disposizione al cap. 73802/310 impegno n. 2024/2977; dividere l'impegno 2024/3119 assunto al cap. 73802/119 mediante sub-impegno per € 393,05 a favore dell'Arch. Francesca Giugliarelli e per € 381,48 a favore dell'Arch. Andrea Matcovich;

- di approvare il nuovo quadro il cui importo complessivo ammonta a € 243.395,03, come di seguito ripartito:

COMUNE DI PERUGIA										
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SMART CITY										
U.O. AMBIENTE E ENERGIA										
PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/ 2020.										
CUP:C97H21000420001- CIG: 9922514D93										
QUADRO ECONOMICO - AREA 5										
		PROGETTO				VARIANTE				var%
A	LAVORI	PARZIALI DA COMPUTO	MAGG.NE Prezzario Reg.le 2023	PARZIALI AGGIORNATI	TOTALI	PARZIALI DA COMPUTO	MAGG.NE Prezzario Reg.le 2023	PARZIALI AGGIORNATI	TOTALI	
1	IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso)	165.614,03 €	1,017	168.429,47 €		193.524,79 €	1,017	196.814,71 €		
	di cui oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)	5.444,33 €				6.332,83 €				
	di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso)	26.939,07 €				31.823,00 €				
	<i>RIBASSO D'ASTA</i>	17,123%		28.840,18 €		17,123%		33.700,58 €		
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 28.358,09		139.589,29 €		€ 33.137,25		163.114,13 €		
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.929,01 €	1,017	7.046,80 €		6.929,01 €	1,017	7.046,80 €		
	IMPORTO TOTALE LAVORI	172.543,04 €		146.636,09 €	146.636,09 €	200.453,80 €		170.160,93 €	170.160,93 €	16,04%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE									
1	IVA 22% su lavori			32.259,94 €				37.435,40 €		
2	Incentivo art 113 c.3 Dlgs 50/ 16 e s.m.i									
	quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/ 16)			1.135,99 €				1.618,59 €		
	quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/ 16)									
3	CONTRIBUTO ANAC			250,00 €				250,00 €		
4a	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e C.S.P. (al netto del ribasso d'asta)			11.275,19 €				11.275,19 €		
	Spese tecniche variante							1.535,10 €		
	Contributi previdenziali (4%)			451,01 €				512,41 €		
4b	Spese tecniche per C.S.E. (al netto del ribasso d'asta)			4.553,19 €				4.553,19 €		
	Spese tecniche CSE in aumento							902,11 €		
	Contributi previdenziali (4%)			182,13 €				218,21 €		
4c	Spese tecniche per D.L. (al netto del ribasso d'asta)			4.920,84 €				4.920,84 €		
	Spese tecniche in aumento							1.171,02 €		
	Contributi previdenziali (4%)			196,83 €				243,67 €		
	Sommario SPESE TECNICHE			21.579,19 €				25.331,75 €		
5	Collaudo giochi (compresa IVA e contributi)			3.500,00 €				3.500,00 €		
5a	Spese tecniche per rilievo topografico (compresa IVA e contributi)			1.268,80 €				1.268,80 €		
6	Imprevisti - Arrotondamenti			5.498,80 €				- €		
7	Economie di Gara			31.266,22 €				3.829,56 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			96.758,94 €	96.758,94 €			73.234,10 €	73.234,10 €	
				IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	243.395,03 €	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		243.395,03 €		

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- di dare atto che la somma di € 243.395,03 è finanziata al Bilancio di previsione 2024-2026 nel seguente modo:

a favore della ditta **Regni e Caponi** importo complessivo appalto di **€ 207.596,33** così suddiviso:

€ 108.000,00 Cap. 73802/19 imp. 2024/2810

€ 42.488,47 Cap. 73802/19 Imp. 2024/2865

€ 7.121,56 imp. 2024/3173 cap. 73802/119 -

€ 31.680,74 mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 cap. 73802/19 in apposito sub-impegno,

€ 18.305,96 cap 73802/310 imp. 2024/2976;.

- **Arch. Francesca Giugliarelli** importo complessivo dell'incarico **€ 9.660,43** così suddiviso:

€ 3.565,88- cap. 73802/19 imp. 2024/2866

€ 776,39 -cap. 73802/119 Imp. 2024/3120

€ 86,35 si rende necessario aumentare l'impegno al cap. 73802/19 di **€ 86,35** mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 in apposito sub-impegno,

€ 851,84 diminuire l'impegno n. 2024/2976 assunto al cap. 73802/310 e sub-impegnare l'importo di € 851,84 a favore di Giugliarelli Francesca, -

€ 393,05 diminuire l'impegno n. 2024/3119 assunto al cap. 73802/119 e subimpegnare lo stesso importo a favore dell'Arch. Francesca Giugliarelli

inoltre sono state pagate fatture per l'importo complessivo di € 3.986,92;

- **Arch. Andrea Matcovich** importo complessivo incarico di **€ 11.801,67** così suddiviso:

€ 4.736,19 impegnati al cap. 73802/19 imp. 2024/2867

€ 1.040,66 diminuire l'impegno 2024/2976 assunto al cap. 73802/310 e subimpegnare l'importo di € 1.040,66 a favore dell'Arch. Andrea Matcovich.

€ 1.773,70 mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 cap. 73802/19 in apposito sub-impegno a favore dell' arch. Andrea Matcovich,

€ 381,48 diminuire l'impegno n. 2024/3119 assunto al cap. 73802/119 e subimpegnare lo stesso importo a favore dell' Arch. Andrea Matcovich,

inoltre sono state pagate fatture per l'importo complessivo di **€ 3.869,64;**

- **Arch. Anna Giori** importo complessivo di **€ 3.869,64** per il quale sono già state pagate fatture per l'importo di **€ 3.869,64** a saldo delle prestazioni;

- **Abacus S.r.l.** importo complessivo di **€ 1.268,80** per il quale è stata pagata fattura per l'intero importo

- **Incentivo funzioni tecniche** art. 113 c.3 D.lgs 50/16 e s.m.i. importo complessivo **€ 1.618,59** così suddiviso:

- **€ 1.475,86** trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/2864 al cap. 73802/19 in apposito

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



sub-impegno;

- per € 142,73 diminuire l'impegno 2024/2976 assunto al cap. 73802/310 mediante apposito sub-impegno

- Somme a disposizione per l'importo complessivo di € 7.579,57 così suddivise:

€ 945,21 prenotare l'importo per somme a disposizione mediante diminuzione dell'impegno 2024/2976 assunto al cap. 73802/310;

€ 176,25 prenotare l'importo all' impegno n. 2024/2977 cap. 73802/310 per somme a disposizione;

€ 1.863,01 al cap. 73802/19 prenotare al preimpegno n. 2024/2864 per somme a disposizione;

€ 4.595,10 prenotare all'imp.2024/488 Cap. 73802/19 per somme a disposizione.

Ritenuto di dover approvare la variante in corso d'opera relativa alla RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI (PG) - AREA 5;

Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il "*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*" (MIP), con il compito di *fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei*";

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche ammini-*

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



strazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*";

Visto il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050 nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: o per target (obiettivi) i risultati quantitativi, o per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Viste le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";

Visto il d.p.r. n. 207/2010, limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- l'art 26 del D.L. 50/22 convertito in Legge n. 91 del 15/07/22
- l'art. 183 del citato d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale dei contratti e di contabilità;
- l'art. 8 del D.M.I.T. n° 49/2018;
- l'art 106 comma 1 lettera "c punto 1 e 2 del D.Lgs 50/106 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni soprariportate che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale:

- **di approvare** la variante in corso d'opera e suppletiva ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera "c punto 1 e 2 " del D.Lgs 50/106 e s.m.i., relativa lavori di RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI (PG) - AREA 5 (CUP C97H21000420001 – CIG: 9922514D93) costituita dagli elaborati sopra elencati che debitamente firmati dal Dirigente, allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare la modifica contrattuale determinatasi a seguito delle nuove lavorazioni e dell' Aggiornamento infrannuale Luglio 2022" dell'"Elenco regionale dei prezzi 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 5 gennaio 2022 , che ammonta a complessivi lordi ammonta ad € 203.861,51 (200.453,80 valore di computo aggiornato al prezzario regionale 2023) di cui 7.046,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- **di prendere atto** che la variante di cui trattasi ha portato ad un incremento contrattuale del 16,04 % dell'importo di € 23.524,84 oltre IVA al 22% (€ 5.175,47) che non supera pertanto il 20% ai sensi dell'art. 106 D.Lgs 50/2016 comma 12;

di prendere atto altresì:

*Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



- che in ragione di quanto comunicato con nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0139710 del 20/10/2023" circa il corretto utilizzo delle risorse assegnate a valere sul richiamato Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023, con cui è stato ribadito che "le economie generate da progetti conclusi vengono restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023)" è necessario procedere alla suddivisione degli impegni di spesa, già precedente assunti, in base alle percentuali di cofinanziamento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023,

- che si dovrà procedere alla suddivisione degli impegni di spesa in base alle percentuali di cofinanziamento dell'opera al fine di garantire una corretta rendicontazione dell'intervento in parola sul portale REGIS, rendendo necessario rettificare e rimodulare gli impegni di spesa già precedentemente assunti secondo il seguente schema:

AREA 5	PROGETTO	IMPEGNI PNRR (*)	IMPEGNI FOI (**)	VARIANTE N° 1	IMPEGNI PNRR (*)	IMPEGNI FOI (**)	PAGATO PNRR	PAGATO FOI
REGNI & CAPONI s.r.l.	178.896,03 €	157.610,03 €	21.286,00 €	207.596,33 €	189.290,77 €	18.305,56 €		
Arch. Francesca Giugliarelli	8.722,24 €	8.722,24 €		9.660,43 €	8.808,59 €	851,84 €	3.986,92 €	
Arch. Andrea Matcovich	8.987,31 €	8.987,31 €		11.801,67 €	10.761,01 €	1.040,66 €	3.869,64 €	
Arch. Anna Giovi	3.869,64 €	3.869,64 €		3.869,64 €	3.869,64 €		3.869,64 €	
ABACUS s.r.l.	1.268,80 €	1.268,80 €		1.268,80 €	1.268,80 €		1.268,80 €	
Incentivo art 113 c.3 Dlgs 50/16 e s.m.i	1.135,99 €	1.135,99 €		1.618,59 €	1.475,86 €	142,73 €		
CONTRIBUTO ANAC	250,00 €	250,00 €		250,00 €	250,00 €			
Collaudo giochi compresa iva e contributi	3.500,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	3.191,37 €	308,63 €		
Imprevisti - Arrotondamenti	7.924,84 €	7.924,84 €		- €	- €	- €		
Economie di Gara	28.840,18 €	28.840,18 €		3.829,57 €	3.016,74 €	812,83 €		
TOTALE	243.395,03 €	222.109,03 €	21.286,00 €	243.395,03 €	221.932,79 €	21.462,24 €	12.995,00 €	- €
(*) - CAPITOLO 73802/19 e 73802/119						243.395,03 €		
(**) - CAPITOLO 73802/310								

- per l'effetto rettificare e rimodulare gli impegni di spesa già precedentemente assunti ai capitoli ai 73802/19, 73802/310 Bilancio 2024 come di seguito specificato:

a) aumentare l'impegno assunto al cap. 73802/19 a favore della ditta Regni & Caponi dell'importo di € **31.680,74** mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 in apposito sub-impegno;

b) di aumentare l'impegno assunto a favore dell'Arch. Giugliarelli Francesca al cap. 73802/19 di € **86,35** mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 in apposito sub-impegno;

c) di aumentare l'impegno assunto a favore dell'Andrea Matcovich dell'importo di € **1.773,70** mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 in apposito sub-impegno;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



d) di impegnare per incentivo funzioni tecniche art. 113 c.3 D.lgs 50/16 e s.m.i. l'importo di € **1.475,86** mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 cap. 73802/19 in apposito sub-impegno;

e) di prenotare la somma complessiva di € **6.458,11** per somme a disposizione nel seguente modo: € **1.863,01** alla prenotazione di impegno n. 2024/2864 cap. 73802/19 ed € 4.595,10 all'imp.2024/488 Cap. 73802/19;

c) diminuire l'impegno 2024/2976 assunto al cap. 73802/310 a favore della ditta Regni e Caponi per l'importo di € 2.980,44 che andrà sub-impegnato nel seguente modo:

€ 851,84 a favore dell'Arch. Francesca Giugliarelli,

€ 1.040,66 a favore dell'Arch. Andrea Matcovich;

€ 142,73 per incentivo funzioni tecniche art. 113 c.3 D.lgs 50/16 e s.m.i.

€ 945,21 per somme a disposizione,

- di prenotare l'importo di € **176,25** per somme a disposizione al cap. 73802/310 impegno n. 2024/2977

- dividere l'impegno 2024/3119 assunto al cap. 73802/119 mediante sub-impegno per € 393,05 a favore dell'Arch. Francesca Giugliarelli e per € 381,48 a favore dell'Arch. Andrea Matcovich.

- di approvare il nuovo quadro il cui importo complessivo ammonta a € **243.395,03**, come di seguito ripartito:

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



COMUNE DI PERUGIA										
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SMART CITY										
U.O. AMBIENTE E ENERGIA										
PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/ 2020.										
CUP:C97H21000420001- CIG: 9922514D93										
QUADRO ECONOMICO - AREA 5										
		PROGETTO				VARIANTE				var%
A	LAVORI	PARZIALI DA COMPUTO	MAGG.NE Prezzario Reg.le 2023	PARZIALI AGGIORNATI	TOTALI	PARZIALI DA COMPUTO	MAGG.NE Prezzario Reg.le 2023	PARZIALI AGGIORNATI	TOTALI	
1	IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso)	165.614,03 €	1,017	168.429,47 €		193.524,79 €	1,017	196.814,71 €		
	di cui oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)	5.444,33 €				6.332,83 €				
	di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso)	26.939,07 €				31.823,00 €				
	<i>RIBASSO D'ASTA</i>	17,123%		28.840,18 €		17,123%		33.700,58 €		
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 28.358,09		139.589,29 €		€ 33.137,25		163.114,13 €		
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.929,01 €	1,017	7.046,80 €		6.929,01 €	1,017	7.046,80 €		
	IMPORTO TOTALE LAVORI	172.543,04 €		146.636,09 €	146.636,09 €	200.453,80 €		170.160,93 €	170.160,93 €	16,04%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE									
1	IVA 22% su lavori			32.259,94 €				37.435,40 €		
2	Incentivo art 113 c.3 D.lgs 50/16 e s.mi									
	quota parte 80% (art 113 c. 3 D.lgs 50/16)			1.135,99 €				1.618,59 €		
	quota parte 20% (art 113 c. 4 D.lgs 50/16)									
3	CONTRIBUTO ANAC			250,00 €				250,00 €		
4a	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e C.S.P. (al netto del ribasso d'asta)			11.275,19 €				11.275,19 €		
	Spese tecniche variante							1.535,10 €		
	Contributi previdenziali (4%)			451,01 €				512,41 €		
4b	Spese tecniche per C.S.E. (al netto del ribasso d'asta)			4.553,19 €				4.553,19 €		
	Spese tecniche CSE in aumento							902,11 €		
	Contributi previdenziali (4%)			182,13 €				218,21 €		
4c	Spese tecniche per D.L. (al netto del ribasso d'asta)			4.920,84 €				4.920,84 €		
	Spese tecniche in aumento							1.171,02 €		
	Contributi previdenziali (4%)			196,83 €				243,67 €		
	Somma SPESE TECNICHE			21.579,19 €				25.331,75 €		
5	Collaudo giochi (compresa IVA e contributi)			3.500,00 €				3.500,00 €		
5a	Spese tecniche per rilievo topografico (compresa IVA e contributi)			1.268,80 €				1.268,80 €		
6	Imprevisti - Arrotondamenti			5.498,80 €				- €		
7	Economie di Gara			31.266,22 €				3.829,56 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			96.758,94 €	96.758,94 €			73.234,10 €	73.234,10 €	
				IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	243.395,03 €			IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	243.395,03 €	

- di dare atto che la somma di € 243.395,03 è finanziata al Bilancio di previsione 2024-2026 nel seguente modo:

- a favore della ditta **Regni e Caponi** importo complessivo appalto di € 207.596,33 così suddiviso:

€ 108.000,00 Cap. 73802/19 imp. 2024/2810

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



€ 42.488,47 Cap. 73802/19 Imp. 2024/2865

€ 7.121,56 imp. 2024/3173 cap. 73802/119 -

€ 31.680,74 mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 cap. 73802/19 in apposito sub-impegno,

€ 18.305,96 cap 73802/310 imp. 2024/2976;.

- **Arch. Francesca Giugliarelli** importo complessivo dell'incarico € **9.660,43** così suddiviso:

€ 3.565,88- cap. 73802/19 imp. 2024/2866

€ 776,39 -cap. 73802/119 Imp. 2024/3120

€ 86,35 si rende necessario aumentare l'impegno al cap. 73802/19 di € 86,35 mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 in apposito sub-impegno,

€ 851,84 diminuire l'impegno n. 2024/2976 assunto al cap. 73802/310 e sub- impegnare l'importo di € 851,84 a favore di Giugliarelli Francesca, -

€ 393,05 diminuire l'impegno n. 2024/3119 assunto al cap. 73802/119 e subimpegnare lo stesso importo a favore dell'Arch. Francesca Giugliarelli

inoltre sono state pagate fatture per l'importo complessivo di € 3.986,92;

- **Arch. Andrea Matcovich** importo complessivo incarico di € **11.801,67** così suddiviso:

€ 4.736,19 impegnati al cap. 73802/19 imp. 2024/2867

€ 1.040,66 diminuire l'impegno 2024/2976 assunto al cap. 73802/310 e subimpegnare l'importo di € 1.040,66 a favore dell'Arch. Andrea Matcovich.

€ 1.773,70 mediante trasformazione della prenotazione di impegno n. 2024/2864 cap. 73802/19 in apposito sub-impegno a favore dell' arch. Andrea Matcovich,

€ 381,48 diminuire l'impegno n. 2024/3119 assunto al cap. 73802/119 e subimpegnare lo stesso importo a favore dell' Arch. Andrea Matcovich,

inoltre sono state pagate fatture per l'importo complessivo di € **3.869,64**;

- **Arch. Anna Giovi** importo complessivo di € **3.869,64** per il quale sono già state pagate fatture per l'importo di € **3.869,64** a saldo delle prestazioni;

- **Abacus S.r.l.** importo complessivo di € **1.268,80** per il quale è stata pagata fattura per l'intero importo

- **Incentivo funzioni tecniche** art. 113 c.3 D.lgs 50/16 e s.m.i. importo complessivo € **1.618,59** così suddiviso:

- € **1.475,86** trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/2864 al cap. 73802/19 in apposito sub-impegno;

- per € **142,73** diminuire l'impegno 2024/2976 assunto al cap. 73802/310 mediante apposito sub-impegno

- Somme a disposizione per l'importo complessivo di € **7.579,57** così suddivise:

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



€ 945,21 prenotare l'importo per somme a disposizione mediante diminuzione dell'impegno 2024/2976 assunto al cap. 73802/310;

€ 176,25 prenotare l'importo all'impegno n. 2024/2977 cap. 73802/310 per somme a disposizione;

€ 1.863,01 al cap. 73802/19 prenotare al preimpegno n. 2024/2864 per somme a disposizione;

€ 4.595,10 prenotare all'imp.2024/488 Cap. 73802/19 per somme a disposizione.

- prendendo atto che l'importo complessivo del progetto è già stato tutto accertato ai corrispondenti capitoli di entrata il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;

- di prendere atto che l'appalto è finanziato con le risorse assegnate dall'Unione europea all'iniziativa *Next Generation EU* e, segnatamente, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR a valere sulle risorse destinate alla MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 è ricompreso il Programma Innovativo della qualità dell'Abitare (PINQUA) che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;

di dare atto infine che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864	31.680,74
Capitolo/Articolo		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto		REGNI & CAPONI SRL			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864	86,35
Capitolo/Articolo		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto		GIUGLIARELLI FRANCESCA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976	851,84
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI(PINQUA			

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



		2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto		GIUGLIARELLI FRANCESCA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3119	393,05
Capitolo/Articolo		73802/119 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto		GIUGLIARELLI FRANCESCA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976	1.040,66
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto		MATCOVICH ANDREA			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864	1.773,70
Capitolo/Articolo		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto		MATCOVICH ANDREA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3119	381,48
Capitolo/Articolo		73802/119 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto		MATCOVICH ANDREA			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864	1.475,86
Capitolo/Articolo		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto					
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976	142,73
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto					
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976	945,21
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto					
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2977	176,25

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto					
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864	1.863,01
Capitolo/Articolo		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto					
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/488	4.595,10
Capitolo/Articolo		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto					

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

- **1_RTE_VAR(1).1.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 7EA42D700D8B02E3D53D82A412292ABC392D2141F26C4509C17A506C9E49B2F5)
- **3_CME_VAR(1).1.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 5DA98E84255CDE7F57E3B935D73E56A6FAE90655C331B742275E63EF7240B743)
- **5_EPU_VAR(1).1.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 051CA2935A854EEB1A56767941E92E5AA99C3A3FE3E6E8074C679239BB5332)
- **7_STIM_VAR(1).1.PDF.p7m.p7m**
(impronta: 6B5551BA74777E02320E7AB3103B37C62223ADA2C8DB19A5AC7E75A229CC7BE0)
- **8_QTC_VAR.1.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 5E5F34E57D1AFA7D2CD6AA44C5CEC0EBEA3A94F7BF56F5A36B6F834E2D72D79D)
- **8A_QC_VAR(1).1.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 6B9F5A77D06D78D385BE1CAE41617E8E5DE5B768B095EC252A1B5CCC481D22F8)
- **14)PSC_All(1).C_VAR.1.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 7E00AE234D0E075B643F929BC5F4589D00242485389D6C9A08421B46F39262BD)

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 1601 del 24/05/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI (PG) - AREA 5 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020" DEL PNRR) - CUP C97H21000420001 – CIG: 9922514D93 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno PRENOTAZION E	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/488/1	4.595,10
Capitolo/Articolo	73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5- (PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E				
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864/1	31.680,74
Capitolo/Articolo	73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5- (PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E				
Soggetto	REGNI & CAPONI SRL				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864/2	86,35
Capitolo/Articolo	73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5- (PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E				
Soggetto	GIUGLIARELLI FRANCESCA				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864/3	1.773,70

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



Capitolo/Articolo		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto		MATCOVICH ANDREA			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864/4	1.475,86
Capitolo/Articolo		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2864/5	1.863,01
Capitolo/Articolo		73802/19 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976/1	851,84
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto		GIUGLIARELLI FRANCESCA			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976/2	1.040,66
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto		MATCOVICH ANDREA			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976/3	142,73
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2976/4	945,21
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2977/1	176,25

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



PRENOTAZIONE					
Capitolo/Articolo	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3119/1	393,05
Capitolo/Articolo	73802/119 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E				
Soggetto	GIUGLIARELLI FRANCESCA				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3119/2	381,48
Capitolo/Articolo	73802/119 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.5-(PINQUA 2)-VEDI CAP.73802/19E				
Soggetto	MATCOVICH ANDREA				

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 27/05/2024

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

