



COMUNE DI PERUGIA

U.O. IMPIANTI SPORTIVI E ERP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2509 DEL 22/08/2024

OGGETTO: PNRR (FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”) - “RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN SISTO”. (CUP C94J22000210006 – CIG 9693488759) – VARIANTE PROGETTO

IL DIRIGENTE



Dipartimento
per lo sport



Comune di Perugia

Premesso che:

- nell'ambito del PNRR, Missione 5 – inclusione e coesione, Componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale”, finanziato dall'Unione Europea – next generation eu. Cluster 1, 2, rientra l'investimento finalizzato al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi mediante la RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DI SAN SISTO;
- l'operazione risulta finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), a valere sulle risorse destinate alla Missione 5 “Inclusione e coesione” – Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” (M5C2), Misura 3 – Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”, in forza del decreto 5.8.2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- Dipartimento per lo Sport “di approvazione dell’elenco n. 1 per l’ammissione a finanziamento Cluster 1 e 2” (pubblicato in data 6.8.2022 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 2340 del 16.9.2022);
- l’Amministrazione comunale, in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs 50/2016, dopo avere accertato l’impossibilità di utilizzare le risorse professionali al suo interno, con Determina Dirigenziale n. 3040 del 2.12.2022 affidava l’incarico professionale dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione della progettazione definitiva, esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di cui sopra alla Studio Associato Flu Project, nella persona del legale rappresentante Ing. Michele Bartoccini, per l’importo complessivi di € 68.738,23
 - il Comune di Perugia in data 26.01.2023 - Prot. n. 22192 acquisiva il progetto esecutivo, trasmesso dalla Studio Associato Flu Project;
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 17.2.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all’intervento di “Rigenerazione del palazzetto dello sport di San Sisto” in Perugia, per un importo complessivo di € 550.000,00 di cui € 355.941,64 per lavori (€ 292.171,56 lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 63.770,08 costi della sicurezza non riducibili) ed € 194.058,36 per somme a disposizione della stazione appaltante;
 - con Determina dirigenziale n. 558/2023, dopo avere riapprovato gli elaborati progettuali in argomento, è stato disposto di affidare i lavori mediante la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, e di selezionare il miglior contraente privato secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni e con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata in conformità dell’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del d.lgs. n. 50/2016;
 - la procedura di scelta del contraente privato è stata condotta mediante l’ausilio di un sistema informatico nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici: la stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica “Net4market”;
 - con Determina dirigenziale n. 741 del 30.03.2023 è stata aggiudicata la commessa pubblica in parola in favore della DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72, per avere rimesso la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l’ente, con il ribasso dell’11,17% e, dunque, per un importo contrattuale di € 323.306,08 al netto di Iva;
 - che in data 28/07/2023 è stata effettuato stipulato il contratto rep. 48007/2108, per un importo pari a €323.306,08 al netto di Iva di cui 259.536,00 € per lavori al netto del ribasso offerto dell’11,17% ed € 63.770,08 per costi relativi alla sicurezza, con il quale l’Impresa DAFNE SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. ha assunto i lavori;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 13 luglio 2023 con relativo verbale di consegna dei lavori;

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



- che in corso d'opera, si sono verificate infiltrazioni d'acqua dalla copertura a seguito di eventi metereologici e pertanto si è riscontrata la necessità di eseguire una perizia di variante rispetto a quanto previsto nel progetto principale per cause impreviste e imprevedibili ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle lavorazioni previste nel progetto originario a cui si può far fronte con le somme a disposizione presenti all'interno del quadro economico presentato in sede di progetto esecutivo utilizzando anche parte delle economie di gara come risulta dal quadro economico rimodulato post gara;
- quanto suddetto, riportato nella relazione tecnico-illustrativa del progetto di variante di che trattasi, hanno reso necessario l'adozione di una perizia di variante che comporta una modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- la necessità di modificare il contratto è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili dall'amministrazione appaltante;
- la modifica non altera la natura generale del contratto e non deriva da errori od omissioni del progetto esecutivo;
- le modifiche introdotte prevedono di intervenire non più all'interno ma all'esterno delle due coperture delle due palestre; in particolare il nuovo progetto prevede:
 - sia la copertura della palestra grande che della palestra piccola verranno isolate mediante l'interposizione di un pannello isolante, dello spessore di almeno 10 cm, incollato sopra le esistenti guaine e la protezione del suddetto pannello mediante l'installazione di una membrana impermeabilizzante ottenuta per coostruzione di una lega di poliulfine a base polipropilenica (TPO/FPA);
 - gli esistenti lucernai, due sulla copertura della palestra grande e uno sulla copertura della palestra piccola, saranno "riqualificati" mediante la sostituzione delle attuali lastre alveolari esterne, ormai "a fine vita" con altrettante lastre alveolari in policarbonato da 40mm.
- l'incremento contrattuale determinato dalla perizia di variante risulta pari ad € 55.5980,79 oltre IVA, e corrisponde al 17,20% rispetto al contratto originario come risulta dalla seguente tabella:

	Importo a base d'asta	Ribasso contrattuale (11,17%)	Importo netto	Costi sicurezza	Importo contratto	Var. % Rispetto a contratto principale
Appalto	€ 292.171,56	€ 32.635,56	€ 259.536,00	€ 63.770,08	€ 323.306,08	0,00%
Variante	€ 363.295,28	€ 40.580,08	€ 322.715,20	€ 56.189,67	€ 378.904,87	17,20%
Atto sottomissione	€ 71.123,72	€ 7.944,52	€ 63.179,20	€ - 7.580,40	€ 55.598,79	17,20%

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- la ditta ha sottoscritto l'apposito atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018.

Rilevato che Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato alla data del 30/11/2024.

Dato atto che:

- il progetto di variante risulta composta dalla documentazione, che pur non allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto ed è conservata secondo legge, di seguito indicata:
 - 00-FP5943-Relazione di variante;
 - 01-FP5943-ME01-DI-R3;
 - 02-FP5943-ME02-DI-R1;
 - 03-FP5943-ME03-DI-R3;
 - 04-FP5943-ME04-DI-R1;
 - 05-FP5943-EL01-DI-R1;
 - 06-FP5943-EL02-DI-R1;
 - 07-FP5943-EL03-DI-R1;
 - 08-FP5943-EL04-DI-R1;
 - 09-FP5943-RE-R3;
 - 10-FP5943-CIL-R1;
 - 11-FP5943-REL-STR-R3;
 - 12-FP5943-CME-R3;
 - 13-FP5943-EPU-R3;
 - 14-FP5943-AP-R3;
 - 15-FP5943-SIM-R3;
 - 16-FP5943-COS-R3;
 - 17-FP5943-CCS-R3;
 - 18-FP5943-CSA-R3;
 - 19-FP5943-PM-R3;
 - 20-FP5943-PSC-R3;
 - 21-FP5943-FO-R3;
 - 22-FP5943-QE-R3;
 - 23-FP5943-ME05-DI-R1;
 - 26-FP5943-REL-L10-R3;
 - 27-FP5943-PCA-R0;
 - 28-FP5943-RE-DNSH-R0;
 - 29-FP5943-RE-CAM-R0;
 - FP5943-Dichiarazione rispetto DNSH;
 - FP5943-PROGETTO DI VARIANTE-ELENCO ELABORATI-R3;

*Firmato digitalmente da
Felici Paolo*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



– con l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta passa da € 323.306,08 a € 378.904,87 oltre € 37.890,49 per IVA, per un importo lordo complessivo di € 416.795,36;

Considerato che l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva comporta la rimodulazione del quadro economico generale dell'intervento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
		IMPORTI		
A	LAVORI	PARZIALI	PARZIALI	TOTALI
A.1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 363.295,28		
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 363.295,28		
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 56.189,67		
A.3	Ribasso d'asta lavori 11,17% (11,17 di A.1)	€ 40.580,08		
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 378.904,87		€ 378.904,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Rilievi, accertamenti e indagini;			
2	Allacciamenti ai servizi pubblici Diritti VV.FF per rilascio Cpi			
3	Imprevisti IVA compresa	€ 6.404,65	€ 6.404,65	
4.1	Spese tecniche per progettazione DL e CSE	€ 54.175,78		
4.2	Spese tecniche per variante	€ 9.000,00		
4.3				
4	Sommano Spese Tecniche	€ 63.175,78	€ 63.175,78	
	Incentivo art. 113 c.3 Dlgs 50/16 e s.m.i.:			
5.1	quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)	€ 6.062,48		
5.2	quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)	€ 0,00		
5	Sommano Incentivo	€ 6.062,48	€ 6.062,48	
6	Spese per commissioni giudicatrici;			
7	Spese per pubblicità ove previsto;			
8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;			
9.1	IVA 10% (su Totale A)	€ 37.890,49		
9.2	IVA 22% + Contributi previdenziali	€ 16.981,65		
9	Sommano IVA + Contributi	€ 54.872,14	€ 54.872,14	
	Arrotondamenti			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 130.515,05
	Economie di Gara			€ 40.580,08
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 550.000,00

Dato atto che la maggiore spesa per l'appalto, così come da Quadro Economico di variante, risulta complessivamente pari ad € 55.598,79 oltre iva pari ad € 5.559,88 per un importo complessivo pari ad € 61.158,67 che trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- 48801/16 per euro 8.143,40 prenotazione di impegno n. 2025/52;
- 48801/116 per euro 29.477,50 prenotazione di impegno n. 2024/3286;
- 48801/216 per euro 14.117,85 prenotazione di impegno n. 2024/3293;
- 48801/316 per euro 9.419,92 prenotazione di impegno n. 2024/2996.

Ritenuto dunque necessario di:

- approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva e la conseguente modifica del contratto d'appalto dei lavori in oggetto unitamente ai documenti di cui essa si compone;
- impegnare la somma di euro 61.158,67 di cui euro 55.598,79 imponibile ed euro 5.559,88 relativo all'iva 10% a favore della ditta DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72 trasformando in impegno di spesa le seguenti prenotazioni di impegno mediante costituzione di appositi subimpegni:
 - prenotazione di impegno n. 2025/52 assunto al cap. 48801/16 per euro 8.143,40;
 - prenotazione di impegno n. 2024/3286 assunto al cap. 48801/116 per euro 29.477,50;
 - prenotazione di impegno n. 2024/3293 assunto al cap. 48801/216 per euro 14.117,85;
 - prenotazione di impegno n. 2024/2996 assunto al cap. 48801/316 per euro 9.419,92;
- impegnare la somma di euro 11.419,20 di cui euro 9.000,00 relativo all'imponibile euro 360,00 CNPAIA ed euro 2.059,20 relativo a IVA 22% a favore dello Studio Associato Flu Project per la redazione della variante trasformando la prenotazione di impegno n. 2025/52 assunta al cap. 48801/16 in impegno di spesa;
- impegnare la somma di euro 6.062,48 quale importo per il fondo incentivante di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 da ripartire tra il personale interno del gruppo di lavoro nominato con D.D. 1123 del 10/04/2024 trasformando le prenotazioni di impegno n. 2025/52 assunta al cap. 48801/16 in impegno di spesa.

Visti:

- gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: "Sport e inclusione sociale" - Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale";
- la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 che, all’art. 2, comma 4, ha stabilito che “nell’ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale vengono assegnati € 700 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
- l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050 nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER LO SPORT del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- l'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito "ItaliaDomani", relativo ai progetti afferenti ai "Cluster 1" (CUP J55E22000170006) e "Cluster 2" (CUP J53I22000120006);
- il decreto del capo del Dipartimento per lo Sport del 5.8.2022, con il quale, in esito alla procedura sopra richiamata, si è determinato di stipulare il presente Accordo di concessione del finanziamento riconosciuto sulle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione";
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il D.p.r. n. 207/2010, limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in narrativa, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, nell'ambito dell'intervento denominato " ", comportante un aumento contrattuale di € 55.598,79, oltre IVA al 10%, e corrisponde al 17,20% rispetto al contratto originario;
- di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, il progetto di variante tecnica e suppletiva dell'intervento, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, composto dalla documentazione tecnico-amministrativa elencata in narrativa che, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed è conservata secondo legge;
- di approvare la rimodulazione del quadro economico generale di spesa dell'intervento riportato in narrativa;
- di dare atto che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato al 30 novembre 2024;
- di dare atto che l'impresa DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72, ha sottoscritto senza riserve l'atto di sottomissione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che al progetto sono stati assegnati i seguenti codici (CUP C94J22000210006 – CIG 9693488759);
- di comunicare l'adozione del presente provvedimento all'impresa esecutrice, al Direttore dei lavori per gli adempimenti di competenza;

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- di impegnare la somma di euro 61.158,67 di cui euro 55.598,79 imponibile ed euro 5.559,88 relativo all'iva 10% a favore della ditta DAFNE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., con sede legale a Giugliano in Campania (NA), via Vicinale Ficocelle n. 72 trasformando in impegno di spesa le seguenti prenotazioni di impegno mediante costituzione di appositi subimpegni, il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del servizio finanziario facente parte del presente atto:
 - prenotazione di impegno n. 2025/52 assunto al cap. 48801/16 per euro 8.143,40;
 - prenotazione di impegno n. 2024/3286 assunto al cap. 48801/116 per euro 29.477,50;
 - prenotazione di impegno n. 2024/3293 assunto al cap. 48801/216 per euro 14.117,85;
 - prenotazione di impegno n. 2024/2996 assunto al cap. 48801/316 per euro 9.419,92;
- di impegnare la somma di euro 11.419,20 di cui euro 9.000,00 relativo all'imponibile euro 360,00 CNPAIA ed euro 2.059,20 relativo a IVA 22% a favore dello Studio Associato Flu Project per la redazione della variante trasformando la prenotazione di impegno n. 2025/52 assunta al cap. 48801/16 in impegno di spesa il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del servizio finanziario facente parte del presente atto;
- di impegnare la somma di euro 6.062,48 quale importo per il fondo incentivante di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 da ripartire tra il personale interno del gruppo di lavoro nominato con D.D. 1123 del 10/04/2024 trasformando le prenotazioni di impegno n. 2025/52 assunta al cap. 48801/16 in impegno di spesa, il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del servizio finanziario facente parte del presente atto;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/3286	29.477,50
Capitolo/Articolo		48801/116 U.F.PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/3293	14.117,85
Capitolo/Articolo		48801/216 U.F.UTILIZZO AVANZO-PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/2996	9.419,92
Capitolo/Articolo		48801/316 COF.F.O.I.PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/316E			

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / Sub Impegno PRENOTAZION E	2024	06 01	2.02.01.09.016	2025/52	8.143,40
Capitolo/Articolo		48801/16 PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / Sub Impegno PRENOTAZION E	2024	06 01	2.02.01.09.016	2025/52	11.419,20
Capitolo/Articolo		48801/16 PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO			
U / Sub Impegno PRENOTAZION E	2024	06 01	2.02.01.09.016	2025/52	6.062,48
Capitolo/Articolo		48801/16 PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		PERSONALE COMUNALE INCENTIVI			

Firmato digitalmente da
Felici Paolo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2509 del 22/08/2024

OGGETTO: PNRR (FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”) - “RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN SISTO”. (CUP C94J22000210006 – CIG 9693488759) – VARIANTE PROGETTO

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/2996/1	9.419,92
Capitolo/Articolo		48801/316 COF.F.O.I.PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/316E			
Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/3286/2	29.477,50
Capitolo/Articolo		48801/116 U.F.PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	06 01	2.02.01.09.016	2024/3293/1	14.117,85
Capitolo/Articolo		48801/216 U.F.UTILIZZO AVANZO-PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	06 01	2.02.01.09.016	2025/52/2	8.143,40
Capitolo/Articolo		48801/16 PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	06 01	2.02.01.09.016	2025/52/3	11.419,20

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



Capitolo/Articolo		48801/16 PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto		FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	06 01	2.02.01.09.016	2025/52/4	6.062,48
Capitolo/Articolo		48801/16 PNRR - M5C2 I.3.1 CLUSTER 1-2 CUP C94J22000210006 - PER RIGENERAZIONE PALAZZETTO DI SAN SISTO VEDI CAP. 48801/16E			
Soggetto					

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 22/08/2024

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**

