



COMUNE DI PERUGIA

U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2520 DEL 23/08/2024

OGGETTO: PNRR- MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPA DI PRETOLA, IN PERUGIA (CUP C98H22000380002). AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E D.L. (CIG 9542619251): MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS. 50/2016 – PER ADEGUAMENTO COMPENSO A SEGUITO DI VARIANTE INTERVENTO APPROVATA CON ATTO DIRIGENZIALE N.1480 /2024.

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - o per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - o per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - o Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - o Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - o Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute;

Rilevato che:

- nell'ambito del PNRR, Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) Componente 4 (C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica) sub-investimento 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico), sono stati stanziati fondi riservati a "nuovi progetti" per l'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DLgs n.1/2018, recante "Codice della protezione Civile", in cui rientra l'investimento finalizzato all'esecuzione l'intervento strutturale per la messa in sicurezza della ripa di Pretola che è una scarpata naturale in roccia, alta circa 20 mt. in cui sono previsti i seguenti target e milestone:
 - **target M2C4 –13** (associato alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021) che prevede, entro il 31 dicembre 2025, il completamento di tutti gli interventi di tipo E volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate;
 - **milestone M2C4-12** associata alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, scaduta il 31 dicembre 2021, che prevede l'entrata in vigore di un quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici;

Visto :

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, comunicato dal Dipartimento della protezione civile alla Regione con nota prot.N.0051014 dell'08/11/2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" – Regione Umbria, rep. n. 2872 del 3 novembre 2022, visto e annotato con il n. 4371/2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2022 con il n. 3335;
- il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022 avente ad oggetto: "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 –investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. DGR 1076/2022. Proposta di Piano con il dettaglio degli interventi relativi a "nuovi progetti" dell'importo complessivo di € 25.503.800,01, di cui € 20.586.800,01 PNRR ed € 4.917.000,00 finanziamento integrativo. Assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori" che consente l'avvio degli interventi, riepilogati nella Tabella A allegata al decreto medesimo, con i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell'importo complessivo di € 25.503.800,01;

Rilevato che nella Tabella A allegata al suddetto decreto è stato individuato il Comune di Perugia quale "Soggetto attuatore" E per i seguenti interventi:

- ✓ INTERVENTO "Mitigazione rischio idrogeologico, intervento di risanamento area Loc. Villa Pitignano" CUP C98H22000370002 - Importo € 700.000,00;
- ✓ INTERVENTO: "Mitigazione rischio idrogeologico Ripa di Pretola - Perugia" CUP C98H22000380002 - Importo € 2.300.000,00;

Dato atto che detti interventi dovranno essere eseguiti in coerenza con i termini indicati all'articolo 3 del sopra citato DPCM del 23 agosto 2022, come modificati dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



Dato atto altresì che:

- con D.G.R. n. 99 del 01/02/2023 è stato approvato l'Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990, tra Regione – Amministrazione attuatrice – e Dipartimento della protezione civile – Amministrazione Centrale – per la disciplina degli impegni operativi delle due parti, volti alla realizzazione del sub-investimento in argomento (cosiddetto Accordo di I livello) e detto accordo è stato sottoscritto dalle parti (dalla Presidente della Regione in data 02/02/2023 e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 06/02/2023);
- con D.G.R. n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di II livello, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 ed è stato delegato l'Ing. Sandro Costantini, Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico, Difesa del suolo, alla sottoscrizione dello stesso con i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse tra cui il Comune di Perugia;
- con nota, agli atti del Comune di PG Prot. 69867 del 24.03.2023, la Regione Umbria ha trasmesso lo schema di Accordo di II livello di cui al punto precedente;
- con DGC n. 143 del 12.04.2023 e n. 185 del 15.05.2023, questo ente ha approvato lo schema d'accordo predetto e le "schede progetto" degli interventi CUP C98H22000370002 e CUP C98H22000380002), da allegare all'accordo medesimo, per l'esecuzione degli stessi;
- questo Ente ha sottoscritto l'Accordo livello II ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 per la concessione del finanziamento relativo al SUB-INVESTIMENTO 2.1b", inviando lo stesso alla Regione Umbria con nota Pec prot. GE/2023/0122883 del 29/05/2023;
- l'intervento sopra richiamato relativo alla "Mitigazione rischio idrogeologico Ripa di Pretola - Perugia" dell'importo complessivo di € 2.300.000,00, identificato con il CUP C98H22000380002 è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 con D.C.C. n. 2023/40 del 27/04/2023;

Dato atto inoltre che:

- con determinazione dirigenziale della U.O. Manutenzione e Protezione Civile n. 3489 del 29/12/2022 è stato altresì disposto, per le motivazioni ivi esplicitate, di aggiudicare i servizi tecnici di progettazione di livello definitivo ed esecutivo e la direzione lavori dell'intervento in oggetto identificato, in favore di LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI (P. IVA 03672950544) con sede in Via del Rame 14 – 06134 - Ponte Felcino (PG), per un importo pari a € 110.379,14 (oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%);
- in esecuzione del richiamato atto n. 3489/2022 e in pendenza della formale stipulazione del relativo contratto, subordinato alla conclusione della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, con verbale agli atti comunali con prot.n. GE/2023/0007961 del 10/01/2023, i servizi tecnici sopra detti sono stati consegnati in via d'urgenza;
- con determinazione dirigenziale n. 503 del 03/03/2023, della S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario, nel dare atto del positivo riscontro dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 in capo a LEGOROCK - STUDIO ASSOCIATO partita Iva 03672950544, risultato affidatario dell'appalto in oggetto, per l'effetto è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, dell'aggiudicazione dell'appalto medesimo come disposta con il succitato atto dirigenziale n. 3489/2022;
- in data 31.3.2023 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, in modalità elettronica, con scrittura privata autenticata nelle firme Repertorio n. 47971/2072;
- in esecuzione dell'affidamento dei predetti servizi, è stata prodotta tutta la progettazione definitiva ed esecutiva necessaria per l'esecuzione dell'intervento PNRR in argomento i cui lavori, giusta determinazione dirigenziale dell'U.O. Manutenzioni e Protezione civile n. 1590 del 21.06.2023, sono stati aggiudicati in favore della ditta TROVATI S.R.L., con sede legale a Perugia (PG), strada Pievaiola n. 211/C, per un importo contrattuale di € 1.042.374,21 al netto di Iva;
- il D. L. incaricato, Ing. Carlo Olivanti, sulla scorta del provvedimento di autorizzazione alla consegna dei lavori trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 0159199 del 10/07/2023, in data 17.07.2023 ha effettuato la consegna dei lavori medesimi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, come da verbale in pari data;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- in data 28.7.2023, con rogito Dr.ssa Francesca Vichi Repertorio n. 48006/2107, è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori con la ditta TROVATI S.R.L;

Atteso che:

- durante il corso dei lavori, a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili riferite alle opere in parete e alla viabilità comunale, è emersa la necessità di eseguire le lavorazioni di seguito elencate sinteticamente, per il dettaglio delle quali si fa rinvio all'elaborato "Relazione Tecnica di Variante" allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale:
 - Lavori in parete: 1. Abbattimento di volumi instabili mediante l'impiego di malte espansive; 2. Integrazione delle chiodature di ancoraggio della rete corticale; 3. Ripristino e miglioramento fosso di guardia a monte della ZONA 4;
 - Lavori lungo la viabilità: 1. Ripristino della pavimentazione stradale; 2. Propedeutica sostituzione dei sottoservizi vetusti; 3. Ripristino muretto di reindirizzamento in corrispondenza del repentino restringimento della sede stradale; 4. Sostituzione delle barriere di sicurezza stradali esistenti;
- in considerazione di quanto sopra il D. L. incaricato, Ing. Carlo Olivanti, coadiuvato dai tecnici dell'ufficio di direzione dei lavori, ha predisposto una variante in corso d'opera;
- accertato che l'entità della perizia di variante come sopra predisposta era contenuta nell'ambito del finanziamento totale originario, senza necessità di reperimento di risorse aggiuntive, con determinazione dirigenziale dell'U.O. Manutenzioni e Protezione civile n. 1480 del 15.05.2024 è stata autorizzata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ed approvata la relativa variante tecnica e suppletiva in corso d'opera predisposta dal Direttore dei lavori, con i pertinenti elaborati progettuali;
- per effetto della modifica contrattuale approvata come sopra, l'importo netto del contratto d'appalto lavori stipulato con la ditta TROVATI S.R.L in data 28.7.2023, Repertorio n. 48006/2107, è aumentato da € 1.042.374,21 ad € 1.383.338,81;
- superando detto aumento il limite del quinto d'obbligo di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, con rogito del Vicesegretario generale – Dott.ssa Laura Cesarini, Repertorio n. 48136/2237 del 12.06.2024, è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo al contratto originario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 4, e 14, comma 5, lettera d), del d.m. 7 marzo 2018, n. 49;

Constatato:

- in riferimento alle prestazioni affidate a LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI, che la variante in corso d'opera, come sopra approvata e contrattualizzata, ha comportato opere in aumento con parziale riprogettazione dell'opera, come da relativi elaborati progettuali approvati con la succitata D.D. n. 1480/2024;

Dato atto che:

- con nota agli atti comunali con prot. n. 168461 del 17.07.2024, l'Ing. Carlo Olivanti, in qualità di D. L. dei lavori di cui trattasi, ha richiesto l'adeguamento del compenso professionale spettante in base al contratto Rep. n. 47971/2072 succitato, sulla base delle nuove opere progettate per la perizia di variante in corso d'opera approvata come sopra e della relativa direzione dei lavori;
- in base al calcolo richiamato in detta nota, l'adeguamento ivi indicato, formulato al netto del ribasso offerto in sede dell'originario affidamento, ammonta a € 32.779,75 (al netto di Iva e Cassa);

Riscontrato che:

- giusta art. 9 della citata scrittura privata Rep. n. 47971/2072, le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 25 del Capitolato prestazionale allegato al contratto medesimo;

Accertato che:

- come sopra constatato, il predetto adeguamento di compenso:
 - è conseguente alle maggiori prestazioni relative ai servizi tecnici di progettazione e D.L. scaturiti dalla variante in corso d'opera resasi necessaria per l'intervento in oggetto;
 - non altera la natura generale dell'affidamento disciplinato dalla scrittura privata suddetta, comportando un aumento contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 6,500%, determinato in € 32.779,75 (oltre cassa al 4% per € 1.311,19 e Iva al 22% per € 7.500,01 per un totale di € 41.590,95), pari al 29,69 %

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



del valore originario del contratto di € 110.379,14 e pertanto inferiore a 50% per cento dello stesso e superiore al limite del quinto d'obbligo;

- sussistono pertanto i presupposti che consentono di disporre una modifica del contratto in corso di validità ai sensi e nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, aggiornando il compenso previsto nella scrittura privata Rep. n. 47971/2072 con apposito atto aggiuntivo;

Accertato altresì che:

- la modifica contrattuale non varia l'impostazione dell'affidamento, né le finalità dello stesso ed il rispetto dell'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", né tantomeno i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il contratto dei servizi, siccome variato con la presente modifica, rispetta gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, non inficiandone la validità assentita con il progetto;
- i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento del compenso di che trattasi trovano compensazione nelle somme a disposizione configuratesi nel quadro economico rimodulato a seguito della variante in corso d'opera, cui fa riferimento l'adeguamento stesso, approvata con atto dirigenziale n. 1480/2024;
- in particolare, la maggior spesa determinata dalle ulteriori prestazioni tecniche conseguenti alla suddetta variante, complessivamente pari ad € 41.590,9541 (di cui € 32.779,75 per incremento netto contrattuale ed € 1.311,19 per cassa al 4% ed € 7.500,01 per Iva al 22%), trova copertura finanziaria nel Bilancio 2024 al Capitolo 78802/1-U, mediante utilizzo delle somme di cui alla prenotazione d'impegno n. 2024/371;
- è pertanto necessario impegnare l'importo complessivo di € 41.590,95 al Capitolo 78802/1-U del Bilancio 2024, mediante trasformazione del preimpegno 2024/371 in apposito sub-impegno a favore di LEGOROCK - STUDIO ASSOCIATO partita Iva 03672950544;

Accertato infine che:

- con nota comunale prot. n. GE/2024/0183198 del 07/08/2024 della S.O. Contratti e semplificazione – Vice Segretario, è stato comunicato il permanere alla data del 2.8.2024 del possesso dei requisiti generali di moralità professionale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile razione temporis, in capo all'operatore economico affidatario LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI partita Iva n. 03672950544;
- è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sussiste la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare la richiesta formulata con nota agli atti comunali con prot. n. 168461 del 17.07.2024, finalizzata all'adeguamento del compenso professionale spettante a LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI in qualità di soggetto affidatario dei servizi di progettazione e D. L. disciplinati dal contratto stipulato in data 31.3.2023 con scrittura privata autenticata nelle firme Repertorio n. 47971/2072, sulla base delle nuove opere progettate per la perizia di variante, approvata per l'intervento in oggetto con atto dirigenziale n. 1480/2024, assumendo il sub-impegno relativo alla maggiore spesa complessivamente pari ad € 41.590,95 come sopra dettagliata;
- di disporre, in subordine all'esecutività del presente atto, la stipula di apposito atto aggiuntivo stante la maggiore spesa conseguente superiore al quinto d'obbligo dell'importo del contratto oggetto di modifica;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del P.E.G. 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29.03.2024 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 -2026. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI IN CONSEGUENZA DELLE PARTITE CANCELLATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 222 E SEGUENTI, DELLA L. 197/2022."

Visti gli artt. 107,183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

Visto il D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021;

Visto il D.L. 13/2023, convertito con L. 41/2023;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

con riferimento l'intervento "PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPA DI PRETOLA, IN PERUGIA - (CUP C98H22000380002)":

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** la richiesta formulata con nota agli atti comunali con prot. n. 168461 del 17.07.2024, finalizzata all'adeguamento del compenso professionale, a favore di LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI (P. Iva n. 03672950544) in qualità di soggetto affidatario dei servizi di progettazione e D. L. del predetto intervento, scaturito dalle nuove opere progettate dallo studio medesimo per la variante in corso d'opera approvata con atto dirigenziale dell'U.O. Manutenzioni e Protezione Civile n. 1480 del 15.05.2024;
- **di autorizzare** la conseguente modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, del contratto d'appalto stipulato in data 31.3.2023 con scrittura privata autenticata nelle firme Repertorio n. 47971/2072 (CIG 9542619251) disciplinante l'affidamento dei servizi predetti di progettazione e D.L. , per l'aggiornamento in aumento del compenso professionale spettante per la redazione degli elaborati di variante in corso d'opera e l'integrazione del servizio di D.L.;
- **di dare atto** che i maggiori oneri derivanti da detto adeguamento, quantificato complessivamente in € 41.590,95 (di cui € 32.779,75 per incremento netto contrattuale ed € 1.311,19 per cassa al 4% per € 7.500,01 per Iva al 22%), trovano compensazione nelle somme a disposizione configuratesi nel quadro economico rimodulato con la variante in corso d'opera approvata con il citato atto dirigenziale n. 1480/2024;
- **di dichiarare** che la maggior spesa come sopra dettagliata di € 41.590,95 trova copertura finanziaria nel Bilancio 2024 al Capitolo 78802/1-U, mediante utilizzo delle somme di cui alla prenotazione d'impegno n. 2024/371;
- **di trasformare**, pertanto, la prenotazione d'impegno di spesa n. 2024/371, assunta al Cap. 78802/1 del bilancio 2024 dell'importo di € 404.295,58 in impegno di spesa mediante costituzione di apposito sub-impegno di € 41.590,95 in favore di LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI (P. IVA 03672950544), nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;
- **di dare atto che:**
 - è stato verificato il possesso, in capo a LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI, dei requisiti generali di moralità professionale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, giusta nota comunale prot. n. GE/2024/0183198 del 07/08/2024 della S.O. Contratti e semplificazione – Vice Segretario;
 - la modifica contrattuale in questione non comporta ulteriori spese rispetto alle previsioni del progetto approvato per l'intervento PNRR in oggetto, atteso che rientra nel costo complessivo originario di tutto l'intervento pari a € 2.300.000,00 come da Q.E. approvato con atto dirigenziale n. 1480/2024;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- la modifica stessa si perfezionerà, in subordine all'esecutività del presente atto, con la stipula di apposito atto aggiuntivo, essendo l'importo di riferimento superiore al quinto d'obbligo;
- **di comunicare** l'adozione del presente provvedimento allo studio LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO ING. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI;
- **di dichiarare**, altresì, che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;
- **di dare atto infine che** il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **di dichiarare che**, con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto attesta, anche in qualità di R.U.P., di non versare in situazioni di conflitto di interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 23.2.2024 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	11 01	2.02.01.09.014	2024/371	41.590,95
Capitolo/Articolo	78802/1 PNRR-M2C4I2.1B CUP C98H22000380002-PER MITIG. RISCHIO IDROGEOG. RIPA DI PRETOLA-PERUGIA-PROT. E CONS. SCARPATA, GESTIONE DELLA VEG. RIPAR., ADEG. OPERE DI REGIM. ES., REGIM.ACQUE SUPER.-VEDI CAP. 78802/1U				
Soggetto	LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO ING. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI				

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2520 del 23/08/2024

OGGETTO: PNRR- MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPARAZIONE DI PRETOLA, IN PERUGIA (CUP C98H22000380002). AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E D.L. (CIG 9542619251): MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS. 50/2016 – PER ADEGUAMENTO COMPENSO A SEGUITO DI VARIANTE INTERVENTO APPROVATA CON ATTO DIRIGENZIALE N.1480 /2024.

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / INS_SUB SubImpegno	2024	11 01	2.02.01.09.014	2024/371/4	41.590,95
Capitolo/Articolo	78802/1 PNRR-M2C4I2.1B CUP C98H22000380002-PER MITIG. RISCHIO IDROGEOG. RIPARAZIONE DI PRETOLA-PERUGIA-PROT. E CONS. SCARPATA, GESTIONE DELLA VEG. RIPARAZIONE, ADEG. OPERE DI REGIM. ES., REGIM.ACQUE SUPER.-VEDI CAP. 78802/1U				
Soggetto	LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO ING. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI				

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 23/08/2024

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA

