



COMUNE DI PERUGIA

U.O. AMBIENTE E ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2539 DEL 27/08/2024

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – NEXT GENERATION EU IN-FRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO VIA DI FRANCESCO” CUP C93D21001650001- CIG 9922680692 APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Visto:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il di-

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



spositivo per la ripresa e la resilienza;

- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

- l’id del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;
Richiamati inoltre:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

1. per target (obiettivi) i risultati quantitativi,

2. per milestone (traguardi) i risultati qualitativi. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN

Atteso che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta comunale N. 141 del 03.06.2021 sono stati approvati gli studi di fattibilità, redatti ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, relativi agli interventi di RIGENERAZIONE URBANA, tra i quali, è stato ricompreso il seguente intervento: "RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – "RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO "VIA DI FRANCESCO"- CUP: C93D21001650001 per un importo di € 620.000,00 .

- con decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021 è stato approvato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal SEGRETARIATO GENERALE del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), a valere sulle risorse destinate alla Missione 5 "Inclusione e Coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", l'elenco dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, tra cui risultano gli interventi di Rigenerazione Urbana sopra menzionati;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- nel decreto è stato, altresì, stabilito, tra i MILESTONE, che l'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari deve avvenire "entro il terzo trimestre 2023";

Visto che:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 04.04.2022 è stato stabilito all'art. 6, "Termini e condizionalità" comma 1, che i comuni beneficiari del contributo, individuati ai sensi dell'articolo 3, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a rispettare i seguenti termini: il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è da considerare per tutti gli enti beneficiari il 30 luglio 2023, in luogo di quello indicato dall'art. 6 del D.P.C.M. 21 gennaio 2021.

Considerato che :

- con decreto MEF - RGS - RR 124 del 13/03/2023 con il quale, "*in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR ... omissis ... per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali*", sono stati pre-assegnati, a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI, per l'intervento in oggetto ulteriori € 62.000,00 (cap 73802/191);

- con D.D. n° 1645 del 26/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO "VIA DI FRANCESCO" CUP: C93D21001650001 per un importo complessivo di € 682.000,00;

- con decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023 è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione definitiva delle risorse, a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI, preassegnate con il decreto MEF - RGS - RR 124 del 13/03/2023;

- con D.D. n. 1902 del 18/07/2023 è stato stabilito di aggiudicare la commessa pubblica in parola in favore dell'impresa EDILIZIA CASTELLINI di CASTELLINI ROBERTO & C. S.N.C. con sede legale a Perugia (PG) - Fraz. Civitella d' Arna, Str. S. Egidio, snc, 06134, per aver rimesso la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l'ente, con il ribasso del 4,50% e, dunque, per un importo contrattuale di € 460.584,09;

- in data 26/07/2023 è stato stipulato il contratto di appalto Repertorio n. 48002/2103;

Atteso che:

- in data 22/11/23 i lavori sono stati sospesi al fine di procedere ad una modifica del contratto ai sensi dell'art 106 del D.Lgs 50/106 e s.m.i., mediante "variate in corso d'opera" previa redazione di una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva volta alla risoluzione delle criticità rilevate volta ad introdurre delle modifiche al progetto originario quali:

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- 1.opere da realizzare a seguito di circostanze imprevedute e imprevedibili,
- 2.opere di miglioria che non alterano la natura del contratto,
- 3.opere di cui si è resa necessaria una diversificazione delle prestazioni con una diminuzione economica delle stesse

al primo gruppo appartengono le seguenti lavorazioni:

- spostamento dell'attraversamento del fosso al km 25+269, con tubo in acciaio,
- taglio raso terra di vegetazione erbacea e taglio di arbusti anche per le aree marginali non interessate direttamente dal percorso ciclabile in funzione della riconfinazione delle proprietà RFI,
- la variazione del tracciato della recinzione con modifica della tipologia di recinzione lungo la ferrovia, in seguito delle richieste da parte di RFI,
- modifica del sistema di smaltimento delle acque meteoriche di raccolta dei parcheggi esistenti in zona urbanizzata,

al secondo gruppo appartengono le seguenti lavorazioni:

- realizzazione dell'Access Point conformato allo standard di altro intervento PNRR limitrofo,
- diversa collocazione dello scarrabile ,
- modifica della segnaletica;

al terzo gruppo appartengono le seguenti lavorazioni:

- opere di sistemazione esterna,
- Sicurezza;

- la Direzione Lavori, dopo ripetuti incontri e sopralluoghi effettuati con il RUP, rappresentanti di RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) ed Umbra Acque, volti a definire le problematiche emerse in sede di esecuzione lavori nonché a definire gli aspetti prescritti da RFI con nota RFI-NEMI.DOIT.AN.INGA0018P20230003688_1 (Istanza di autorizzazione in Deroga cui DPR 753/80), ha provveduto a redigere una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva volta a determinare e quantificare le opere in variante resesi necessarie ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/106 e s.m.i.;

- dall'analisi della relazione predisposta, ai sensi dell'art 8 comma 2 del DM 49/18, dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Latini:

a è possibile inquadrare la variante nel dettato normativo di cui:

- all'art 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/16 e s.m.i. per i lavori di cui al 1° gruppo, per un importo complessivo lordo pari ad € 49.555,24,
- all'art 106 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/16 e s.m.i. per i lavori di cui al 2° gruppo, per un importo complessivo lordo pari ad € 9.278,78 rientranti nel 15% dell'importo contrattuale,

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- all'art 106 comma 12 del D.lgs 50/16 e s.m.i per i lavori del 3° gruppo, per un importo complessivo lordo, in diminuzione, pari ad € 8.202,74,
- vengono assegnati 15 giorni di proroga rispetto ai tempi di esecuzione che tengono conto delle nuove lavorazioni;

Dato atto che:

- l'impresa "EDILIZIA CASTELLINI di CASTELLINI ROBERTO & C. S.N.C." ha sottoscritto, senza riserva, l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi ricavati, con apposite analisi, in parte in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art 8 comma 5 lettera "b" del D.M. 49/18 ed in parte dal Preziario regionale Umbria 2022, ai sensi dell'art 8 comma 5 lettera "a" del D.M. 49/18;

- la variante in seguito alla redazione della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, ammonta a complessivi € 508.274,42, al netto del ribasso d'asta di cui €. 10.381,56 per i costi della sicurezza, come di seguito ripartita:

A	LAVORI	PARZIALI	Importo magg.to del L.017 previsto da Prezzario Reg.le Umbria		PARZIALI	PARZIALI	TOTALI
1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MAN ODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA(soggetti a ribasso)	€ 512 638,92	€ 521 353,78		€ 521 353,78		
	di cui oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)	€ 14 676,17	€ 14 925,66		€ 14 925,66		
	di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso)	€ 92 725,64	€ 94 301,98		€ 94 301,98		
				RIBASSO D'ASTA 4,5%	€ 23 460,92		
				Importo netto	€ 497 892,86		
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10 208,02	€ 10 381,56		€ 10 381,56		
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 522 846,94	€ 640 962,98	Sommario netti	€ 508 274,42		€ 508 274,42

con un incremento contrattuale di € 47.690,33 pari al 10,35 %, contenuto in quanto previsto dall'art 106 comma 12 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., così determinato:

INCREMENTO CONTRATTUALE	
IMPORTO TOTALE LAVORI NETTO IN VARIANTE	€ 508 274,42
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	€ 460 584,09
MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	€ 47 690,33
INCREMENTO CONTRATTUALE	10,35%

oltre IVA al 22% pari ad € 10.491,87, per un importo complessivo di € 58.182,20;

Rilevato che:

- il contratto può essere modificato in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, Repertorio n. 48002/2103, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 7 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo di € 682.000,00, in quanto i maggiori oneri economici necessari possono essere sostenuti reperendo le risorse necessarie tra le economie di gara, ai sensi dell'art. 3.1.3. del "MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL SOGGETTO ATTUATORE M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" e quelle di cui al quadro economico di spesa già previste per imprevisti e arrotondamenti, come peraltro rilevabile dal nuovo quadro tecnico economico di spesa all'uopo predisposto, che si riporta di seguito:

COMUNE DI PERUGIA							
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SMART CITY							
U.O. AMBIENTE ENERGIA							
RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE INTERVENTO DI: RIQUALIFICAZIONE TRATTO DEL PERCORSO VIA DI FRANCESCO							
MODIFICA CONTRATTUALE ART 106 DLGS 50/16 E S.M.I.							
QUADRO TECNICO ECONOMICO							
A	LAVORI	PARZIALI	Importo magg.to del 1,017 previsto da Prezzario Reg.le Umbria		PARZIALI	PARZIALI	TOTALI
1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DI MANODOPERA E ONERI PER LA SICUREZZA(soggetti a ribasso)	€ 512 638,92	€ 521 353,78		€ 521 353,78		
	di cui oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)	€ 14 676,17	€ 14 925,66		€ 14 925,66		
	di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso)	€ 92 725,64	€ 94 301,98		€ 94 301,98		
				RIBASSO D'ASTA 4,5%	€ 23 460,92		
				Importo netto	€ 497 892,86		
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10 208,02	€ 10 381,56		€ 10 381,56		
	IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 522 846,94	€ 531 735,34	Somma netti	€ 508 274,42		€ 508 274,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
1	IVA 22% su lavori						€ 111 820,37
2	Incentivo art 113 c.3 Dlgs 50/16 e s.mi						
	quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)		Quota parte 53,31% in base al reg.to app.to con G.C. 242/23		€ 4 535,49		
	quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)						
	Somma Incentivo				€ 4 535,49		4 535,49 €
3	Spese tecniche per P.E., Direzione Lavori, CSE, compresa variate in corso d'opera (nette in seguito a gara di servizi)				€ 35 489,62		
	Contributi previdenziali				€ 1 419,58		
	Ira 22 %				€ 8 120,03		
	Somma				€ 45 029,23		45 029,23 €
4	Spese per prove di laboratorio a disposizione della D.L. per esecuzione lavori (art 111 c.1 bis Dlgs 50/16)						€ 0,00
5	Spese per indizione gare, pubblicazioni etc						€ 0,00
6	Allacci						€ 0,00
7	Verifica per validazione Progetto				€ 0,00		
	Contributi previdenziali ed iva				€ 0,00		
	Somma				€ 0,00		€ 0,00
8	Riconfigurazione per installazione recinzione bordo RFI				€ 4 800,00		
	Contributi previdenziali 5%				€ 240,00		
	Ira 22%				€ 1 108,80		
	Somma				€ 6 148,80		€ 6 148,80
9	Contributo ANAC						€ 410,00
10	Imprevisti 5% su lavori						
11	Arrotondamenti						€ 1 038,00
12	Restano economie di gara su spese tecniche di cui al punto 3 al netto del ribasso d'asta del 22,347%						
13	Restano economie di gara su lavori di cui punto "A1" al netto del ribasso d'asta del 4,500% e delle maggiori spese in conseguenza della modifica contrattuale				€ 4 743,69		
				Somma	€ 4 743,69		€ 4 743,69
				Somma		€ 173 725,58	€ 173 725,58
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO						€ 682 000,00

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



Atteso che:

- la modifica contrattuale, complessiva, come sopra determinata relativa ai lavori di “RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – “RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO “VIA DI FRANCESCO”- CUP: C93-D21001650001 – CIG 9922680692” risulta composta dai seguenti elaborati:

- ✓ Rev_01_EGVar01 - Planimetria di progetto - Tratto nuovo - Parte 1
- ✓ Rev_01_EGVar02 - Planimetria di progetto - Tratto nuovo - Parte 2
- ✓ Rev_01_EGVar03 - Planimetria di progetto - Tratto nuovo - Parte 3
- ✓ Rev_01_EGVar04 - Planimetria di progetto - Tratto nuovo - Parte 4
- ✓ Rev_01_EGVar05 - Planimetria di progetto - Asta fosso
- ✓ Rev_01_EGVar06 - Profilo longitudinale
- ✓ Rev_01_EGVar07 - Particolare attraversamento
- ✓ Rev_01_EGVar08 – Sezioni
- ✓ Rev_01_EGVar09 -Segnaletica Ansa degli Ornari
- ✓ Rev_01_EGVar10 -Segnaletica Via Ranco
- ✓ Rev_01_EGVar10 -Via Ranco
- ✓ Rev_01_EGVAR11-Segnaletica Collestrada
- ✓ Rev_01_EGVar12 -Segnaletica zona Canile
- ✓ Rev_01_Perizia 01_Relazione perizia 07_08_24
- ✓ Rev01_Perizia n°1_Atto sottomissione e verbale nuovi prezzi
- ✓ Rev01_Perizia n°1_Computo metrico
- ✓ Rev01_Perizia n°1_Elenco Prezzi ed analisi nuovi prezzi
- ✓ Rev01_Perizia n°1_Quadro comparativo.pdf

- in seguito a detta modifica contrattuale è necessario integrare il compenso professionale a favore dello studio Tecnostudio professionisti associati, per un importo di € 5.162,06 €, oltre contributi previdenziali al 4% per € 206,48 ed iva al 22% per € 1.181,08 per un totale di € 6.549,62, dando atto che il contratto prot 0203671 del 08/09/2023 può essere modificato in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 7 del D,Lgs 50/16 e s.m.i;

- in esecuzione a quanto previsto dall'atto di G.C. n. 242 del 07/06/2023 “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. 50/2016) – MODIFICHE” ed alla redazione della modifica contrattuale di cui in narrativa si è proceduto al ricalcolo della quota

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



parte relativa all'80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16) dell'incentivo spettante al personale interno che ammonta ad € 4.535,49 (pari al 53,31%) con una maggiore spesa di € 1.456,42;

Dato atto che:

- con nota RFI-VDO-DOIT.AN.INGA0018P20240004192_1 acquisita al prot 170357 del 19/07/2024 la soc.tà RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) ha autorizzato la variante, di cui in narrativa, relativa ai lavori di "RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – "RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO "VIA DI FRANCESCO"- CUP: C93D21001650001;

- in ragione di quanto comunicato con nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0139710 del 20/10/2023" circa il corretto utilizzo delle risorse assegnate a valere sul richiamato Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023, con cui è stato ribadito che "le economie generate da progetti conclusi vengono restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023)" è necessario procedere alla suddivisione degli impegni di spesa, già precedente assunti, in base alle percentuali di cofinanziamento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023;

- occorre impegnare le somme di :

- ✓ - € 58.182,20 a favore della ditta EDILIZIA CASTELLINI di CASTELLINI ROBERTO & C. S.N.C.,
- ✓ - € 6.549,65 (compresi tre centesimi di sbaglio precedente) a favore dello studio Tecnostudio professionisti associati,
- ✓ - € 1.456,42 per maggiori incentivi (art 113 c. 3 Dlgs 50/16) ;

- nonché procedere alla suddivisione degli impegni di spesa in base alle percentuali di cofinanziamento dell'opera al fine di garantire una corretta rendicontazione dell'intervento in parola sul portale REGIS, si rende necessario rettificare e rimodulare gli impegni di spesa già precedentemente assunti ai capitoli: 73802/91, 73802/191, 73802/391 Bilancio 2024 come di seguito specificato:

- EDILIZIA CASTELLINI di CASTELLINI ROBERTO & C. S.N.C. per un totale di € 58.182,20:

- trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/962/1 al cap. 73802/91 per l'importo di € 25.123,50 in apposito sub-impegno a favore dell'Edilizia Castellini;



- trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/963 al cap. 73802/91 per l'importo di € 11.985,79 in apposito sub-impegno a favore dell'Impresa Edilizia Castellini;
- sub-impegnare l'importo di 1.482,18 a favore di Edilizia Castellini imp. 2024/1083 cap. 73802/191;
- trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/1168 al cap. 73802/191 per l'importo di € 918,76 in apposito sub. Impegno a favore dell'impresa Edilizia Castellini;
- diminuire l'impegno n. 2024/1045 assunto al cap. 73802/391 per l'importo di € 2.771,17 tramite sub-impegno dello stesso importo di € 2.771,17 a favore dell'impresa Edilizia Castellini;
- trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/1046 al cap. 73802/391 in apposito sub. Impegno per l'importo di € 14.214,84 a favore dell'Impresa Edilizia Castellini;
- diminuire l'impegno n. 2024/1048 assunto al cap. 73802/391 per l'importo di € 1.685,96 tramite sub. Impegno dello stesso importo a favore dell'Impresa Edilizia Castellini;

Tecnostudio professionisti associati per un totale di € 6.549,65

- diminuire l'impegno n. 2024/1083 assunto al cap. 73802/191 tramite sub-Impegno a favore di Tecnostudio per l'importo di € 2.701,69;
- diminuire l'impegno n. 2024/1048 assunto al cap. 73802/391 per l'importo di € 3.847,96 tramite sub-impegno dell'importo di € 3.847,96 a favore di Tecnostudio;
- diminuire l'impegno n. 2024/1083 assunto al cap. 73802/191 per l'importo di € 4.227,59 tramite sub-impegno per incentivo art 113 c. 3 Dlgs 50/16 l'importo di € 4.227,59;
- trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/1168 al cap. 73802/191 in apposito sub-impegno a favore di Moretto Samuele per l'importo di € 5.533,92;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



VISTI:

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

Visti il D.Lgs 50/2016 e il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il d.l. 215 del 30 dicembre 2023;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

Visti gli artt. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la variante in corso d’opera e la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa ai lavori di “RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – “RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO “VIA DI FRANCESCO”- CUP: C93D21001650001 - CIG 9922680692 ”, appaltati alla ditta Edilizia Castellini di Castellini Roberto & c. – Società in nome collettivo giusto contratto di appalto Repertorio n. 47847/1948 del 19.11.2021, per un importo contrattuale netto in variante pari ad € 508.274,42, completa degli elaborati di cui in premessa;
- dare atto che l’incremento contrattuale per i lavori in variante ammonta a netti € 47.690,33 determinati come da

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva;

- di procedere, ai sensi dell'art 106 del D.lgs 50/16 e s.m.i., alla modifica contrattuale elevando l'importo contrattuale netto a complessivi € 508.274,42;

- di stabilire che il contratto può essere modificato ai sensi dell'art 106 comma 7 del D,Lgs 50/16 e s.m.i. in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, Repertorio n. 48002/2103;

- di stabilire che in esecuzione a quanto previsto dall'atto di G.C. n. 242 del 07/06/2023 "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. 50/2016) – MODIFICHE" ed alla redazione della modifica contrattuale di cui in narrativa si è proceduto al ricalcolo della quota parte relativa all'80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16) dell'incentivo spettante al personale interno che ammonta ad € 4.535,49 (pari al 53,31%) con una maggiore spesa di € 1.456,42;

- di stabilire che in seguito a detta modifica contrattuale è necessario integrare il compenso professionale a favore dello studio Tecnostudio professionisti associati, per un importo di € 5.162,06 €, oltre contributi previdenziali al 4% per € 206,48 ed iva al 22% per € 1.181,08 per un totale di € 6.549,62, dando atto che il contratto prot 0203671 del 08/09/2023 può essere modificato in quanto l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, rientrando nei limiti previsti dall'art 106 comma 7 del D,Lgs 50/16 e s.m.i.;

- di approvare il nuovo quadro tecnico economico complessivo di spesa dell'importo di € 682.000,00 ripartito come in narrativa;

- di stabilire che in seguito alle maggiori lavorazioni vengono assegnati 15 (quindici) giorni di proroga rispetto ai tempi di esecuzione di cui al progetto originario ;

- di prendere atto che in ragione di quanto comunicato con nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0139710 del 20/10/2023" circa il corretto utilizzo delle risorse assegnate a valere sul richiamato Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023, con cui è stato ribadito che *"le economie generate da progetti conclusi vengono restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023)"* :

- di stabilire pertanto di procedere alla suddivisione degli impegni di spesa in base alle percentuali di cofinanziamento dell'opera al fine di garantire una corretta rendicontazione dell'intervento in parola sul portale REGIS, si rende necessario rettificare e rimodulare gli impegni di spesa già precedentemente assunti suddivisi come di seguito specificato :

- EDILIZIA CASTELLINI di CASTELLINI ROBERTO & C. S.N.C. per un totale di € 58.182,20:

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- a trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/962/1 al cap. 73802/91 per l'importo di € 25.123,50 in apposito subimpegno a favore dell'Edilizia Castellini;
- b trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/963 al cap.73802/91 per l'importo di € 11.985,79 in apposito sub-impegno a favore dell'Impresa Edilizia Castellini;
- c sub-impegnare l'importo di 1.482,18 a favore di Edilizia Castellini imp. 2024/1083 cap. 73802/191;
- d trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/1168 al cap. 73802/191 per l'importo di € 918,76 in apposito sub. Impegno a favore dell'impresa Edilizia Castellini;
- e diminuire l'impegno n. 2024/1045 assunto al cap. 73802/391 per l'importo di € 2.771,17 tramite sub-impegno dello stesso importo di € 2.771,17 a favore dell'impresa Edilizia Castellini;
- f trasformare la prenotazione di impegno n. 2024/1046 al cap. 73802/391 in apposito sub. Impegno per l'importo di € 14.214,84 a favore dell'Impresa Edilizia Castellini;
- g diminuire l'impegno n. 2024/1048 assunto al cap. 73802/391 per l'importo di € 1.685,96 tramite sub. Impegno dello stesso importo a favore dell'Impresa Edilizia Castellini;

Tecnostudio professionisti associati per un totale di € 6.549,65:

- h diminuire l'impegno n. 2024/1083 assunto al cap. 73802/191 tramite sub-Impegno a favore di Tecnostudio per l'importo di € 2.701,69;
- i diminuire l'impegno n. 2024/1048 assunto al cap. 73802/391 per l'importo di € 3.847,96 tramite sub-impegno dell'importo di € 3.847,96 a favore di Tecnostudio;



Incentivo funzioni tecniche art 113 c. 3 Dlgs 50/16 importo complessivo € 4.535,49 di cui € 307,90 già impegnati al cap. 73802/391 Imp. 2024/1045:

- **diminuire** l'impegno n. 2024/1083 assunto al cap. 73802/191 per l'importo di € 4.227,59 tramite sub.impegno per incentivo art 113 c. 3 Dlgs 50/16 l'importo di € 4.227,59;

- **di trasformare** la prenotazione di impegno n. 2024/1168 al cap. 73802/191 in apposito sub-impegno a favore di Moretti Samuele per l'importo di € 5.533,92 prendendo atto che l'importo complessivo del progetto è già stato accertato ed in parte incassato ai corrispondenti capitoli di entrata 73802/91-73802/391 il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del servizio finanziario facente parte integrante del presente atto,

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Diminuzione PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/962/1	25.123,50
Capitolo/Articolo		73802/91 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto					
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/962	25.123,50
Capitolo/Articolo		73802/91 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/963	11.985,79
Capitolo/Articolo		73802/91 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1083	1.482,18
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1168	918,76
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER			

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



		RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1045	2.771,17
Capitolo/Articolo		73802/391 COF. F.O.I.-PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/391E-VEDI CAP. 73802/91E-U			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1046	14.214,84
Capitolo/Articolo		73802/391 COF. F.O.I.-PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/391E-VEDI CAP. 73802/91E-U			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1048	1.685,96
Capitolo/Articolo		73802/391 COF. F.O.I.-PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/391E-VEDI CAP. 73802/91E-U			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1083	2.701,69
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		TECNOSTUDIO PROFESSIONISTI ASSOC.			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1048	3.847,96
Capitolo/Articolo		73802/391 COF. F.O.I.-PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/391E-VEDI CAP. 73802/91E-U			
Soggetto		TECNOSTUDIO PROFESSIONISTI ASSOC.			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1083	4.227,59
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto					
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1168	5.533,92
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		MORETTI GEOM. SAMUELE			

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI**

- Rev_01_EGVar01 - Planimetria di progetto - Tratto nuovo - Parte 1.pdf.p7m.p7m
(impronta: 9FB4B49C4B38534E364EC51AA21B29060A145F7E922C8C60CA6D196A12CFC33B)

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- **Rev_01_EGVar02 - Planimetria di progetto - Tratto nuovo - Parte 2.pdf.p7m.p7m**
(impronta: BB8019559C2E1A4B64A23CC7A91115CBC117091CB468C786BF6AF4D3D0B901A6)
- **Rev_01_EGVar03 - Planimetria di progetto - Tratto nuovo - Parte 3.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 3DF17B0CEDE55654211BC2C8146F6794634F23F5D8A2F90E7787C2AC285DCDAC)
- **Rev_01_EGVar04 - Planimetria di progetto - Tratto nuovo - Parte 4.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 2087E66DF369F67BEB07BDE8FFAC4254DA4B83B28C6B953F5EE7F197AF54FB69)
- **Rev_01_EGVar05 - Planimetria di progetto - Asta fosso.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 35993A544BA85197431DB930BEA90D71CD9267295704EB952F08765A619CFDD3)
- **Rev_01_EGVar06 - Profilo longitudinale.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 5131431BAA0FFAB7C95639F990819F2854C3350EC130E0388AA8B0763B2198F5)
- **Rev_01_EGVar07 - Particolare attraversamento.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 4BD4956313694AFFA38E2A507261675FC3D20987CFC01323103E15156EB8B97B)
- **Rev_01_EGVar08 - Sezioni.pdf.p7m.p7m**
(impronta: A8F1BE5CE1940BB102AAE34DA24EEF3B7013287AD0FCBC413E5B292D9C7CBC26)
- **Rev_01_EGVar09 -Segnaletica Ansa degli Ornari.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 9404EAD37031E0DAE8870300AFA97A338184BB202BFEA2C3504DAC91E45CA4BF)
- **Rev_01_EGVar10 -Segnaletica Via Ranco.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 38F2B48C071F7DEA3AFC3EE017F4B3958ED02BFF21158FC2D0EE248BACEDFED6)
- **Rev_01_EGVar10 -Via Ranco.pdf.p7m.p7m**
(impronta: DDA76431C043A5338D7C462C8A1E24C030DB6998D5EDDCE2A0F21DCE66EF3634)
- **Rev_01_EGVAR11-Segnaletica Collestrada.pdf.p7m.p7m**
(impronta: D5EBD7E74621145DFB4DCDF6604D51864EAE77C00D8A78CD74D659E34F5C91F2)
- **Rev_01_EGVar12 -Segnaletica zona Canile.pdf.p7m.p7m**
(impronta: B500779EE95BF257FBEA3D1A8ABF005600175F16F0D5FE20CD547BA2FD8246F6)
- **Rev_01_Perizia 01_Relazione perizia 07_08_24.pdf.p7m.p7m**
(impronta: E8718DD937B86C83B09079AE481CD57FC1CDDE206C7094604403FE39EFA7E9DA)
- **Rev01_Perizia n°1_Atto sottomissione e verbale nuovi prezzi.pdf.p7m.p7m**
(impronta: A6FF3266CA1F69EFC02C1EAE38D909EED3739F9A9B77AC1662956E4916C94673)
- **Rev01_Perizia n°1_Computo metrico.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 22D2F548026C3D7519AB97981E4859831FF01FF64A8276993EDBF1E325211B0F)
- **Rev01_Perizia n°1_Elenco Prezzi ed analisi nuovi prezzi.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 696212D8CC3658CFF43FC3EF4C1B77847740AD75F44A0199D91031D73E1945C6)
- **Rev01_Perizia n°1_Quadro comparativo.pdf.p7m.p7m**
(impronta: E741117ED0DFB9FD306F8216A09789F36D8E1758C5371FE012AAE87EB16EDD2C)





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2539 del 27/08/2024

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – NEXT GENERATION EU IN-FRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE - RIGENERAZIONE URBANA ASTA DEL TEVERE – RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO VIA DI FRANCESCO” CUP C93D21001650001- CIG 9922680692 APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / VAR_SUB SubImpegno PRENOTAZION E	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/962/1	-25.123,50
Capitolo/Articolo	73802/91 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E				
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/962/2	25.123,50
Capitolo/Articolo	73802/91 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E				
Soggetto	EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/963/1	11.985,79
Capitolo/Articolo	73802/91 PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E				
Soggetto	EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1045/1	2.771,17
Capitolo/Articolo	73802/391 COF. F.O.I.-PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/391E-VEDI CAP. 73802/91E-U				

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1046/2	14.214,84
Capitolo/Articolo		73802/391 COF. F.O.I.-PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/391E-VEDI CAP. 73802/91E-U			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1048/1	1.685,96
Capitolo/Articolo		73802/391 COF. F.O.I.-PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/391E-VEDI CAP. 73802/91E-U			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1048/2	3.847,96
Capitolo/Articolo		73802/391 COF. F.O.I.-PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/391E-VEDI CAP. 73802/91E-U			
Soggetto		TECNOSTUDIO PROFESSIONISTI ASSOC.			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1083/1	1.482,18
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1083/2	2.701,69
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		TECNOSTUDIO PROFESSIONISTI ASSOC.			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1083/3	4.227,59
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1168/1	918,76
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		EDILIZIA CASTELLINI DI CASTELLINI ROBERTO & C. SNC			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/1168/2	5.533,92
Capitolo/Articolo		73802/191 U.F.PNRR - M5C2 I2.1 CUP C93D21001650001 PER RIQUALIFICAZIONE TRATTI DEL PERCORSO DELLA VIA DI SAN FRANCESCO-VEDI CAP.73802/91E			
Soggetto		MORETTI GEOM. SAMUELE			

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 27/08/2024

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di**
PERUGIA

