



COMUNE DI PERUGIA

U.O. AMBIENTE E ENERGIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2995 DEL 09/10/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI (PG) - AREA 1 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020" DEL PNRR) - CUP C97H21000420001 – CIG: 9921701EAA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

IL DIRIGENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

Richiamati inoltre:

- l’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «*traguardi e obiettivi*» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.

Dato atto che:

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal SEGRETARIATO GENERALE del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), nella MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 Programma Innovativo della qualità dell'Abitare (PINQUA) che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;

Richiamato:

- il Decreto interministeriale del 16/09/2020 n. 395 con il quale è stato dato avvio all'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA), che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana;
- l'atto D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 l'Amministrazione comunale ha deliberato di aderire a detto programma, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. b) di detta norma, mediante la sottomissione della proposta progettuale di fattibilità tecnico-economica denominata "Ponte San Giovanni da periferia a città";

Dato atto che:

- la proposta comunale è stata inserita nel Programma Ministeriale e, con D.M. n. 383 del 07/10/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395, nonché i finanziamenti attribuiti a ciascun beneficiario;
- nell'ambito della proposta generale presentata dal Comune di Perugia, approvata e finanziata con il D.M. n. 383/2021, rientra anche l'intervento denominato PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 LOC. PONTE SAN GIOVANNI- CUP: C97H21000420001;

Atteso che:

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- la proposta progettuale di fattibilità tecnico-economica denominata approvata con atto D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 prevedeva di intervenire in 9 aree con altrettanti ipotesi progettuali per un importo totale di € 1.616.000,00, di cui € 1.609.000,00 verranno finanziati tramite il bando, mentre € 7.000,00 verranno eseguiti direttamente dalla parte privata;

Area 1 – Parco di Ponte S. Giovanni (mq.33.323,61) Via della Scuola Via Ruggero Grieco - Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli;

Area 2 (collegamento tra C29 e C27) C27 _ Ponte S. Giovanni Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco;

Area 3- C27_ P.S. Giovanni (mq.8.132,15) Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco - Parco Portland;

Area 4 - C28_Ponte S. Giovanni (mq.8.205,93) Via Pietro Cestellini Via Mario Boschi (pista ciclabile);

Area 5 - C26_Ponte S. Giovanni (mq.13.994,26) Piazza Luigi Bellini (vicino chiesa);

Area 6 -C35 Ponte S. Giovanni (mq.3296,11) Via della Scuola/via Luciano Venanti ;

Area 7 - C18 Ponte S. Giovanni (mq.3722,82) Via Venanti Luciano/via Tersilio Paris;

Area 8 - C37 Ponte S. Giovanni (mq.924,59) Via Adriatica;

Area 9 - C82 Ponte S. Giovanni (mq.1.677,27) Via Volumnia - Ipogeo dei Volumni (area non comunale);

Premesso altresì che:

-- la stazione appaltante, nel prosieguo della progettazione definitiva/esecutiva, ha stabilito per ottimizzare le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni e conseguire l'economicità dell'intervento, di accorpate le aree di intervento, data la vicinanza delle stesse, come di seguito riportato:

area 1: Parco di Ponte S. Giovanni (mq.33.323,61) Via della Scuola Via Ruggero Grieco - Via Giuseppe Lunghi Via Luigi Catanelli;

Area 2, 3 e 4 (collegamento tra C29 e C27) C27 _ Ponte S. Giovanni Via P. Cestellini Via della Scuola Via R. Grieco, Parco Portland e Via Mario Boschi (pista ciclabile);

area 5 C26_Ponte S. Giovanni (mq.13.994,26) Piazza Luigi Bellini (vicino chiesa);

Area 6, 7, 8 e 9 C35 Ponte S. Giovanni (mq.3296,11) Via della Scuola/via Luciano Venanti C18 Ponte S. Giovanni (mq.3722,82) Via Venanti Luciano/via Tersilio Paris- C37 Ponte S. Giovanni (mq.924,59) Via Adriatica area 9 - C82 Ponte S. Giovanni (mq.1.677,27) Via Volumnia - Ipogeo dei Volumni (area non comunale);

- si è proceduto, di conseguenza, allo svolgimento di tre procedure per l'affidamento del servizio di progettazione in merito alle aree 1, 2/3/4, 5, mentre per le aree 6, 7, 8 e 9 la progettazione è stata eseguita dal personale interno dell'ente;

- il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è il dirigente dell'Unità Operativa Ambiente e Energia Dott. Ing. Vincenzo Tintori;

Atteso che:

- con decreto MEF - RGS - RR 124 del 13/03/2023 con il quale, *“in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR ... omissis ... per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preas-*

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



segnazione da parte degli enti locali", sono stati pre-assegnati per l'intervento comprensivo di tutte le aree, ulteriori € 155.600,00;

- successivamente, alla luce della predetta pre-assegnazione, i progettisti hanno adeguato i progetti alle nuove risorse finanziarie:

Premesso altresì che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 270 del 21/06/2023 è stato approvato detto progetto esecutivo relativo ai lavori "PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 – Programma Innovativo per la Qualità dell'abitare (PIN-QUA) di cui al D.M. n. 395/2020 "Intervento di riqualificazione parchi e aree verdi a Ponte San Giovanni Area 1" dell'importo complessivo di € 588.463,58;

- a seguito di procedura di gara, condotto nel rispetto della normativa vigente in tema di appalti pubblici e strumenti telematici tramite la piattaforma telematica "Net4market", con Determinazione Dirigenziale n. 1923 del 19.07.2023, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore della RUFFOLI S.R.L., con sede legale a Siena (SI), via della Pace n. 9, per aver rimesso la migliore offerta economica, non anomala, congrua e conveniente per l'Ente, con il ribasso del 5,50% e, dunque, per un importo contrattuale di € 417.551,70 (euro quattrocentodiciassettemilacinquecentocinquantuno/70) al netto di Iva;

- con lo stesso atto l'importo complessivo di € 509.413,08 Iva compresa è stato impegnato al cap.73802/4 per € 481.862,04 e al cap. 73802/104 per € 27.551,04;

- i lavori sono stati consegnati con verbale sottoscritto dalla direzione dei lavori e dalla ditta appaltatrice in data 25/01/2024 e sono in corso di svolgimento;

Verificato che:

- si è evidenziata la necessità di ricalcolare e rivedere alcuni importi e misure che si rendono necessari sia per una diversa organizzazione del cantiere, che per eseguire lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale;

- il Direttore dei lavori, Arch. Francesca Giugliarelli, propone al R.U.P., Dott. Ing. Vincenzo Tintori, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e dei cittadini, la redazione di una perizia suppletiva e di modifica del contratto che prevede di eseguire delle lavorazioni supplementari finalizzate al perfezionamento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non alterano la natura complessiva del contratto, il progetto e di conseguenza le categorie dei lavori;

- la variante comprende principalmente le seguenti lavorazioni:

- alcune operazioni riguardanti la sicurezza previste dal computo, come tutte quelle riguardanti la formazione e la successiva demolizione della piattaforma di betonaggio, non si sono più rese necessarie avendo scelto una modalità diversa di getto delle pavimentazioni interne al parco e pertanto non sono state realizzate;

- nell'ambito della sicurezza di cantiere si è riscontrata la necessità di aumentare il numero delle transenne modulari da cantiere per poter dare la possibilità ai cittadini di fruire del parco in sicurezza durante le lavorazioni.

- e misure di alcuni percorsi sono variate in corso d'opera;

- I geotessuto utilizzato è risultato essere diverso da quello previsto dal computo di progetto;

- durante la fase di demolizione e successivo scavo del vecchio palcoscenico è stata rinvenuta una pavimentazione in grigliato di plastica di cui non era prevista la presenza;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



• per completare e proteggere il palcoscenico è stato deciso di applicare una resina acrilica resistente all'abrasione e all'usura;

• sono state aggiunte le voci in merito al conferimento dei seguenti codici: CER: ▪ 17 05 04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03" (tariffa 02.07.0175.004) e voce 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03" (tariffa 02.07.0179.004)

- ad alcuni prezzi: N.P.15 (fornitura e posa in opera del calcestruzzo drenante) ed al prezzo N.P.26 (compenso per la realizzazione della curvatura del getto è stata applicata una maggiorazione tramite un nuovo prezzo;

- degli abbattimenti di alberi e cespugli previsti ne sono stati tolti 2 in quanto non più necessari ai fini della realizzazione del progetto. Inoltre, per quanto concerne le potature, non verranno fatte in quanto l'operazione è già stata effettuata;

- i suddetti lavori non comportano la modifica della struttura del contratto, né alterano la natura generale dei lavori e dell'appalto, né riducono le prestazioni qualitative stabilite nel progetto stesso;

-il I Direttore dei lavori, Arch. Francesca Giugliarelli, con nota acquisita al prot. 2024/224211 del 24/09/2024 ha provveduto a trasmettere una perizia suppletiva e di modifica del contratto ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera "C", del D.Lgs 50/106 e s.m.i, composta dai seguenti elaborati:

01 - Relazione tecnica_variante

02_Computo metrico estimativo_variante

03_Elenco prezzi unitari_variante

04_Stima incidenza della manodopera_variante

05_Quadro tecnico economico_variante

06A_quadro comparativo_variante

07_Oneri della sicurezza_variante

08_TAV.P07_Impianto elettrico_variante

09_TAV.P09_Riferimenti computo metrico_variante

10_ Atto di sottomissione

- l'importo complessivo lordo dei lavori, a misura, di cui alla perizia di modifica contrattuale con variata distribuzione di spesa e suppletiva (comprensivo della maggiorazione prevista nel Prezzario Regionale edizione straordinaria luglio 2022 pari al 1,017) ammonta ad € 452.962,80 di cui € 11.012,15 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso d'asta offerto di 5,50% il nuovo importo contrattuale **ammonta ad € 428.655,50** con un **incremento contrattuale di € 11.103,80 pari al 2,66 %**, oltre Iva 22% per l'importo complessivo di € 13.546,65 che trova copertura nelle somme a disposizione, del quadro economico del progetto;

secondo il seguente schema:secondo il seguente schema:

INCREMENTO CONTRATTUALE	
CONTRATTO	€ 417.551,70
IMPORTO CONTRATTUALE DA PERIZIA	€ 428.655,50
MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE	11.103,80

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



INCREMENTO CONTRATTUALE

2,66 %

- di approvare il nuovo quadro il cui importo complessivo ammonta a € 570.463,57 come di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO - AREA 1										
A	LAVORI	PROGETTO				VARIANTE				var%
		PARZIALI DA COMPUTO	MAGG.NE Prezzario Reg.le 2023	PARZIALI AGGIORNATI	TOTALI	PARZIALI DA COMPUTO	MAGG.NE Prezzario Reg.le 2023	PARZIALI AGGIORNATI	TOTALI	
1	IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso)	412.736,34 €	1,017	419.752,86 €		434.563,07 €	1,017	441.950,64 €		
	di cui oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)	13.688,16 €				13.969,73 €				
	di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso)	56.160,20 €				48.881,53 €				
	<i>RIBASSO D'ASTA</i>	<i>5,500%</i>		<i>23.086,41 €</i>		<i>5,500%</i>		<i>24.307,29 €</i>		
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 22.700,50		396.666,45 €		€ 23.900,97		417.643,36 €		
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.536,14 €	1,017	20.885,25 €		10.828,07 €	1,017	11.012,15 €		
	IMPORTO TOTALE LAVORI	433.272,48 €	€ 440.638,11	417.551,70 €	417.551,70 €	445.391,14 €		428.655,50 €	428.655,50 €	2,66%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE									
1	IVA 22% su lavori			91.861,37 €				94.304,21 €		
2	Incentivo art 113 c.3 Dlgs 50/16 e s.m.i									
	quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)			2.818,67 €				3.839,94 €		
	quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)									
3	CONTRIBUTO ANAC			250,00 €				250,00 €		
4a	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e C.S.P. (al netto del ribasso d'asta)			19.438,50 €						
	Contributi previdenziali (4%)			777,54 €						
4b	Spese tecniche per C.S.E. (al netto del ribasso d'asta)			7.860,29 €						
	Contributi previdenziali (4%)			314,41 €						
4c	Spese tecniche per D.L. (al netto del ribasso d'asta)			8.881,53 €						
	Contributi previdenziali (4%)			355,26 €						
	Sommario SPESE TECNICHE			37.627,53 €				38.373,27 €		
5	Collaudo giochi (compresa IVA e contributi)			3.388,87 €				€ 1.124,21		
6	Spese tecniche per rilievo topografico			1.268,80 €				1.268,80 €		
7	Imprevisti - Arrotondamenti			5.531,20 €				- €		
8	Economie di Gara			28.165,43 €				2.647,64 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			170.911,86 €	170.911,86 €			141.808,07 €	141.808,07 €	
				IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	588.463,57 €			IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	570.463,57 €	

- l'importo del progetto iniziale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. n. 270 del 21/06/2023 corrispondeva ad € 588.463,57 mentre l'importo complessivo del progetto in seguito a variante corrisponde ad € 570.463,57;

- la differenza di € 18.000,00 riguardanti i ribassi di gara e le somme a disposizione che non verranno utilizzate, saranno trasferite con successivo atto al progetto dell'area 2-3-4;

Dato atto che:

- in ragione di quanto comunicato con nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0139710 del 20/10/2023" circa il corretto utilizzo delle risorse assegnate a valere sul richiamato Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023, con cui è stato ribadito che "le economie generate da progetti conclusi vengono restituite

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

Città di
PERUGIA



prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023)” è necessario procedere alla suddivisione degli impegni di spesa, già precedente assunti, in base alle percentuali di cofinanziamento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023,

- si dovrà procedere alla suddivisione degli impegni di spesa in base alle percentuali di cofinanziamento dell'opera al fine di garantire una corretta rendicontazione dell'intervento in parola sul portale REGIS, si rende necessario rettificare e rimodulare gli impegni di spesa già precedentemente assunti ai capitoli 73802/4 73802/104 e 73802/310 Bilancio 2024 come di seguito specificato:

- **ditta Ruffoli** importo variante comprensivo di Iva € **522.959,71** (di cui € 291.841,37 già pagati) per il rimanente importo di € 231.118,34 dovrà essere imputata la corretta percentuale (quota 08,81%) relativa al contributo FOI per l'importo di € 20.361,53 al cap. 73802/310 nel seguente modo:

- trasformando il pre-Imp. 2024/2973 in impegno di spesa per l'importo di € 6.318,78 mediante costituzione di apposito sub impegno a favore della ditta Ruffoli S.r.l,
- sub-impegnare l'importo di € 7.781,75 al cap. 73802/310 a favore della ditta Ruffoli S.r.l. Imp. 2024/2975
- sub-impegnare l'importo € 6.261,00 al cap. 73802/310 a favore della ditta Ruffoli S.r.l. Imp. 2024/2974;

mentre l'importo di € 210.756,81 trova copertura finanziaria al cap. 73802/4 nel seguente modo:

- € 37.399,82 imp. 2024/331/1
- € 4.914,04 Imp. 2024/489/1
- € 78.908,81 Imp. 2024/2805
- € 68.798,00 Imp. 2024/2863
- € 20.736,14 al cap. 73802/104 Imp. 2024/3163

- spese tecniche:

- importo spese tecniche a seguito di variante € **38.373,27** di cui € 20.216,04 già pagati la restante somma di € 18.157,23 per il quale dovrà essere imputata la corretta percentuale relativa al contributo FOI per l'importo compensato con le fatture già pagate di € 1.459,79 al cap. 73802/310 nel seguente modo:

- € **662,43** imp. 2024/2974 Matcovich Andrea
- € **797,36** imp. 2024/2975 Giugliarelli Francesca

la restante somma di € 16.697,44 di cui € 9.047,08 a favore di Giugliarelli Francesca ed € 7.650,36 a favore di Matcovich, trova copertura finanziaria al cap. 73802/4 nel seguente modo:

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



€ 8.389,40 trasformando il pre-Imp. 2024/2805/1 in impegno di spesa per l'importo di € 8.389,40 mediante costituzione di apposito sub impegno a favore di Giugliarelli Franceca;

€ 657,68 tramite sub. Impegno al cap. 73802/104 imp. 2024/3118 a favore di Giugliarelli Francesca;

€ 6.992,68 trasformando pre-Imp. 2024/2805/1 in impegno di spesa a favore di Matcovich Andrea;

€ 657,68 tramite sub. Impegno al cap. 73802/104 imp. 2024/3118 a favore di Matcovich Andrea;

Incentivo:

€ 3.839,94 da sub-impegnare per € 338,30 al cap. 73802/310 Imp. 2924/2974 e per € 3.501,64 da sub-impegnare al cap. 73802/104 Imp. 2024/3163;

Collino Ernesto Collaudo giochi:

-€ 1.124,21 impegnate per collino Ernesto 73802/4 € 1.025,17 imp. 2024/489/2 ed € 99,04 al cap. 73802/310 imp. 2024/2973/1;

Somme a disposizione per € 2.897,64 di cui € 255,29 quale contributo FOI ed € 2.642,35 contributo PNRR trovano copertura finanziaria nel seguente modo:

- € 255,29 cap. 73802/310 Imp. 2024/2974

- € 2.642,35 cap. 73802/104 Imp. 2024/3163;

ed € 1.268,80 già pagate per rilievo topografico alla ditta Abacus (fattura 83/2023);

Ritenuto di dover approvare la variante in corso d'opera relativa alla RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI (PG) - AREA 1;

Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il "*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

Visto il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050 nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: o per target (obiettivi) i risultati quantitativi, o per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Viste le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

Visto il d.p.r. n. 207/2010, limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- l’art 26 del D.L. 50/22 convertito in Legge n. 91 del 15/07/22

- l’art. 183 del citato d.lgs. n. 267/2000;

- il Regolamento comunale dei contratti e di contabilità;

- l’art. 8 del D.M.I.T. n° 49/2018;

- l’art 106 comma 1 lettera “c punto 1 e 2 del D.Lgs 50/106 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione G.C. n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

D E T E R M I N A

- per le motivazioni soprariportate che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale:

- **di approvare** la variante in corso d’opera e suppletiva ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera “c punto 1 e 2” del D.Lgs 50/106 e s.m.i., relativa lavori di RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI (PG) - AREA 1 (CUP C97H21000420001 – CIG:9921701EAA) costituita dagli elaborati sopra elencati che debitamente firmati dal Dirigente, allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare la modifica contrattuale determinatasi a seguito delle nuove lavorazioni che ammontano a complessivi lordi ammonta ad € 428.655,50 con un **incremento contrattuale di € 11.103.80 oltre Iva**;

- **di prendere atto** che la variante di cui trattasi ha portato ad un incremento contrattuale del **pari al 2,66** che non supera pertanto il 20% ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 50/2016 comma 12;

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



di prendere atto altresì:

- che in ragione di quanto comunicato con nota "Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0139710 del 20/10/2023" circa il corretto utilizzo delle risorse assegnate a valere sul richiamato Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023, con cui è stato ribadito che "le economie generate da progetti conclusi vengono restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6, comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023)" è necessario procedere alla suddivisione degli impegni di spesa, già precedente assunti, in base alle percentuali di cofinanziamento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili FOI (annualità 2022-2023) di cui al decreto MEF - RGS - RR 183 del 03/08/2023,

- che si dovrà procedere alla suddivisione degli impegni di spesa in base alle percentuali di cofinanziamento dell'opera al fine di garantire una corretta rendicontazione dell'intervento in parola sul portale REGIS, rendendo necessario rettificare e rimodulare gli impegni di spesa già precedentemente assunti ai capitoli ai 73802/4 73802/104 e 73802/310 Bilancio 2024 come di seguito specificato:

- **impegnare** a favore della ditta Ruffoli s.r.l. la a corretta percentuale (quota 08,81%) relativa al contributo FOI per l'importo di € 20.361,53 al cap. 73802/310 nel seguente modo:

- trasformando il pre-Imp. 2024/2973 in impegno di spesa per l'importo di € 6.318,78 mediante costituzione di apposito sub impegno a favore della ditta Ruffoli S.r.l.,

- sub-impegnare l'importo di € 7.781,75 al cap. 73802/310 a favore della ditta Ruffoli S.r.l. Imp. 2024/2975

- sub-impegnare l'importo € 6.261,00 al cap. 73802/310 a favore della ditta Ruffoli S.r.l. Imp. 2024/2974;

- spese tecniche:

- **trasformare il** pre-Imp. 2024/2805/1 assunto al cap. 73802/4 in apposito sub-impegno di spesa per l'importo di € 8.389,40 a favore di Giugliarelli Francesca;

€ 657,68 tramite sub. Impegno al cap. 73802/104 imp. 2024/3118 a favore di Giugliarelli Francesca;

€ 6.992,68 trasformando pre-Imp. 2024/2805/1 in apposito sub-impegno impegno di spesa a favore di Matcovich Andrea;

€ 657,68 tramite sub. Impegno al cap. 73802/104 imp. 2024/3118 a favore di Matcovich Andrea;

Incentivo:

€ 3.839,94 da sub-impegnare per € 338,30 al cap. 73802/310 Imp. 2924/2974 e sub.impegnare al cap. 73802/104 Imp. 2024/3163 € 3.501,64;

Somme a disposizione € 2.897,64

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- sub impegnare € 255, 29 quale contributo FOI al cap. 73802/310 imp. 2024/2974 e sub-impegnare l'importo di € 2.642,35 al cap. 73802/104 Imp. 2024/3163;

- di approvare il nuovo quadro il cui importo complessivo ammonta a € **570.463,57** come di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO - AREA 1										
A	LAVORI	PROGETTO				VARIANTE				var%
		PARZIALI DA COMPUTO	MAGG.NE Prezzario Reg.le 2023	PARZIALI AGGIORNATI	TOTALI	PARZIALI DA COMPUTO	MAGG.NE Prezzario Reg.le 2023	PARZIALI AGGIORNATI	TOTALI	
1	IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso)	412.736,34 €	1,017	419.752,86 €		434.563,07 €	1,017	441.950,64 €		
	di cui oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)	13.688,16 €				13.969,73 €				
	di cui costi della manodopera (soggetti a ribasso)	56.160,20 €				48.881,53 €				
	RIBASSO D'ASTA	5,500%		23.086,41 €		5,500%		24.307,29 €		
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	€ 22.700,50		396.666,45 €		€ 23.900,97		417.643,36 €		
2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	20.536,14 €	1,017	20.885,25 €		10.828,07 €	1,017	11.012,15 €		
	IMPORTO TOTALE LAVORI	433.272,48 €	€ 440.638,11	417.551,70 €	417.551,70 €	445.391,14 €		428.655,50 €	428.655,50 €	2,66%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE									
1	IVA 22% su lavori			91.861,37 €				94.304,21 €		
2	Incentivo art 113 c.3 Dlgs 50/16 e s.m.i									
	quota parte 80% (art 113 c. 3 Dlgs 50/16)			2.818,67 €				3.839,94 €		
	quota parte 20% (art 113 c. 4 Dlgs 50/16)									
3	CONTRIBUTO ANAC			250,00 €				250,00 €		
4a	Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e C.S.P. (al netto del ribasso d'asta)			19.438,50 €						
	Contributi previdenziali (4%)			777,54 €						
4b	Spese tecniche per C.S.E. (al netto del ribasso d'asta)			7.860,29 €						
	Contributi previdenziali (4%)			314,41 €						
4c	Spese tecniche per D.L. (al netto del ribasso d'asta)			8.881,53 €						
	Contributi previdenziali (4%)			355,26 €						
	Somma SPESE TECNICHE			37.627,53 €				38.373,27 €		
5	Collaudo giochi (compresa IVA e contributi)			3.388,87 €				€ 1.124,21		
6	Spese tecniche per rilievo topografico			1.268,80 €				1.268,80 €		
7	Imprevisti - Arrotondamenti			5.531,20 €				- €		
8	Economie di Gara			28.165,43 €				2.647,64 €		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			170.911,86 €	170.911,86 €			141.808,07 €	141.808,07 €	
				IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	588.463,57 €			IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	570.463,57 €	

- di prendere atto che:

- l'importo del progetto iniziale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. n. 270 del 21/06/2023 corrispondeva ad € 588.463,57 mentre l'importo complessivo del progetto in seguito a variante corrisponde ad € 570.463,57;

- la differenza di € 18.000,00 riguardanti i ribassi di gara e le somme a disposizione che non verranno utilizzate, saranno trasferite con successivo atto al progetto dell'area 2-3-4;

- l'importo del progetto è finanziato al Bilancio di previsione 2024-2026 nel seguente modo:

- **ditta Ruffoli** importo variante comprensivo di Iva € **522.959,71** (di cui € 291.841,37 già pagati) per il

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



rimanente importo di € 231.118,34 dovrà essere imputata la corretta percentuale (quota 08,81%) relativa al contributo FOI per l'importo di € 20.361,53 al cap. 73802/310 nel seguente modo:

- trasformando il pre-Imp. 2024/2973 in impegno di spesa per l'importo di € 6.318,78 mediante costituzione di apposito sub impegno a favore della ditta Ruffoli S.r.l,
- sub-impegnare l'importo di € 7.781,75 al cap. 73802/310 a favore della ditta Ruffoli S.r.l. Imp. 2024/2975
- sub-impegnare l'importo € 6.261,00 al cap. 73802/310 a favore della ditta Ruffoli S.r.l. Imp. 2024/2974;

mentre l'importo di € 210.756,81 trova copertura finanziaria al cap. 73802/4 nel seguente modo:

€ 37.399,82 imp. 2024/331/1
€ 4.914,04 Imp. 2024/489/1
€ 78.908,81 Imp. 2024/2805
€ 68.798,00 Imp. 2024/2863
€ 20.736,14 al cap. 73802/104 Imp. 2024/3163

- spese tecniche:

- importo spese tecniche a seguito di variante € **38.373,27** di cui € 20.216,04 già pagati la restante somma di € 18.157,23 per il quale dovrà essere imputata la corretta percentuale relativa al contributo FOI per l'importo compensato con le fatture già pagate di € 1.459,79 al cap. 73802/310 nel seguente modo:

€ **662,43** imp. 2024/2974 Matcovich Andrea

€ **797,36** imp. 2024/2975 Giugliarelli Francesca

la restante somma di € 16.697,44 di cui € 9.047,08 a favore di Giugliarelli Francesca ed € 7.650,36 a favore di Matcovich, trova copertura finanziaria al cap. 73802/4 nel seguente modo:

€ **8.389,40** trasformando il pre-Imp. 2024/2805/1 per l'importo di € 8.389,40 mediante costituzione di apposito sub impegno a favore di Giugliarelli Francesca;

€ **657,68** tramite sub. Impegno al cap. 73802/104 imp. 2024/3118 a favore di Giugliarelli Francesca;

€ **6.992,68** trasformando il pre-Imp. 2024/2805/1 in apposito sub-impegno di spesa a favore di Matcovich Andrea;

€ **657,68** tramite sub. Impegno al cap. 73802/104 imp. 2024/3118 a favore di Matcovich Andrea;

Incentivo:

€ **3.839,94** da sub-impegnare per € 338,30 al cap. 73802/310 Imp. 2924/2974 e per € 3.501,64 da sub-impegnare al cap. 73802/104 Imp. 2024/3163;

Collino Ernesto Collaudo giochi:

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



-€ 1.124,21 impegnate per collino Ernesto 73802/4 € 1.025,17 imp. 2024/489/2 ed € 99,04 al cap. 73802/310 imp. 2024/2973/1;

Somme a disposizione per € 2.897,64 di cui € 255,29 quale contributo FOI ed € 2.642,35 contributo PNRR trovano copertura finanziaria nel seguente modo:

- € 255,29 cap. 73802/310 Imp. 2024/2974
- € 2.642,35 cap. 73802/104 Imp. 2024/3163;

ed € 1.268,80 già pagate per rilievo topografico alla ditta Abacus (fattura 83/2023);

prendendo atto che l'importo complessivo del progetto è già stato tutto accertato ai corrispondenti capitoli di entrata il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;

- di prendere atto che l'appalto è finanziato con le risorse assegnate dall'Unione europea all'iniziativa *Next Generation EU* e, segnatamente, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR a valere sulle risorse destinate alla MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 è ricompreso il Programma Innovativo della qualità dell'Abitare (PINQUA) che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;

di dare atto infine che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2973	6.318,78
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto		RUFFOLI SRL			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2975	7.781,75
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto		RUFFOLI SRL			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2974	6.261,00
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Soggetto		RUFFOLI SRL			
U / Diminuzione PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2805/1	8.389,40
Capitolo/Articolo		73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto		GIUGLIARELLI FRANCESCA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2805	8.389,40
Capitolo/Articolo		73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto		GIUGLIARELLI FRANCESCA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3118	657,68
Capitolo/Articolo		73802/104 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto		GIUGLIARELLI FRANCESCA			
U / Diminuzione PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2805/1	6.992,68
Capitolo/Articolo		73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto		GIUGLIARELLI FRANCESCA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2805	6.992,68
Capitolo/Articolo		73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto		MATCOVICH ANDREA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3118	657,68
Capitolo/Articolo		73802/104 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto		MATCOVICH ANDREA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2974	338,30
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto		MATCOVICH ANDREA			
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3163	3.501,64
Capitolo/Articolo		73802/104 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI			

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



		PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto					
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2974	255,29
Capitolo/Articolo		73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E			
Soggetto					
U / Sub Impegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3163	2.642,35
Capitolo/Articolo		73802/104 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto		RUFFOLI SRL			

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

- **01_Relazione tecnica illustrativa_variante.pdf.p7m.p7m**
(impronta: FB67D1553E51EAB60F78E1AD8898E07678B9CF8D89466B23497EBED8134BE587)
- **03_Computo metrico estimativo_variante.PDF.p7m.p7m**
(impronta: 5D2C344E43D321E23FA63A8D750A69ACC836A66A2F7CFC3606899576DF6B6FBC)
- **04_Elenco prezzi unitari_variante.PDF.p7m.p7m**
(impronta: 17FF3403275134C6AD3D06F5D30440700F2AC2304211C691FD76715F30A8E970)
- **06_Stima incidenza manodopera_variante.PDF.p7m.p7m**
(impronta: AC1DE9493866E788115FD0FFD4FCC6F01CF7D4A442CE61A069CF408DD96EAAF3)
- **07_Quadro tecnico economico_variante.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 6598C19566B3E53D2A2AB0FBA6B8886AE8426C17272D2DD06A44CAF2BE772097)
- **07A_Quadro comparativo_variante.PDF.p7m.p7m**
(impronta: 93D1292D2BA86059AE707C7C74B82F62064B26CBB46AAFEC51266C93AF3740B2)
- **14_Oneri della sicurezza_variante.pdf.p7m.p7m**
(impronta: FD5522314402F133573D0B046980615B33D86F37B66D17450D4533A8A259C176)
- **30_TAVP.07_impianto elettrico_variante.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 97B0B364B178D4F1567DC4C7780D097F5424AA4D29F5C1CE39F34AAAB8924587)
- **32_TAVP.09_riferimenti computo metrico_variante.pdf.p7m.p7m**
(impronta: A55D4C2A8E38DD8C8740AFC2EC51FF1852DAB29C560017F0DFA2B9BA0416DB29)
- **Atto di sottomissione_Area 1_variante.pdf.p7m.p7m**
(impronta: 850539B891532A809C178555EA9D8359220E80CE663907BBFDF5C20D53564F53)

Firmato digitalmente da
Tintori Vincenzo

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2995 del 09/10/2024

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCHI E AREE VERDI A PONTE SAN GIOVANNI (PG) - AREA 1 (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – MISSIONE 5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020" DEL PNRR) - CUP C97H21000420001 – CIG: 9921701EAA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / VAR_SUB SubImpegno PRENOTAZION E	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2805/1	-8.389,40
Capitolo/Articolo		73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1- (PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto					
U / VAR_SUB SubImpegno PRENOTAZION E	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2805/1	-6.992,68
Capitolo/Articolo		73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1- (PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2805/2	8.389,40
Capitolo/Articolo		73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1- (PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto		GIUGLIARELLI FRANCESCA			
U / INS_SUB	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2805/3	6.992,68

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



SubImpegno					
Capitolo/Articolo	73802/4 PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E				
Soggetto	MATCOVICH ANDREA				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2973/3	6.318,78
Capitolo/Articolo	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
Soggetto	RUFFOLI SRL				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2974/1	6.261,00
Capitolo/Articolo	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
Soggetto	RUFFOLI SRL				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2974/2	338,30
Capitolo/Articolo	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
Soggetto	RUFFOLI SRL				
U / INS_SUB SubImpegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2974/3	255,29
Capitolo/Articolo	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
Soggetto	RUFFOLI SRL				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/2975/1	7.781,75
Capitolo/Articolo	73802/310 COF- F.O.I.-PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI(PINQUA 2)VEDI CAP.73802/310E				
Soggetto	RUFFOLI SRL				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3118/1	657,68
Capitolo/Articolo	73802/104 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E				
Soggetto	GIUGLIARELLI FRANCESCA				
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3118/2	657,68

Firmato digitalmente da
Rosì Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Capitolo/Articolo		73802/104 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto		MATCOVICH ANDREA			
U / INS_SUB SubImpegno	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3163/1	3.501,64
Capitolo/Articolo		73802/104 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto					
U / INS_SUB SubImpegno PRENOTAZIONE	2024	09 02	2.02.01.09.999	2024/3163/2	2.642,35
Capitolo/Articolo		73802/104 U.F.PNRR- M5C2 I2.3 CUP C97H21000420001 PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPR. COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-AREE VERDI N.1-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 73802/6E			
Soggetto					

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 09/10/2024

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**

