



COMUNE DI PERUGIA

U.O. EDILIZIA PUBBLICA E SPORTIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2048 DEL 12/08/2025

OGGETTO: PNRR – M5.C2 – 2.3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PINQUA 2 (ID 429) – INTERVENTO “1_ERS “ALLOGGI COMUNALI” – PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DEL CONFORT DEGLI ALL’ALLOGGI DESTINATI ALL’ERS PUBBLICA DI PROPRIETÀ’ – APPROVAZIONE PRIMO-SECONDO-TERZO E QUARTO S.A.L. - CUP C94E21000060001 - CIG. 9985220038.

IL DIRIGENTE



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Comune di Perugia

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Firmato digitalmente da
Paolo Felici

 Città di
PERUGIA

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
 - il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
 - il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
 - il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
 - il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
 - il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n.178”;
 - le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii..
- Richiamati inoltre:
- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel pnrr, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (ue) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute.

Rilevato che:

- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del PNRR prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità. L’investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l’offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, del 16/09/2020 n. 395, è stato dato avvio all’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (PINQuA), promosso con la Legge 27 dicembre 2019, n.160, che prevede l’erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all’incremento della qualità dell’abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all’edilizia sociale un ruolo prioritario;

- gli obiettivi programmatici di riqualificazione, come individuati all’art.2 del citato Decreto interministeriale n.395/2020, sono finalizzati: alla riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale ed incremento dello stesso; alla rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio economico e all’uso temporaneo; al miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; alla rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione.

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 271 del 21.10.2020 l’Amministrazione ha aderito al predetto Bando mediante presentazione di un progetto complessivamente rivolto allo sviluppo e alla riqualificazione dell’area di Ponte San Giovanni, che presenta gli effetti di un crescente degrado ambientale, inevitabilmente accompagnato al propagarsi di fenomeni di disagio sociale: per l’effetto, ciascun sub-intervento nel quale lo stesso è articolato e le misure adottate risultano pienamente coerenti con le menzionate linee d’azione ministeriali;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 15.03.2021, per le finalità dettate dal citato Decreto n. 395/2020, al fine di sottomettere a finanziamento la proposta complessiva preliminare denominata “Ponte San Giovanni da

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



periferia a città”, a valere sul “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (PINQuA) relativa all’ambito territoriale designato, ovvero l’area del centro abitato di Ponte San Giovanni, è stata approvata la relativa proposta quale progetto di fattibilità tecnica ed economica dei singoli interventi nella stessa compresi, prevedendo una spesa complessiva di € 18.946.193,33 di cui € 14.849.193,33 a valere sul finanziamento Statale;

- con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnati le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e i milestone e target afferenti alla Misura nella quale il succitato Programma è inserito (Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.3); il tutto, per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui € 477.000.000,00 di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

- la proposta comunale è stata inserita nel Programma Ministeriale e, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 07/10/2021, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall’Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395, nonché i finanziamenti attribuiti a ciascun beneficiario;

- nell’ambito della proposta generale presentata dal Comune di Perugia, approvata e finanziata con il D.M. n. 383/2021, rientra anche l’intervento denominato “1_ERS “Alloggi Comunali” per l’importo complessivo di € 1.016.999,71 – CUP C94E21000060001;

- con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 20 gennaio 2022, questo Ente è stato ammesso a finanziamento per gli interventi ricompresi nel PINQuA (Intervento ID 429);

- il progetto denominato “1_ERS “Alloggi Comunali” rientra nell’ambito del PNRR, Missione 5, Componente C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Misura 2, Investimento 2.3 - Programma innovativo della qualità dell’abitare – (M5C2 – I 2.3), finanziato dall’Unione Europea – Next Generation UE, finalizzato alla riqualificazione energetica e del confort abitativo degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale pubblica di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

- l’intervento citato, il cui importo complessivo ammonta a € 1.016.999,71 è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 26 del 28.03.2022.

Dato atto che:

- con D.D. n. 3232 del 29.12.2021, a seguito di trattativa privata previa consultazione informale di n. 3 operatori economici, l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerenti al progetto denominato “1_ERS “Alloggi Comunali” è stato affidato all’Ing. Sergio Falchetti, libero professionista con studio in via Annibale Angelini n. 11, località Castel del Piano, Perugia, partita Iva 03611240544 e codice fiscale FLCSRG63L01C745P; il tutto, per un importo contrattuale netto di € 39.822,41, oltre CNPAIA e IVA al 22%, in virtù del ribasso offerto del 43,34% sull’importo della parcella stimata secondo il d.m. 17/06/2016 (recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016);

- con propria D.D. n. 815 del 06.04.2022 per l’intervento in parola è stato stabilito di volersi avvalere dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”) quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto del Comune di Perugia, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro (SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 - LAVORI], nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 29.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;

- successivamente, con D.D. n. 1686 del 28.06.2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento pari a complessivi € 1.124.000,00, oltre al quadro economico relativo al costo complessivo dell'intervento che tiene conto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario OMNIA SERVITIA SRL, pari al -15,69% da applicare sull'importo delle prestazioni, individuato per ciascun contratto specifico, al fine di poter utilizzare, da parte del soggetto attuatore, le economie derivanti per effetto del suddetto ribasso per finanziare il meccanismo di revisione prezzi di cui all'art. 29 del DL n. 4 del 27.01.22 e dell'art. 26 del DL n. 50, e quindi per l'importo complessivo pari a € 1.016.999,71 corrispondente all'importo ammesso a finanziamento con il ribadito D.M. n. 383/2021 di cui € 691.307,49 per importo netto lavori ed € 352.692,22 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- con D.D. n. 2070 del 04.08.2023, in seguito all'adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, si è reso necessario riapprovare i quadri economici (elaborato EG09_QE1) ed il capitolato speciale d'appalto (elaborato EG04a_CSAAmmministrativo), in vista della corretta individuazione dell'importo a base d'asta in seguito all'applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,017, previsto dalla DGR n. 1411 del 28.12.2022, da applicare anche all'importo dei costi della sicurezza;

- il MEF, Ragioneria Generale dello Stato, con proprio Decreto n. 159 del 26.05.2023, ha disposto l'assegnazione del fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20% dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, elevando l'importo complessivo per l'intervento in parola ad € 1.220.399,65;

- in relazione al finanziamento complessivo disponibile, ed in particolare del fondo FOI da ultimo assegnato, che consente di finanziare il meccanismo della revisione prezzi, in luogo di quanto stabilito con D.D. n. 1686/2023 e n. 2070/2023 che prevedevano il suddetto finanziamento mediante utilizzo delle economie derivanti per effetto del ribasso d'asta offerto dall'operatore economico OMNIA SERVITIA SRL di cui all'accordo quadro stipulato con Invitalia, è stato dato corso alla rimodulazione dei quadri tecnici economici;

- per effetto del suddetto finanziamento complessivo assegnato pari a € 1.220.399,65, con D.D. n. 3305 del 29.11.2023 sono stati riapprovati i QTE contenuti nell'elaborato EG09_QE1 in sostituzione dell'omologo elaborato allegato alla D.D. n. 2070/2023; il Q.T.E. del progetto esecutivo pari a complessivi € 1.220.399,65 di cui € 816.704,01 (di cui € 13.651,89 per incremento maggiorazioni spese generali), ed € 403.695,11 per somme a disposizione.

Considerato che:

- in data 19/12/2023 è stato firmato il contratto specifico con la ditta appaltatrice OMNIA SERVITIA S.R.L. rep. 48070/2171;

- in data 19/12/2023 è stata effettuata una consegna lavori parziale;

- i lavori sono stati consegnati definitivamente in data 30/04/2024;

- in data 15/11/2024 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori per la redazione di una perizia di

Firmato digitalmente da
Paolo Felici

 Città di
PERUGIA

variante tecnica e suppletiva approvata con determinazione dirigenziale n. 1207 del 09/05/2025 comportante un aumento contrattuale di € 138.051,39 oltre iva;

- con nota del 01 agosto 2024 il Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione contabile riferita al primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 12/07/2024 inerenti all'intervento in oggetto, composta da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento;
- Sommario registro di contabilità;

- con disposizione di liquidazione n. 2619 del 18/09/2024 è stato liquidato all'impresa appaltatrice il primo stato avanzamento lavori;

- con nota del 04 ottobre 2024 il Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione contabile riferita al secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 16/09/2024 inerenti all'intervento in oggetto, composta da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento;
- Sommario registro di contabilità;
- relazione rispetto principio DNSH;

- con disposizione di liquidazione n. 2949 del 29/10/2024 è stato liquidato all'impresa appaltatrice il secondo stato avanzamento lavori;

- con nota pec 297942 del 12/12/2024 integrata con nota pec prot. 304261 del 19/1/2024 il Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione contabile riferita al terzo stato di avanzamento a tutto il 14/11/2024 dei lavori inerenti all'intervento in oggetto, composta da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento;
- Sommario registro di contabilità;
- relazione rispetto principio DNSH;

Firmato digitalmente da
Paolo Felici

 **Città di**
PERUGIA

- con disposizione di liquidazione n. 3485 del 30/12/2024 è stato liquidato all'impresa appaltatrice il terzo stato avanzamento lavori;
- con nota pec 204035 del 07 agosto 2025 la ditta appaltatrice, in deroga a quanto previsto dal contratto specifico, ha richiesto di poter procedere all'emissione di un quarto stato di avanzamento lavori nonostante non sia stata raggiunta la soglia minima di € 150.000,00 a seguito dell'interruzione temporanea dei lavori;
- con nota pec 206029 del 11/08/2025 il Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione contabile riferita al quarto stato di avanzamento dei lavori a tutto il 08/08/2025 inerenti all'intervento in oggetto, composta da:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Stato avanzamento lavori;
 - Certificato di pagamento;
 - Sommario registro di contabilità.

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per procedere all'approvazione della contabilità relativa al I, II, III e IV Stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 08/08/2025 e dei relativi certificati di pagamento.

Dato atto che:

- la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile dovrà essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: BPYS13;
- ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N.4 dovrà riportare il Codice CUP C94E21000060001 – CIG 9985220038.

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 2 del 08/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
- l'art.105 del D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Firmato digitalmente da
Paolo Felici

 Città di
PERUGIA

- di approvare il I, II, III e IV Stato avanzamento lavori, a tutto il 08/08/2025, per un importo di opere eseguite pari a € 644.822,94 al netto di IVA 10%;
- di approvare il I certificato di pagamento relativo al primo stato avanzamento lavori liquidato alla ditta appaltatrice l'importo di € 249.627,65 oltre IVA 10%;
- di approvare il II certificato di pagamento relativo al secondo stato avanzamento lavori liquidato alla ditta appaltatrice l'importo di € 218.454,59 oltre IVA 10%;
- di approvare il III certificato di pagamento relativo al terzo stato avanzamento lavori liquidato alla ditta appaltatrice l'importo di € 85.734,05 oltre IVA 10%;
- di approvare il IV certificato di pagamento relativo al secondo stato avanzamento lavori con il quale si certifica che si può liquidare alla ditta appaltatrice l'importo di € 87.782,54 oltre IVA 10%;
- di dare atto che la predetta documentazione contabile è allegata a presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile dovrà essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: BPYS13;
- di dare atto che ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N.4 dovrà riportare il Codice CUP C94E21000060001 – CIG 9985220038;
- di dare atto infine che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per il seguito delle competenze, copia del presente atto all'impresa appaltatrice, all'impresa subappaltatrice e al direttore dei lavori;
- di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Allegati Pubblicabili

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



--

Non pubblicabili
1-CERTIFICATO DI PAGAMENTO N1_signed.pdf 0ddc0f685ebdfbb871f68d3463873c770d3ac0b58ab88baef68157158c7d1eaf
1-SAL01(1).PDF.p7m.p7m cfafd9d7ce069f3c4c313e91c1bad48efaa56e5b205e4a8f3c6dde5539c7b62e
1-Sommario(1).PDF.p7m.p7m 3fab3d2efa6f153f79a9238d86e5f877ff997eca74682f38764fbbe9a111cc3
1-Registro(1).PDF.p7m.p7m 5afed99b377c79e76a650c2921fc8a1514ed3bb544e19d8f92b3146382416110
1-Libretto(1).PDF.p7m.p7m d5ccf778a408c6928c854fadc354f8bf81810ac80354fb87b1e5ac7d02074cdd
2-Certificato_2_signed.pdf 7f3bada83827218b7aa795ab71114d74bd472150a96747f34dd1e273fca920c
2-SAL02.pdf.p7m.p7m 47ff48c5ab6cd07a19a9fb1c310aae63e1a079f9db4195ceb05daf843751ad2d
2-RC.pdf.p7m.p7m 529da6448c2d85f59dac1d74c84b192b387b2e538ba05d05b00fe308e285dc97
2-SRC.pdf.p7m.p7m d353d2815d28c8ec004775905d8f1979504ba7dd3334faad41dcf9e79691cf55
2-LM.pdf.p7m.p7m 8ca129b32aefe44b3950918c20b24aff5d79ca16e0ec3bafa335ab82077ff1b9
2-RELAZIONE_RISPETTO_PRINCIPIO_DNSH_AL_SAL_02.pdf.p7m 3210d2e000d830aa29ac9d0b1c5ee14a60ed23bf06af3cd71af87d42cd551b44
3-Certificato_3 (005)_signed.pdf 6e436451586c065d4ece2565b7e3a472452503d2c8b57980f08e06bcacb1fc21
3-SAL03.PDF.p7m.p7m 45b5b4973dccb2eeba9f86e85d671eeac43018d7949a0c24ee3acc298accfb5
3-RC.pdf (1).p7m.p7m 16cdfc91ef14174a8dec0180be1632e5db80fc86931b17d9ccb8a493324a58aa
3-LM.pdf (1).p7m.p7m b645dd3bcc4f33f44b4a2d014cfb315364ea09c39ec245fe67ae9957fdd6eb42
3-SRC.PDF (1).p7m.p7m 4331c541dbbb7d17ab2de66222164881adfd3d1c985992b8287f4b7492b21cdf
3-RELAZIONE_RISPETTO_PRINCIPIO_DNSH_AL_SAL_02.pdf.p7m 84b202982d3316305ba9c146fd3091d03ea04c6f61cf2c3f92569089de141126
4-Certificato_4 2-signed.pdf ad4a1bc51a122f1bd4a038dd8c9bb693d48fabe3ca0d98024d429ca35ba990e4
4-RC.pdf.p7m.p7m bb02c416427d39535b661e6ec6eeb5ed85750dc710b4f3e672ced4a455b07ce3
4-SAL04.pdf.p7m.p7m

Firmato digitalmente da
Paolo Felici



e2e93e626af96c6447f3a1a43d267a46f72d191be39efb0788cd4141b44592a6
--

4-LM.pdf.p7m.p7m

ab27964f5a243fa0ae9db03f0ee1281318fbfa78d939bb516b302086f074e439
--

4-SRC.pdf.p7m.p7m

fb7b6e1988b8fcc76c83023794f7154b66855a1c74b1abd19ae8be35bb9d4b9



Firmato digitalmente da
Paolo Felici

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=85371f90d5d6cdd9_pades&auth=1

ID: 85371f90d5d6cdd9

