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COMUNE  DI  PERUGIA
U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE  D IR IGENZIALE

N.  1050    DEL  11/05/2023

OGGETTO: PNRR, M2C2 – 1.1 CUP C91B22001050006 - DEMOLIZIONE DI N. 2 SCUOLE 
PRIMARIE IN LOCALITÀ SANTA MARIA ROSSA E SAN MARTINO IN CAMPO E 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL SITO DI SAN MARTINO IN 
CAMPO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-
ECONOMICA REDATTO DAL VINCITORE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE 
GRADI ESPERITO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE AL FINE DELL’ADESIONE AGLI 
ACCORDI QUADRO DI INVITALIA SPA.

IL  DIRIGENTE

Premesso che:

- i progetti di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 

del 14 luglio 2021) sono suddivisi in sedici componenti, raggruppate a loro volta in sei Missioni;

- in particolare e per quanto interessa in questa sede, la Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica 

– Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove 

scuole mediante sostituzione di edifici”, si prefigge, quale target e milestone di livello europeo e nazionale, la so

stituzione edilizia entro il termine ultimo fissato al 30 giugno 2026 di n. 195 edifici scolastici per un totale di alme

no 410.000 m2, con particolare riguardo alle zone ad alto rischio sismico, con conseguente beneficio per circa  
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58.000 studentesse e studenti che potranno frequentare nuove scuole moderne, sicure e a bassissimo consumo 

energetico;

- a tale scopo, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione terri 

toriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie  

2 dicembre 2021, n. 343, sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazio 

nale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”  ;

- con avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48048 tutti gli enti locali sono stati invitati alla presentazione di  

candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare  

nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza  

energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzio

ne di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- più specificamente, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico in parola gli enti locali e territoriali interessati,  

tramite il  legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 

15.00 del giorno 8 febbraio 2022, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al  

link del portale del Ministero dell’istruzione dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- il Comune di Perugia ha presentato la propria candidatura in data 8 febbraio 2022 ore 13:13 per l’intervento  

di “Demolizione di n. 2 scuole primarie in località Santa Maria Rossa e San Martino in Campo e realizzazione  

di  una  nuova  scuola  primaria  nel  sito  di  San  Martino  in  Campo ”  per  un  importo  complessivo  pari  ad  € 

3.719.500,00 (CUP C91B22001050006);

- in ottemperanza ai dettami dell’avviso pubblico n. 48048/2021 sopra citato, nonché del chiarimento prot. n.  

5518 del 31.01.2022 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, il quadro economico dell’intervento, riportato nel 

la scheda progettuale di candidatura, era il seguente:

Tipologia di Costo IMPORTO

A)    Lavori (compresa sicurezza) € 2.550.000,00

B)    Incentivi funzioni tecniche € 40.800,00
B1)    Spese tecniche per incarichi esterni (max 12% tot. Lavori), com
preso CNPAIA escl. IVA € 275.901,64
B2) Contributo per eventuale reclutamento di personale ai sensi dell’art. 
1, comma 1, DL n. 80/2021: (max 10% costo lavori + iva) € 280.500,00

D)   Altri costi (IVA lavori e spese tecniche, imprevisti, etc.) € 561.078,36

E)    Pubblicità (max 0,5% tot. Lavori + iva) € 11.220,00

TOTALE € 3.719.500,00

Premesso altresì che:

- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano na 

zionale di ripresa e resilienza 4 maggio 2022, n. 13 ha approvato gli elenchi, divisi per regione e, al loro inter 

no, suddivisi per comuni e province, degli interventi candidati nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione  

verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investi 

mento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”,  finanziato dall’Unione europea – 
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Next Generation EU, con l’indicazione del relativo punteggio, definito applicando puntualmente i criteri auto 

matici di cui all’articolo 9, comma 1, dell’avviso pubblico, e dell’importo richiesto da ciascun ente locale, nei li 

miti dei costi parametrici indicati nello stesso avviso pubblico;

- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano na 

zionale di ripresa e resilienza 5 maggio 2022, n. 14 ha poi approvato le graduatorie e l’ammissione a finanzia 

mento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “ Costruzione di  

nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;

- in particolare, nelle suddette graduatorie era compreso l’intervento di “Demolizione di n. 2 scuole primarie in  

località Santa Maria Rossa e San Martino in Campo e realizzazione di una nuova scuola primaria nel sito di  

San Martino in Campo” per l’importo di €. 3.719.500,00 con un punteggio complessivo pari a 38;

- con atto D.G.C. n. 296 del 22/08/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione 

e il soggetto attuatore Comune di Perugia per l’intervento in premessa ammesso a finanzia-mento, recante la defi

nizione dei reciproci obblighi inter partes nonché le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione 

del contributo; la convenzione è stata infine sottoscritta e trasmessa con nota del Ministero dell’Istruzione nr. 

77765 - del 21/09/2022;

- il succitato atto ha imposto la data del 20.09.2023 (Milestone EU) per l’aggiudicazione dei lavori e quale termine 

di ultimazione delle opere il 31.03.2026, pena la perdita del finanziamento accordato;

Dato atto che:

- il citato decreto 5 maggio 2022, n. 14 stabiliva, tra l’altro che, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 6 novembre 

2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti  

per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”:

1. “al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovati 

ve dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica,  

inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli am

bienti didattici […] è prevista l’indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto le 

gislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli  

enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l’attuazione delle misure della Missione 2 – Compo

nente 3 – Investimento 1.1.;

2. “Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte  

di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di  

idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli inter

venti individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. […] Al termine del concorso di progettazio

ne, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.  

Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la  

realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori”;

- il successivo decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n.  

41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano  
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nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e  

della politica agricola comune” ha modificato il comma 2 del succitato articolo 24 del d.l. n. 152/2021 nel seguente 

modo: “Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrispo

sto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza  

e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma  

5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affi 

dano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa  

pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità pro 

fessionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fer

mo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta gior

ni dall'incarico”;

Accertato che: 

- il Ministero dell’Istruzione ha esperito il concorso di progettazione in due gradi, il cui bando è stato pubblicato  

sulla GUUE 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022;

-  con  nota  prot.  n.  23753  del  24/02/2023,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  GE  2023/0049166  del  

01/03/2023, il competente Ministero ha comunicato la conclusione di detta procedura concorsuale, definendo  

le modalità con le quali i Soggetti attuatori potevano scaricare dal portale dedicato i progetti di fattibilità redatti  

dai vincitori del concorso, senza peraltro indicare compiutamente i nominativi dei professionisti;

- con atto D.D.G. del 13 aprile 2023, n. 27 il Ministero dell’Istruzione e del Merito  ha approvato le graduatorie  

definitive dei vincitori del concorso di progettazione, primi classificati all’interno di ciascuna area territoriale:  

tale atto non è ancora reperibile sul sito del MIM, mentre lo sono le graduatorie allegate: da esse è stato dun 

que possibile reperire il nominativo del progettista singolo vincitore per la scuola in argomento;

- il Rup dell’intervento ha potuto scaricare dal portale indicato dal Ministero stesso lo Studio di fattibilità giudi 

cato vincitore, che però necessita di revisione ed aggiornamento: per tale ragione, il vincitore del concorso è  

stato prontamente contattato (in merito, più volte sono stati sollecitati dei chiarimenti a cura del Ministero del 

l’Istruzione e del Merito, Unità di Missione PNRR - ex multis, note prot. n. GE/2023/0069892 del 24/03/2023 e 

n. GE/2023/0079961 del 04/04/2023 – ad oggi mai pervenuti);

- in particolare, il suddetto SFTE caricato sul portale MIM, recava un quadro economico, come di seguito ripor 

tato:

Tipologia di Costo IMPORTO note

A)    Lavori (compresa sicurezza) € 2.772.199,10

B)    Incentivi funzioni tecniche € 40.800,00
Non calibrato sul nuovo importo  
lavori

B1)    Spese tecniche per incarichi esterni (pro
getto definitivo ed esecutivo, DL e coord. sicu
rezza), compreso CNPAIA escl. IVA € 296.174,54

Questo importo era già stato ri
calcolato  ai  sensi  del  D.M.  
17/06/2016  in  base  all’importo  
lavori

B2)  Contributo  per  eventuale  reclutamento  di 
personale ai  sensi  dell’art.  1,  comma 1, DL n. 
80/2021: (max 10% costo lavori + iva) € 250.000,00
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D)   Altri costi (IVA lavori e spese tecniche, im
previsti, etc.) € 349.106,36

Importo per imprevisti  ed altre  
voci di QE pari ad € 5.514,80:  
evidentemente insufficiente

E)    Pubblicità (max 0,5% tot. Lavori + iva) € 11.200,00

TOTALE € 3.719.500,00

- la scrivente ha instaurato con il vincitore del concorso un contraddittorio al fine di adeguare lo Studio di fatti 

bilità tecnico-economica redatto conforme alle specifiche richieste ed esigenze della stazione appaltante, con  

condivisione continua degli aggiornamenti;

- infine, con nota prot. n. GE/2023/0106838 del 09/05/2023 è stato richiesto formalmente l’invio del progetto  

aggiornato;

Considerato che:

- nel suddetto Q.E., oltre all’aggiornamento dell’importo dei lavori, i tecnici avevano già adeguato l’importo sti 

mato dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e  

servizi accessori e correlati indispensabili  tenendo conto non già del limite imposto dalla circolare di chiari 

mento MIM prot. 5518 del 31.01.2022 (importo massimo ammissibile per esternalizzazione dei servizi tecnici,  

compresi contributi ed IVA, non superiore al 12% dell’importo dei lavori compresa IVA), ma dei contenuti del  

D.M. 17 giugno 2016, peraltro segnalando che le parcelle indicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel  

bando del concorso di progettazione (allegati Tabelle 3 e 4), per i medesimi servizi, erano carenti e non cor 

rette nell’applicazione delle aliquote riferite alle varie prestazioni specialistiche;

Considerato inoltre che:

- la Legge di Bilancio 2023, ai commi 369-379, reca alcune disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti ecce 

zionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici: nello specifico, per gli in 

terventi finanziati con fondi PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023, è disposta  

la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10% dell’importo assegnato con le risorse del  

PNRR e, per il primo semestre 2023, tale preassegnazione andava confermata entro il 30.01.2023;

- in ragione di ciò, con nota prot. n. GE/2023/0019442 del 23/01/2023 inviata al Ministero dell’Istruzione e del  

Merito, l’ufficio scrivente ha chiesto conto dello stato di avanzamento del concorso di progettazione, senza tut 

tavia ottenere risposta; pertanto, non avendo contezza dei tempi di effettuazione della progettazione, si è visto  

costretto a rinunciare alla predetta preassegnazione, potendo in tal modo conservare il diritto ad esperire la  

procedura ordinaria di richiesta di accesso al c.d. Fondo Opere Indifferibili;

- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficia 

le n. 58 del 9 marzo 2023 e recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  

per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023 ” è stata infine disciplinata la suddetta procedura ordi 

naria per l’accesso al FOI, in attuazione del comma 377 della Legge di Bilancio 2023, stabilendo che i soggetti  

attuatori potessero presentare la propria domanda di accesso per il primo semestre entro il 03.04.2023;

- tenendo conto della Studio di Fattibilità redatto dai vincitori del concorso di progettazione e del quadro eco 

nomico ad esso allegato e sopra riportato, che rimodulava le voci già inserite nella scheda progettuale di can 

didatura al finanziamento, lasciando tuttavia invariato l’importo complessivo, l’ufficio ha pertanto proceduto, at 

Firmato digitalmente da
Benincasa Monia

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al

DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Pagina  5   di  13

https://honos.land.it/


D.D. n. 1050   del 11/05/2023   -   55010000   U.O. EDILIZIA SCOLASTICA  

traverso la specifica funzionalità predisposta all’interno dell’applicativo REGIS, ad inoltrare domanda di acces 

so al Fondo opere indifferibili primo semestre 2023, rimodulando il Q.E. come di seguito riportato:

QE scheda di can

didatura  soggetto 

attuatore

QE SFTE redatto 

dal  vincitore  del 

concorso  di  pro

gettazione

Nuovo  QE  

istanza FOI 23

A)    Lavori (compresa sicurezza) 2.550.000,00 € 2.772.199,10 € 3.060.000,00 € 

B)    Incentivi funzioni tecniche 40.800,00 € 40.800,00 € 48.960,00 € 

B1)    Spese tecniche per incarichi 

esterni (progetto definitivo ed ese

cutivo,  DL  e  coord.  Sicurezza), 

compreso CNPAIA escl. IVA

275.901,64 € 296.174,52 € 331.081,97 € 

B2) Contributo per eventuale reclu

tamento di personale ai sensi del

l’art.  1,  comma 1,  DL n.  80/2021: 

(max 10% costo lavori + iva)

280.500,00 € 250.000,00 € 280.500,00 € 

iva lavori 10%  D) 255.000,00 € 277.219,91 € 306.000,00 € 

iva spese tecniche D) 60.698,36 € 65.158,39 € 72.838,03 € 

imprevisti max 5% D) 140.250,00 € 5.514,80 € 135.000,00 € 

pubblicità 0,5%  E) 11.220,00 € 11.220,00 € 11.220,00 € 

altre voi QE max 5% A  D) 105.130,00 € 1.213,28 € 100.100,00 € 

COSTO TOTALE INTERVENTO 3.719.500,00 € 3.719.500,00 € 4.334.320,00 € 

- in definitiva, la scrivente ha eseguito sulla piattaforma telematica REGIS la richiesta con procedura ordinaria  

di accesso al fondo opere indifferibili per il primo semestre 2023, ai sensi del decreto Ministero dell’Economia 

e delle finanze 10 febbraio 2023, richiedendo la somma complessiva di € 614.820,00, pari a circa il 16,5 % del  

finanziamento inizialmente concesso;

- sull’esito di tale richiesta si dovrà attendere la pubblicazione del relativo decreto MEF di riparto delle risorse  

del Fondo opere indifferibili; tuttavia, con nota pec prot. n. 65222 del 14.04.2023, il Ministero dell’Istruzione ha  

comunicato che ha provveduto ad inoltrare le istanze inserite nell’applicativo Regis, compresa la suddetta, al  

Ministero dell’economia e delle finanze, riservandosi un successivo momento di verifica;

Considerato altresì che:
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- con nota prot. n. 18 del 10.03.2023, acquisita al protocollo dell’Ente n. 2023/0063299 del 16/03/2023, il Mini 

stero ha comunicato ai soggetti attuatori di aver coinvolto Invitalia Spa al fine di valutare la possibilità di indire,  

ai sensi dell’art. 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apposite procedure di Accordo Quadro in favore degli Enti locali – Soggetti  

attuatori, per l’affidamento dell’esecuzione delle opere afferenti alla costruzione delle nuove scuole finanziate  

nell’ambito della M2, C3, I. 1.1, con lo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi in oggetto: aderen 

do a tale procedura i Soggetti attuatori potranno sviluppare i progetti definitivi ed esecutivi in contemporanea  

con l’affidamento dei suddetti accordi quadro, potendo in tal modo recupe-rare i ritardi accumulati dal Ministe 

ro stesso per l’espletamento del concorso di progettazione;

- l’ufficio scrivente ha presentato la propria pre-adesione alla suddetta procedura (entro il 19.04.2023);

- in base a quanto stabilito da Invitalia Spa, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per suppor 

tare i soggetti attuatori nell’attuazione della Misura PNRR in argomento, è necessario che i soggetti attuatori  

trasmettano, entro il 15/05/2023 (con modalità ancora non comunicate) una determinazione dirigenziale di ap 

provazione dello Studio di  fattibilità  tecnico-economica degli  interventi  di  realizzazione delle nuove scuole,  

comprendente gli extra finanziamenti richiesti con accesso al Fondo opere indifferibili 2023, nonché una deter 

minazione a contrarre (redatta su modello fornito da Invitalia stessa ma ancora non ricevuto) per ratificare de

finitivamente l’adesione agli accordi quadro: entrambi gli atti, chiaramente, non possono in questo momento 

determinare impegno di spesa in quanto non è ancora perfezionata l’assegnazione del predetto Fondo;

- in particolare, nelle FAQ INVIATLIA – ACCODI QUADRO M2C3 I1.1 (n. 1 del 27.03.2023), è riportato che 

“l'attivazione delle procedure di Accordo Quadro è richiesta l'approvazione amministrativa del PFTE redatto a  

seguito del concorso di progettazione al solo fine di renderlo consultabile da parte degli operatori economici  

che potranno così presentare un’offerta più consapevole. Nel Disciplinare di gara verrà, pertanto, specificato  

che il PFTE è stato approvato dai Soggetti Attuatori ai soli fini di renderlo noto ai partecipanti e che non c’è  

stata alcuna validazione da parte degli stessi. Si chiarisce, inoltre, che il progetto esecutivo provvisto dei ne 

cessari pareri, verificato, validato e approvato, dovrà essere consegnato all'operatore economico risultato ag 

giudicatario dell'Accordo Quadro per l'intervento di competenza al momento dell’emissione dell'Ordine di Atti 

vazione (OdA) per il Contratto Specifico.”;

Accertato che:

- il professionista vincitore del concorso di progettazione ha trasmesso con nota prot. GE 2023/0107631 del  

10/05/2023Il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di “Demolizione di n. 2 scuole primarie in  

località Santa Maria Rossa e San Martino in Campo e realizzazione di una nuova scuola primaria nel sito di  

San Martino in Campo” (CUP C91B22001050006), composto dai seguenti elaborati:

 01_PFTE_GEN_RelazioneGenerale_01

 02_PFTE_GEN_RelazioneTecnica_01

 03_PFTE_GEN_RelazioneInserimentoUrbanistico_01

 04_PFTE_GEN_RelazionePrefattibilitaSismica_00
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 05_PFTE_GEN_RelazioneImpianti_01

 06_PFTE_GEN_RelazioneSostenibilitàOpera_01

 07_PFTE_GEN_RelazionePrefattibilitaAmbientale_00

 08_PFTE_GEN_CalcoloSommarioSpesa_01

 09_PFTE_GEN_QuadroEconomico_01

 10_PFTE_ARC_InquadramentoUrbanistico_00

 11_PFTE_ARC_StatoDeiLuoghiSanMartinoinCampo_00

 12_PFTE_ARC_StatoDeiLuoghiSantaMariaRossa_00

 13_PFTE_ARC_Planimetria e Piante_01

 14_PFTE_ARC_Sezioni e Prospetti_01

 15_PFTE_ARC_Demolizioni e ricostruzioni_01

 16_PFTE_ARC_DemolizioneSantaMariaRossa_00

 17_PFTE_VVF_PrimeIndicazioniAntincendio_00

 18_PFTE_SIC_PrimeIndicazioniSicurezza_01

- l’importo complessivo dell’intervento, rimodulato tenendo conto dell’aumento dei prezzi dei materiali da co 

struzione, desunti dal prezzario regionale Umbria edizione infrannuale approvato con precedente D.G.R. n. n.  

712 del 13/07/2022, in applicazione delle recenti disposizioni normative relative all’adeguamento dei prezzi,  

con particolare riferimento all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 e relativa Legge di conversione, ed alle norme intro 

dotte dalla Legge di Bilancio 2023 n. 197/2022, che all’art. 1 prevede alcune disposizioni in tema di aggiorna 

mento dei prezzari, anche per appalti in corso di esecuzione, volte a supportare le Imprese nel fronteggiare gli  

aumenti dei prezzi anche per il 2023; la sopra menzionata edizione del prezzario Regionale è stata tra l’altro  

confermata applicabile, con deliberazione di Giunta regionale n. 1411 del 28/12/2022, per tutto il 2023;

- tale aggiornamento chiaramente incide non solo sulla voce relativa ai lavori e dei costi per la sicurezza, ma  

anche in tutte quelle voci comprese tra le somme a disposizione che discendono dall’importo stesso dei lavori,  

tra cui i primis il costo dei servizi tecnici da esternalizzare (le cui parcelle a base di gara devono essere neces 

sariamente calcolate ai sensi del D.M. .M. 17 giugno 2016), l’IVA e le somme per incentivazione per le funzio 

ni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016), in base a quanto disposto, tra l’altro, dall’art. 4 del decreto 10 feb 

braio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze;

- il quadro economico dello studio di fattibilità in oggetto è il seguente:

Descrizione voce Importi

Lavori 2.969.039,87 €

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 90.960,13 €

Totale lavori 3.060.000,00 €
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Somme a disposizione

Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n.  

50/2016

53.856,00 €

Contributo  per  le  spese  tecniche  per  incarichi  esterni  di  progettazione 

(progetto definitivo, esecutivo e CSP, direzione lavori, CSE)

320.636,86 €

Contributo  per  eventuale  reclutamento di  personale  ai  sensi  dell’art.  1, 

comma 1, DL n. 80/2021

250.000,00 €

Spese per pubblicazione bandi di gara 16.830,00 € 

Imprevisti e arrotondamenti 135.000,00 €

Altre voci (es: oneri spese tecniche al 4%) 121.457,03 € 

Totale somme a disposizione 1.274.320,00 € 

TOTALE INTERVENTO 4.334.320,00 €

Tenuto conto che:

- nelle citate FAQ INVIATLIA – ACCODI QUADRO M2C3 I1.1 (n. 1 del 27.03.2023), è specificato che “ai fini della  

compilazione della scheda di progetto, si dovrà popolare il campo relativo sia all'importo di finanziamento già  

concesso e sia quello relativo all'eventuale importo di finanziamento incrementato del 10%, ove già richiesto, o  

che si intende richiedere ricorrendo alla procedura ordinaria per l'accesso al Fondo delle Opere Indifferibile”;

- per la voce relativa alle spese tecniche esternalizzabili, il Ministero stesso ha ribadito che il limite ammissibile, di  

cui al chiarimento Ministeriale prot. n. 5518 del 31.01.2022, è superabile qualora venga dimostrato che l’importo 

effettivamente posto a base di gara derivi dalla corretta applicazione del D.M. 17 giugno 2016; 

-  in  esito  alla  conclusione  delle  verifiche  preordinate  all’accesso  al  fondo,  ed in  ogni  caso  al  termine  della  

progettazione, l’importo effettivo delle spese tecniche di progettazione verrà comunque rideterminato sulla base 

dell’importo lavori;

- per quanto attiene alla richiesta di accesso al Fondo opere indifferibili 2023, nell’eventualità di rigetto dell’istanza  

si potrà provvedere secondo due modalità:

a) mediante rimodulazione del progetto,  fermi restando target  e milestone della Misura PNRR di riferimento,  

nonché le indicazioni dell’avviso di finanziamento e gli standard indicati dalla scheda progettuale presentata dalla 

Stazione appaltante, ovvero

b) accesso al conto termico GSE, in quanto compatibile con l’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” 

(c.f.r. Circolare MEF n. 33 del 31.12.2021);

Considerato che: 
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- pur non essendo richiesto, come sopra riportato per specifica richiesta di INVITALIA SpA, la validazione del pro

getto di fattibilità, il Rup ha potuto comunque verificare che esso è completo dei documenti prescritti per il livello 

dal D.P.R. 207/2010, artt. 17-22, con specifico adempimento di quanto richiesto ai vincitori di concorso  di proget 

tazione con nota prot. 23753 del 24.02.2023 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché dell’elaborato spe

cialistico che denota la rispondenza della proposta progettuale al principio del DNSH, con riferimento al sistema di  

tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

Ritenuto pertanto: 

- necessario prendere atto ed approvare, al solo fine di renderlo consultabile da parte degli operatori economici  

che parteciperanno alla procedura di accordo quadro esperita da INVITALIA SpA, il progetto di fattibilità tecnica 

ed economica dell’intervento di “demolizione di n. 2 scuole primarie in località Santa Maria Rossa e San Martino  

in  Campo  e  realizzazione  di  una  nuova  scuola  primaria  nel  sito  di  San  Martino  in  Campo”  (CUP  C91

B22001050006), siccome redatto dal vincitore del concorso di progettazione in due gradi esperito dal Ministero 

dell’Istruzione ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 152/2021 su esplicita richiesta del Ministero stesso e poi ag

giornato in base a quanto richiesto dal soggetto attuatore;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 lu

glio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

Vista, in particolare, la Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza ener

getica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edi

fici”;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici”  

(MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con parti 

colare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”; 

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, re

cante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure ur 

genti per gli investimenti”; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  

recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture  

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, re

cante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funziona

le all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il  

Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 

2021, n. 343, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazio 

nale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli  

strumenti per il monitoraggio del PNRR; 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di  

Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 

Visto il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, 

con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse  

messe in campo; 

Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Mini 

stro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse 

di cui ai commi da 1037 a 1050 nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma  

1037;

Visto il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano na 

zionale di ripresa e resilienza 4 maggio 2022, n. 13, che ha approvato gli elenchi, divisi per regione e, al loro inter

no, suddivisi per comuni e province, degli interventi candidati nell’ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione ver

de e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento  

1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Genera

tion EU, con l’indicazione del relativo punteggio, definito applicando puntualmente i criteri automatici di cui all’arti

colo 9, comma 1, dell’avviso pubblico e dell’importo richiesto da ciascun ente locale, nei limiti dei costi parametrici  

indicati nell’avviso pubblico;

Visto il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano na 

zionale di ripresa e resilienza 5 maggio 2022, n. 14, che ha approvato le graduatorie e l’ammissione a finanzia

mento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di  

nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, tra i quali figurava l’intervento di “Demolizione di n. 2 scuole prima

rie in località Santa Maria Rossa e San Martino in Campo e realizzazione di una nuova scuola primaria nel sito di  

San Martino in Campo”  per l’importo di  €.3.719.500,00 con un punteggio  complessivo pari  a 38 (CUP C91

B22001050006);

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 

233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la pre

venzione delle infiltrazioni mafiose”;

Visto il d.p.r. n. 207/2010, limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217  

del d.lgs. n. 50/2016; 

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
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Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall’art. 37 del d.lgs. n. 

33/2013 e dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016; 

Visti gli artt. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 33 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

Dato atto che l’ufficio proponente ha eseguito sulla piattaforma telematica REGIS la richiesta con procedura ordi 
naria di accesso al fondo opere indifferibili per il primo semestre 2023, ai sensi del decreto Ministero dell’Econo 
mia e delle finanze 10 febbraio 2023, richiedendo la somma complessiva di € 614.820,00, pari a circa il 16,5 %  
del finanziamento inizialmente concesso;

DETERMINA

- prendere atto ed approvare, al solo fine di renderlo consultabile da parte degli operatori economici che parteci

peranno alla procedura di accordo quadro esperita da INVITALIA SpA, il progetto di fattibilità tecnica ed economi

ca dell’intervento di “demolizione di n. 2 scuole primarie in località Santa Maria Rossa e San Martino in Campo e  

realizzazione di una nuova scuola primaria nel sito di San Martino in Campo” (CUP C91B22001050006), siccome 

redatto dal vincitore del concorso di progettazione in due gradi esperito dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del

l’art. 24 del decreto-legge 152/2021 su esplicita richiesta del Ministero stesso e poi aggiornato in base a quanto ri 

chiesto dal soggetto attuatore, costituito dai documenti tecnici riportati in narrativa; 

- di dare atto che:

  gli elaborati sopra elencati, debitamente firmati dal Dirigente competente –pur non allegati– costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto e sono conservati secondo Legge;

 Il presente atto non comporta impegno di spesa;

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

- 01_PFTE_GEN_RelazioneGenerale_01.pdf.p7m1.p7m
(impronta: 2E77F515D6CD2FA601A8F22C66B1F541E49353189BB3A8158EBE01665E73A0ED)

- 02_PFTE_GEN_RelazioneTecnica_01.pdf.p7m1.p7m
(impronta: 0B7507CAD29524277C74D0CF4E10453D0EDD7D04E334630859BE108DD9C42EA2)

- 03_PFTE_GEN_RelazioneInserimentoUrbanistico_01.pdf.p7m1.p7m
(impronta: DF068D1AD3ACBDD97227099A407BA2647A89B74A6EECA215E3720D7EA98C4D30)

- 04_PFTE_GEN_RelazionePrefattibilitaSismica_00.pdf.p7m1.p7m
(impronta: 35C6DAB1073BF140A5EC87F07D0894970ED1AE32830BB8DD0C76524D0DE2FECB)

- 05_PFTE_GEN_RelazioneImpianti_01.pdf.p7m1.p7m
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(impronta: E72A61F1220833C9E3E2511DA1647DEC33E79125319BFE7016FF51C37EADC53F)

- 06_PFTE_GEN_RelazioneSostenibilitàOpera_01.pdf.p7m1.p7m
(impronta: F1C6101EA3EDBE10A932B2B33F767F715441A5A72A9BAAD4370C5E22A2518BFE)

- 07_PFTE_GEN_RelazionePrefattibilitaAmbientale_00.pdf.p7m1.p7m
(impronta: 913559190828C7444B3DE5D29D4DE583AE816A29674458E65BF19773D5733AED)

- 08_PFTE_GEN_CalcoloSommarioSpesa_01.pdf.p7m1.p7m
(impronta: FF721C72D8FB3148B2733E2A7F56489F3BC760502E359C71ADE12F0C32FF2F87)

- 09_PFTE_GEN_QuadroEconomico_01.pdf.p7m.p7m
(impronta: D30BD1B5464F38BEFDADA3A93357FAC6436A8348AB076A815C68DB532EC80CAB)

- 10_PFTE_ARC_InquadramentoUrbanistico_00.pdf.p7m.p7m
(impronta: 73C746AF2B42BC106F0E391F492624BC18002237FBA0EBB72F228CCB50F02DA2)

- 11_PFTE_ARC_StatoDeiLuoghiSanMartinoinCampo_00.pdf.p7m.p7m
(impronta: 4496417192DA9FBC24071BA0358CF4996D48F47ADB0707B8E656B26BFB6DECD5)

- 12_PFTE_ARC_StatoDeiLuoghiSantaMariaRossa_00.pdf.p7m.p7m
(impronta: A51F6C4A8E411C3CED14CFCEA669614C1F019FC5E1A5847CE2550745A40F18BA)

- 13_PFTE_ARC_Planimetria e Piante_01.pdf.p7m.p7m
(impronta: D2CCA6830099AFBCC4245C72A82D8D33E1C9C1C6C4CBEB4FFC7015018D036BA2)

- 14_PFTE_ARC_Sezioni e Prospetti_01.pdf.p7m.p7m
(impronta: 5DE5E6F95BAAF5B6CE3A4FEE6B7B4F0677640BB1614F041422A7216AC3401DCA)

- 15_PFTE_ARC_Demolizioni e ricostruzioni_01.pdf.p7m.p7m
(impronta: A8DF765DF8ECF3067D208EB745659D54EECCAF6DB80E7764F320D1209DB8EA61)

- 16_PFTE_ARC_DemolizioneSantaMariaRossa_00.pdf.p7m.p7m
(impronta: 0897D1811950D4BE77D13196D62705F0265C27D1A80A0CB491BEF6059EE0A450)

- 17_PFTE_VVF_PrimeIndicazioniAntincendio_00.pdf.p7m.p7m
(impronta: 0BEB8DA99D8FF44D6A3BFBA4AE40B1E62AE27313BF545511B3559A34E67A03E6)

- 18_PFTE_SIC_PrimeIndicazioniSicurezza_01.pdf.p7m.p7m
(impronta: 1010B95E533E124993742F1153B6C3BF101972576E747F8D57B3D5C355C238D6)
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