



COMUNE DI PERUGIA

U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2294 DEL 26/07/2024

OGGETTO: PNRR- MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPRA DI PRETOLA, IN PERUGIA. APPROVAZIONE SECONDO S.A.L. E SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. (CUP C98H22000380002 - CIG 9843618A8A).

IL DIRIGENTE



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - o per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - o per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - o Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - o Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - o Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - o Missione 4: istruzione e ricerca;
 - o Missione 5: inclusione e coesione;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- Missione 6: salute;

Rilevato che:

- nell'ambito del PNRR, Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) Componente 4 (C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica) sub-investimento 2.1b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico), sono stati stanziati fondi riservati a “nuovi progetti” per l’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione ed il rischio idrogeologico, rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del DL.gs n.1/2018, recante “Codice della protezione Civile”, in cui rientra l’investimento finalizzato all’esecuzione l’intervento strutturale per la messa in sicurezza della ripa di Pretola che è una scarpata naturale in roccia, alta circa 20 mt. in cui sono previsti i seguenti target e milestone:
 - **target M2C4 –13** (associato alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021) che prevede, entro il 31 dicembre 2025, il completamento di tutti gli interventi di tipo E volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate;
 - **milestone M2C4-12** associata alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, scaduta il 31 dicembre 2021, che prevede l’entrata in vigore di un quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici;

Visto :

- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 agosto 2022, comunicato dal Dipartimento della protezione civile alla Regione con nota prot.N.0051014 dell’08/11/2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell’elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Umbria, rep. n. 2872 del 3 novembre 2022, visto e annotato con il n. 4371/2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2022 con il n. 3335;
- il Decreto del Commissario del Governo della Regione Umbria n. 43 del 11/11/2022 avente ad oggetto: “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 –investimento 2.1.b. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. DGR 1076/2022. Proposta di Piano con il dettaglio degli interventi relativi a “nuovi progetti” dell’importo complessivo di € 25.503.800,01, di cui € 20.586.800,01 PNRR ed € 4.917.000,00 finanziamento integrativo. Assegnazione dei contributi ai soggetti attuatori” che consente l’avvio degli interventi, riepilogati nella Tabella A allegata al decreto medesimo, con i contributi a fianco di ciascuno indicati, dell’importo complessivo di € 25.503.800,01;

Rilevato che nella Tabella A allegata al suddetto decreto è stato individuato il Comune di Perugia quale “Soggetto attuatore” E per i seguenti interventi:

- ✓ INTERVENTO “Mitigazione rischio idrogeologico, intervento di risanamento area Loc. Villa Pitignano” CUP C98H22000370002 - Importo € 700.000,00;
- ✓ INTERVENTO: “Mitigazione rischio idrogeologico Ripa di Pretola - Perugia” CUP C98H22000380002 - Importo € 2.300.000,00;

Dato atto che detti interventi dovranno essere eseguiti in coerenza con i termini indicati all’articolo 3 del sopra citato DPCM del 23 agosto 2022, come modificati dal comma 4 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023;

Dato atto altresì che:

- con D.G.R. n. 99 del 01/02/2023 è stato approvato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 15 della L. 241/1990, tra Regione – Amministrazione attuatrice – e Dipartimento della protezione civile – Amministrazione Centrale –

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- per la disciplina degli impegni operativi delle due parti, volti alla realizzazione del sub-investimento in argomento (cosiddetto Accordo di I livello) e detto accordo è stato sottoscritto dalle parti (dalla Presidente della Regione in data 02/02/2023 e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 06/02/2023);
- con D.G.R. n. 291 del 22/03/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di II livello, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 ed è stato delegato l'Ing. Sandro Costantini, Dirigente del Servizio Rischio idrogeologico, idraulico, Difesa del suolo, alla sottoscrizione dello stesso con i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse tra cui il Comune di Perugia;
 - con nota, agli atti del Comune di PG Prot. 69867 del 24.03.2023, la Regione Umbria ha trasmesso lo schema di Accordo di II livello di cui al punto precedente;
 - con DGC n. 143 del 12.04.2023 e n. 185 del 15.05.2023, questo ente ha approvato lo schema d'accordo predetto e le "schede progetto" degli interventi CUP C98H22000370002 e CUP C98H22000380002), da allegare all'accordo medesimo, per l'esecuzione degli stessi;
 - questo Ente ha sottoscritto l'"Accordo livello II" ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 per la concessione del finanziamento relativo al SUB-INVESTIMENTO 2.1b", inviando lo stesso alla Regione Umbria con nota Pec prot. GE/2023/0122883 del 29/05/2023;

Atteso altresì che:

- con atto dirigenziale dell'U.O. Manutenzione e Protezione Civile n. 1168 del 18.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico della Ripa di Pretola, in Perugia-CUP C98H22000380002", per un importo complessivo di € 2.300.000,00 di cui € 1.563.047,81 per lavori (€ 1.517.556,41 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 45.491,40 costi della sicurezza non riducibili) ed € 736.952,19 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con successiva determinazione dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione civile n. 1314 del 29.05.2023 sono stati approvati le modalità di affidamento dei lavori nonché alcune integrazioni e modifiche al capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (consistenti in un adeguamento dello stesso alle vigenti disposizioni normative);
- con determinazione dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione civile n. 1590 del 21.06.2023 è stata altresì disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori a favore della ditta TROVATI S.R.L. con sede legale a Perugia (PG), strada Pievaiola n. 211/C, per un importo contrattuale di € 1.042.374,21 al netto di Iva;
- il D. L., Ing. Carlo Olivanti, sulla scorta del provvedimento di autorizzazione alla consegna dei lavori trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 0159199 del 10/07/2023, in data 17.07.2023, ha effettuato la consegna dei lavori medesimi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, come da verbale in pari data, nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto stipulato in data 28.7.2023, con rogito Segretario Generale - Dr.ssa Francesca Vichi, Repertorio n. 48006/2107;
- con atto dirigenziale n. 2447 del 13/09/2023 della U.O. Manutenzioni e Protezione Civile, è stato autorizzato il subappalto per parte delle lavorazioni ascrivibili alla categoria principale OS12B per un importo di €. 149.000,00 oltre IVA;
- con atto dirigenziale n. 3432 del 07/12/2023 della U.O. Manutenzioni e Protezione Civile, è stato autorizzato il subappalto per parte delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OS21 per un importo di €. 113.000,00 oltre IVA;
- con atto dirigenziale n. 1480 del 15.05.2024 dell'U.O. predetta è stata approvata la variante tecnica e supplementiva in corso d'opera resasi necessaria per l'intervento in oggetto, durante il corso dei lavori, a seguito di circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, che hanno evidenziato la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni riferite alle opere in parete e alla viabilità comunale;
- con il richiamato atto n. 1480/2024, è stata altresì approvata e finanziata la maggiore spesa conseguente alla suddetta variante che ha determinato l'aumento dell'importo netto del contratto d'appalto lavori stipulato come sopra con la ditta TROVATI S.R.L., che da € 1.042.374,21 è passato a € 1.383.338,81, con un incremento netto di € 340.964,60 (oltre IVA al 22% pari a € 75.012,21);
- con atto aggiuntivo del 12.06.2024, rogito Vicesegretario generale – Dott.ssa Laura Cesarini, Rep. n. 48136/2237, è stata formalizzata la predetta variante, con la quale è stata altresì prevista una proroga di 60 giorni, naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori rispetto al termine originariamente stabilito all'art. 3 contratto di appalto sopra richiamato;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- con atto dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione civile n. 2248 del 23/07/2024, è stata accolta la richiesta di proroga formulata dalla ditta affidataria per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi e, pertanto, determinato il nuovo ed inderogabile termine di fine lavori stabilito per il giorno 10.09.2024;

VISTE le note acquisite agli atti comunali con prot. n. 171364 del 22.07.2024 e prot. n. 173246 24.07.2024, con le quali il Direttore dei lavori incaricato ha trasmesso la documentazione contabile riferita al secondo stato di avanzamento dei lavori inerenti all'intervento in oggetto, composta da:

- 1) Prot. n. 171364 del 22.07.2024 "STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO L' 11/07/2024" , comprendente anche:
 - SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' N.2;
 - REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2;
 - LIBRETTO DELLE MISURE N. 2;
- 2) Prot. n. 173246 24.07.2024 "CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2";

Rilevato che con proprio atto dirigenziale n. 935 del 26/03/2024, è stato approvato lo "Stato Avanzamento Lavori N. 1 a tutto il 09 /02/2024", per un importo di opere accertate eseguite pari ad € 588.191,03 (+ IVA 22% per € 129.402,03) ed, altresì, disposto il pagamento dell'importo medesimo;

Rilevato altresì che, così come previsto all'art. 25 – comma 1, del Capitolato speciale d'appalto di riferimento "le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 300.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018";

Dato atto che, giusta documentazione prodotta come sopra dal D.L. incaricato, stante l'importo dei lavori relativi all'intervento in oggetto accertati eseguiti al 11.07.2024:

- con il presente atto dirigenziale si intende approvare la contabilità relativa al 2° Stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto l'11/07/2024 ed il relativo certificato di pagamento per un importo di opere eseguite pari a € 400.199,69 (+ IVA 22% per € 88.043,93) pari ad un totale generale di € 488.243,62;

Visto il Certificato di pagamento n. 2 sopra richiamato, con il quale si certifica che, in base ai termini dell'articolo 25 del capitolato speciale d'appalto, si può liquidare, alla ditta appaltatrice dei lavori, l'importo di € 400.199,69 (+ IVA 22% per € 88.043,93);

Accertato che:

- il pagamento conseguente al presente provvedimento pari a complessivi € 488.243,62; trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2024, al Cap.78802/1" PNRR-M2C4I2.1B CUP C98H22000380002-PER MITIG. RISCHIO IDROGEOG. RIPA DI PRETOLA-PERUGIA-PROT. E CONS. SCARPATA, GESTIONE DELLA VEG. RIPAR.,ADEG. OPERE DI REGIM. ES., REGIM.ACQUE SUPER.-VEDI CAP. 78802/1E" all'Impegno 2024/2887 per € 408.757,72 e all'Impegno 2024/371/2 per € 79.485,90;
- il DURC della ditta TROVATI S.R.L. (Prot. INPS_41281784 con data richiesta 09/06/2024 e con scadenza validità 07/10/2024) acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

Dato atto:

- che la liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento in oggetto, in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile dovrà essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: TRT1H1;
- ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N.1 dovrà riportare il Codice identificativo di gara CIG 9843618A8A e il CUP C98H22000380002;

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per procedere all'approvazione della contabilità relativa al 2° Stato avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 11/07/2024 e del relativo certificato di pagamento per un importo di opere eseguite pari ad € 400.199,69 (+ IVA 22% per € 88.043,93) per un totale generale di € 488.243,62 ;

Rilevato che:

- è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del P.E.G. 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29.03.2024 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 -2026. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI IN CONSEGUENZA DEL LE PARTITE CANCELLATE AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMI 222 E SEGUENTI, DELLA L. 197/2022 .";

Richiamato l'art. 25 del Capitolato Speciale d'appalto;

Visti gli artt. 107,183 e 184 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

Visto il D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021

Visto il d.lgs. n. 36/2023;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di procedere**, con riferimento all'INTERVENTO PNRR- M.2, C.4, I. 2.1B PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPA DI PRETOLA - IN PERUGIA (CUP C98H22000380002 - CIG 9843618A8A) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, disciplinato con contratto d'appalto del 28.7.2023, rogito Segretario Generale - Dr.ssa Francesca Vichi, Rep. n. 48006/2107 e atto aggiuntivo del 12.06.2024, rogito Vicesegretario generale – Dott.ssa Laura Cesarini, Rep. n. 48136/2237:
 - **all'approvazione** del 2° Stato Avanzamento Lavori, relativi a tutto l'11/07/2024 per un importo di opere eseguite pari a € 400.199,69 (+ IVA 22% per € 88.043,93) per un totale generale di **€ 488.243,62**;
 - **all'approvazione** del Certificato di Pagamento n° 2 relativo al 1° Stato Avanzamento lavori, con il quale si certifica che si può liquidare alla ditta aggiudicataria l'importo di € 400.199,69 (+ IVA al 22% per € 88.043,93);
- **di dare atto** che la predetta documentazione contabile, agli atti comunali con n. 171364 del 22.07.2024 e prot. n. 173246 24.07.2024 , pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositata ai sensi di legge;
- **di dichiarare che** il pagamento conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2024, al Cap.78802/1" PNRR-M2C4I2.1B CUP C98H22000380002-PER MITIG. RISCHIO IDROGEOG. RIPA DI PRETOLA-PERUGIA-PROT. E CONS. SCARPATA, GESTIONE DELLA VEG. RIPAR.,ADEG. OPERE DI REGIM. ES., REGIM.ACQUE SUPER.-VEDI CAP. 78802/1E" all'**Impegno 2024/2887 per € 408.757,72** e all'**Impegno 2024/371/2 per € 79.485,90**, nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;
- **di dare atto che** il DURC della ditta TROVATI S.R.L. , in qualità di affidataria dei lavori in argomento, (Prot. INPS_41281784 con data richiesta 09/06/2024 e con scadenza validità 07/10/2024) acquisito d'uffi-

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



cio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

- **di dare atto altresì che:**
 - la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta predetta in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta con successivo provvedimento dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile dovrà essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: TRT1H1;
 - ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta, da emettere per il pagamento del SAL N. 2, dovrà riportare il Codice identificativo di gara CIG 9843618A8A e il CUP C98H22000380002;
- **di dichiarare**, altresì, che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;
- **di dare atto infine che** il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **di dichiarare che** con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto attesta, anche in qualità di R.U.P., di non versare in situazioni di conflitto di interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 nonché del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 23.2.2024 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

- **Certificato di pagamento N.2**

(impronta: FC17E3E389E11103AABDE74B09178371D37E8F077787B6127BC8352B14DF9B56)

- **STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2**

(impronta: C0E222C0C9056C6B88055B0C11E24D542EC85B5E032615AB652207B5760AD9D0)

- **DURC TROVATI SRL**

(impronta: 83E582F2E0A894FED2E042304E9A77DEBBB87B4B1D78E5C62B4E82F79395FEB8)

Firmato digitalmente da
Chiesa Roberto

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 2294 del 26/07/2024

OGGETTO: PNRR- MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1B FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIPA DI PRETOLA, IN PERUGIA. APPROVAZIONE SECONDO S.A.L. E SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. (CUP C98H22000380002 - CIG 9843618A8A).

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
----------------	-----------	----------------------	-------------------	-----------	---------

Si dà atto che l'importo complessivo di € 488.243,62 trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2024, al Cap.78802/1" PNRR-M2C4I2.1B CUP C98H22000380002-PER MITIG. RISCHIO IDROGEOG. RIPA DI PRETOLA-PERUGIA-PROT. E CONS. SCARPATA, GESTIONE DELLA VEG. RIPAR.,ADEG. OPERE DI REGIM. ES., REGIM.ACQUE SUPER.-VEDI CAP. 78802/1E" all'**Impegno 2024/2887** per **€ 408.757,72** e all'**Impegno 2024/371/2** per **€ 79.485,90**.

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 26/07/2024

Firmato digitalmente da
Baldoni Stefano Dirigente

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA

