



COMUNE DI PERUGIA

U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3308 DEL 05/11/2024

OGGETTO: PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) CUP C99J21007110001. A.Q. INVITALIA CIG 9180898CB1: CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO CIG DERIVATO 9866230E8C. APPROVAZIONE TERZO S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL DIRIGENTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute;

Rilevato che:

- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.";
- l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, del 16/09/2020 n. 395, è stato dato avvio all'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQuA), promosso con la Legge 27 dicembre 2019, n.160, che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;
- gli obiettivi programmatici di riqualificazione, come individuati all'art.2 del citato Decreto interministeriale n.395/2020, sono finalizzati: alla riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale ed incremento dello stesso; alla rifunionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio economico e all'uso temporaneo; al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; alla rigenerazione di aree e spazi già costruiti,

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;

Atteso che:

- con D.G.C. n. 50 del 15.03.2021 il Comune di Perugia ha aderito al bando "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQUA), di cui al richiamato Decreto interministeriale del 16.09.2020 n. 395, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b) di detta norma, mediante la sottomissione della proposta progettuale denominata "Ponte San Giovanni da Periferia a Città";
- della suddetta proposta fa parte anche il progetto denominato "Riqualificazione ed efficientamento energetico del centro di vita associata di Ponte San Giovanni" (CUP C99J21007110001) dell' del' importo complessivo di euro 950.000,00;

Rilevato altresì che:

- con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, il Programma PINQUA è stato inserito nella relativa Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, per un importo complessivo di €.2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- la proposta generale presentata dal Comune di Perugia, comprendente anche l'intervento in oggetto, è stata approvata e finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con il D.M. n. 383 del 07/10/2021, il quale ha altresì specificato che, alla data del 31 marzo 2026, gli interventi ammessi a finanziamento con il decreto stesso dovranno essere collaudati e rendicontati;
- con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 20 gennaio 2022, questo Ente è stato ammesso a finanziamento per gli interventi ricompresi nel PIN-QuA 2 - ID 429;
- il Comune di Perugia, per quanto precede, è risultato dunque beneficiario del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del suddetto programma PINQUA, accettando i termini previsti dal PNRR;

Dato atto che:

- in data 23/11/2021 l'ANCI e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa (INVITALIA) hanno sottoscritto un Accordo al fine di offrire supporto ai Comuni e alle Città Metropolitane per l'attuazione degli interventi PNRR. In particolare è stata offerta la possibilità di avvalersi dell'ausilio di INVITALIA per la gestione delle procedure d'appalto tramite Accordi Quadro, per la realizzazione degli investimenti che le amministrazioni stesse riterranno necessari di supporto nell'ambito di quelli ammessi a contributo del progetto PINQUA;
- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del PINQUA, il MIMS, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;
- con atto dirigenziale n. 805 del 06/04/2022, si è quindi stabilito di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lett. b), e 38 del

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., procedesse, per conto del Comune di Perugia, alla indizione e gestione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro relativamente, tra l'altro, all'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Centro di vita associata di Ponte San Giovanni" (CUP C99J21007110001) - tipologia ELENCO 1 PNRR – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 -INVESTIMENTO 2.3), nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

- INVITALIA ha proceduto ad espletare gare anche per definire gli Accordi per l'affidamento dei lavori (OG1 – OG11) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non, individuando l'operatore economico aggiudicatario del Cluster AQ1 - Perugia sub lotto 3 Lavori per il Comune di Perugia nella ditta Omnia Servitia SRL (P.Iva 02058900693) come da provvedimento n. 0206866 del 7.7.2022 e successivo provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0274448 del 27.9.2022;
- in esito alle risultanze delle procedure suindicate, è stato stipulato in data 17.11.2022 l'Accordo Quadro d'interesse relativo al "Lotto Geografico 6: MARCHE-UMBRIA-LAZIO – CIG: 9180898C-B1 - Cluster AQ1 – Perugia - Sub-lotto 3 – Lavori";

Atteso:

- l'intervento sopra richiamato "Riqualificazione ed efficientamento energetico del centro di vita associata di Ponte San Giovanni" CUP C99J21007110001 è stato inserito nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 con D.C.C. n. 2023/40 del 25/04/2023;
- la somma necessaria all'esecuzione dell'intervento predetto è finanziata con le risorse assegnate dalla Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, più precisamente, con i fondi del PNRR destinati alla Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" (PIN-QuA), giusta decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 12/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI" per l'importo complessivo di € 950.000,00;
- con determinazioni dirigenziali dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione Civile n. 1344 del 31.5.2023 e n. 1536 del 16.6.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento in parola, per un importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 697.965,56 per lavori (€ 676.978,58 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 20.986,98 costi della sicurezza non riducibili) ed € 252.034,44 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con l'atto dirigenziale n. 1536/2923 già menzionato è stato altresì disposto, in adesione all'Accordo Quadro sopra richiamato, sottoscritto da INVITALIA con la ditta OMNIA SERVITIA SRL:
 - di affidare alla ditta medesima l'esecuzione dell'intervento in oggetto per l'importo d'appalto, al netto del ribasso del 15,69% formulato dall'O.E., pari a €. 591.747,62 (di cui €. 20.986,98 per Costi per la sicurezza) oltre Iva 22% (€. 130.184,48) per un importo onnicomprensivo pari a €. 721.932,10;
 - di procedere all'emissione dell'Ordine di Attivazione (OdA) in favore dell'operatore economico aggiudicatario della procedura d'appalto dei lavori in argomento;
- o in esecuzione dell'appalto come sopra disposto, con rogito Dr.ssa Francesca Vichi Rep. n. 48019/2120 del 01.09.2023, registrato con n. 18947 del 08.09.2023, è stato stipulato il relativo contratto specifico con allegato il relativo Ordine di Attivazione (OdA) n. 1 del 16/06/2023;

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



- i lavori disciplinati dal contratto suindicato sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 16.10.2023, con apposito verbale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3069 del 16/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante in corso d'opera relativa all'intervento PNRR in oggetto ed, altresì, concessa la proroga necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni previste dalla variante stessa, stabilendo la fine dell'intervento entro il 31.12.2024, termine che non inficia le scadenze previste dalle milestone del finanziamento di riferimento;

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 3, riferita all'intervento PNRR identificato in oggetto, sottoscritta dal D.L. e dalla Ditta appaltatrice, composta da:

- o STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 al 28.10.2024;
- o Registro Contabilità ;
- o Libretto delle Misure;
- o CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI €. 204.768,46 (di cui € 167.843,00 per lavori e €. 36.925,46 per IVA al 22%);

Rilevato che:

- con atto dirigenziale n. 1320 del 30/04/2024 è stato altresì disposto di approvare lo "Stato Avanzamento Lavori N. 1 a tutto il 09 /04/2024 ", per un importo di opere accertate eseguite pari a € 109.286,00 (+ IVA AL 22% pari a €. 24.042,92) per un totale complessivo di €. 133.328,92;
- con atto dirigenziale n. 2407 del 07/08/2024 è stato altresì disposto di approvare lo "Stato Avanzamento Lavori N. 2 a tutto il 19/07/2024, per un importo di opere accertate eseguite pari a € 104.042,00 (+ IVA al 22% pari a €. 22.889,24) per un totale complessivo di €. 126.931,24;

Riscontrato che:

- con la documentazione contabile relativa al SAL . N 3 si certifica, in applicazione del contratto d'appalto di riferimento, che, dalla contabilità riportata nella documentazione medesima, l'ammontare dei lavori in argomento accertati eseguiti a tutto il 28.10.2024 è pari a € 383.086,55 di cui parte già approvati e liquidati come sopra e € 167.843,00 quale credito spettante ad oggi all'impresa, al netto d'IVA;

Rilevato altresì che:

- così come previsto all'art. 28 – comma 1, del Capitolato speciale d'appalto di riferimento e all'art. 11 – comma 7, del relativo contratto d'appalto " *i pagamenti in acconto saranno disposti al maturare di stati di avanzamento di importo (al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50%) non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00) dell'importo contrattuale netto*";
- in base a quanto come sopra stabilito, si può pagare all'impresa la terza rata di euro € 167.843,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge;

Dato atto che, giusta documentazione prodotta come sopra dal D.L. incaricato, stante l'importo dei lavori relativi all'intervento in oggetto accertati eseguiti al 28.10.2024:

- con il presente atto dirigenziale si intende approvare la contabilità relativa allo STATO AVANZAMENTO N. 3 dei lavori in oggetto accertati eseguiti a tutto il 28/10/2024, come risultanti dal relativo certificato di pagamento con il quale si certifica un credito spettante all'impresa pari ad € 167.843,00 (+IVA al 22% pari a €. 36.925,46) per un totale di €. 204.768,46;

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



Visto il Certificato di pagamento n. 3 sopra richiamato, con il quale si certifica che, in base al vigente contratto d'appalto di riferimento e alla variante in corso d'opera approvata con atto dirigenziale n. 3069 del 16/10/2024, unitamente all'atto di sottomissione e relativo verbale di concordamento prezzi allegato all'atto medesimo, si può liquidare, alla ditta appaltatrice dei lavori, l'importo di € 167.843,00 (+ IVA al 22% pari a €. 36.925,46);

Accertato che:

- il pagamento conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2024, al Cap. 78804/6 "PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E", Impegno 2024/333/1;
- il DURC della ditta OMNIA SERVITIA SRL, beneficiaria del pagamento, (Prot. INAIL_45636883 richiesto il 01/10/2024 scadente il 29/01/2025), acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

Ritenuto, in base anche a quanto previsto all'art. 11 del contratto d'appalto di riferimento sopra richiamato, che ricorrono le condizioni per procedere all'approvazione della contabilità relativa allo Stato avanzamento n. 3 dei lavori relativi all'intervento in oggetto risultati eseguiti a tutto il 28/10/2024 come dal relativo certificato di pagamento per un importo di € 167.843,00 (+ IVA al 22% pari a €. 36.925,46) per un totale di €. 204.768,46;

Rilevato che:

- è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2024 di approvazione del P.E.G. 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23/02/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29.03.2024 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 -2026. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI IN CONSEGUENZA DEL LE PARTITE CANCELLATE AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMI 222 E SEGUENTI, DELLA L. 197/2022 ";

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 16.09.2024, n. 65, relativa all'approvazione della variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2024 -2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del 18.09.2024, n. 297, relativa all'approvazione del dodicesimo adeguamento del PEG 2024 - 2026;

Richiamati l'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto e l'art. 11 del Contratto d'appalto di riferimento;

Visti gli artt. 107,183 e 184 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

Visto il D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

con riferimento all'intervento " PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQuA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) CUP C99J21007110001. A.Q. INVITALIA CIG 9180898C-B1: CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO CIG DERIVATO 9866230E8C":

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di procedere** all'approvazione:
 - dello Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 28/10/2024, per un importo complessivo di opere accertate eseguite pari a € 383.086,55 ;
 - del Certificato di Pagamento n° 3 relativo allo Stato Avanzamento lavori n. 3, con il quale:
 - si certifica che il credito spettante ad oggi all'impresa, rispetto all'importo complessivo sopra indicato, è pari a € 167.843,00 (+ IVA al 22% pari a €. 36.925,46);
 - che si può liquidare all'impresa stessa detto importo certificato pari a complessivi € 204.768,46;
- **di dare atto** che la predetta documentazione contabile è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed è conservata secondo legge;
- **di dichiarare che** il pagamento conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2024, al Cap. 78804/6 "PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E" - Impegno 2024/333/1, nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto;
- **di dare atto che** il DURC della ditta appaltatrice, acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e, pur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rimanendo depositato ai sensi di legge;

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA



- **di dare atto altresì che:**
 - la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta predetta in base alla documentazione approvata con il presente atto, verrà disposta con successivo provvedimento dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile dovrà essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: TRT1H1;
 - ai fini dell'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., la fattura predetta da emettere per il pagamento del SAL N.3 dovrà riportare i seguenti codici identificativi di gara: ACCORDO QUADRO CIG 9180898CB1 - CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO CIG DERIVATO 9866230E8C e CUP C99J21007110001;
 - oltre ai predetti codici, per l'identificazione dell'intervento PNRR di riferimento, la fattura medesima dovrà altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura "*PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQuA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG)...*";
- **di dichiarare**, altresì, che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- **di dare atto infine** che il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, è il Dott. Geol. Roberto Chiesa il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs 36 del 31/03/2023 e del §10 della Sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente PIAO del Comune di Perugia, e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 .

9

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

- **Certificato di pagamento N. 3**
(impronta: 3D330B7DD9FEF0D94FAD3021F409B9F0EFA2131F77968AD997809DED9631EA9A)
- **STATO VANZAMENTO N. 3**
(impronta: ABBF9EA78942BA494619D841C2326290D643C240DD8AC20678E69C9A2C8F775F)
- **LIBRETTO DELLE MISURE**
(impronta: D80A2B623DE7D5CED92801D0FC7D1E144AFD50BB8EDBC275309F35101FC6E846)
- **REGISTRO CONTABILITA'**
(impronta: 1E7BB8C1E1E12EE005DF78B232AE336B65903FD9467C15A5975135411DFCF4F0)
- **DURC OMNIA SERVITIA SRL**
(impronta: 7BB512BCFCFA3A4E0D65048E7CB5D71CB62C556F4FD71C859CD543F5AB7A5E5B)

Firmato digitalmente da
Zepparelli Fabio

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**





COMUNE DI PERUGIA

Area Risorse

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 3308 del 05/11/2024

OGGETTO: PNRR M.5 C.2 I.2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) CUP C99J21007110001. A.Q. INVITALIA CIG 9180898CB1: CONTRATTO D'APPALTO SPECIFICO CIG DERIVATO 9866230E8C. APPROVAZIONE TERZO S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
----------------	-----------	----------------------	-------------------	-----------	---------

Si dà atto che l'importo di € 204.768,46 trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2024, al Cap. 78804/6 "PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI CAP. 78804/6E" - Impegno 2024/333/1.

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Perugia, 06/11/2024

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 Città di
PERUGIA

