



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Comune di Perugia

COMUNE DI PERUGIA

AREA OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3274 DEL 01/12/2025

OGGETTO: PNRR M5 C2 I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - PNRR - NEXT GENERATION EU. - "ASSE DELLE CENTRALITÀ DI PONTE SAN GIOVANNI" - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) CUP: C99J21007650001 – CIG: B9125CE8CD –DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli

 Città di
PERUGIA

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”*;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do No Significant Harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «*traguardi e obiettivi*» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento.

DATO ATTO CHE:

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute;

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 il Comune di Perugia ha aderito al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (PINQuA), di cui al Decreto Interministeriale del 16/09/2020 n.395, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. b) di detta norma, mediante la sottomissione della proposta progettuale denominata “Ponte San Giovanni da Periferia a Città”;
- della suddetta proposta fa parte anche il progetto denominato “Asse delle Centralità”, (CUP C99J21007650001), dell’importo complessivo di euro 3.500.000,00;
- con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, il Programma PINQuA è stato inserito nella relativa Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;
- la proposta progettuale presentata dal Comune di Perugia, approvata con la D.G.C. n. 50/2021 è risultata ammessa al contributo di cui trattasi e finanziata ai sensi del Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 20 gennaio 2022, n. 804;

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



- il Comune di Perugia, per quanto precede, è risultato dunque beneficiario del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;
- con nota pec del 31/01/2023 (Reg. Uff. U 0003135) la Direzione Generale ha comunicato l'avvenuta erogazione dell'acconto pari al 10% dell'importo ammesso al finanziamento in oggetto per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA, tra cui gli interventi relativi alla proposta comunale - ID 429, ricordando che, come previsto all'articolo 3 del D.D. n. 804 del 20 gennaio 2022 ("Gestione del finanziamento"), dalla suddetta data decorre il termine di 365 giorni per la trasmissione alla scrivente della documentazione di cui al comma 3, in quanto condizione necessaria per l'erogazione delle ulteriori somme successive all'acconto;

ATTESO CHE:

- l'intervento in parola, assieme agli altri costituenti la proposta progettuale generale del Comune di Perugia, nel periodo marzo-luglio 2022 è stato preliminarmente sottoposto ad un percorso di partecipazione condivisa con la cittadinanza di Ponte San Giovanni, i cui esiti sono stati fatti propri dall'A.C. con D.G.C. n. 356 del 6/10/2022, e successivamente oggetto di aggiornamento a seguito di un ulteriore ciclo di incontri pubblici, con particolare focus su fruibilità e modalità di utilizzo di Piazza Chiabolotti (o del Mercato);
- l'intervento prevede la riorganizzazione dell'asse centrale della frazione di Ponte San Giovanni, rappresentato dalla Via Pietro Cestellini, lungo il quale sono distribuiti i principali immobili e spazi pubblici o di interesse pubblico: centro civico, caserma dei carabinieri, centro commerciale, centro di salute, stazione ferroviaria, area mercatale, C.V.A., chiesa, scuole, palasport, aree verdi. L'intervento ha la finalità di rigenerare parte degli ambiti summenzionati, anche mediante approcci orientati alla sostenibilità energetica e ambientale (impianti FV integrabili in comunità energetiche, incremento della permeabilità dei suoli, ...), e di realizzare una complessiva ricucitura degli stessi grazie alla realizzazione di una pista ciclabile, di nuovi marciapiedi, aree pedonali e sistemi di arredo urbano, nonché di soluzioni di riorganizzazione della mobilità e dello stationamento veicolare;;
- con D.D. Area Opere Pubbliche n. 1029 del 09/05/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii., a F&M INGEGNERIA S.p.a., con sede in Via Belvedere, 8/10 0035 Milano (VE), P.I. 02916640275, l'incarico per la progettazione definitiva, redazione della relazione geologica, progettazione esecutiva e direzione operativa in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento per un importo di €.152.256,00, di cui €.120.000,00 per imponibile, €.4.800,00 per contributi previdenziali al 4% e €.27.456,00 per I.V.A. al 22%;
- la predetta Società ha offerto un ribasso del 10,369354% sulla base d'asta per l'espletamento dei predetti servizi professionali, derivante dalla parcella complessiva calcolata, ai sensi del D.M. 17/06/2016, come segue:
1. Progettazione Definitiva €.65.774,21 2. Progettazione Definitiva - Relazione geologica €.5.898,42 3. Progettazione Esecutiva €.56.065,55 4. Direzione Operativa €.6.144,60, per un importo complessivo di €.133.882,70 oltre IVA e contributi previdenziali;
- l'importo lavori utilizzato come base di calcolo di detta parcella era stata individuata la somma di complessivi €

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



2.500.000,00, pari all'importo lavori stimato nel progetto di fattibilità del 2021 con il quale il Comune di Perugia ha aderito al "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQUA);

RILEVATO CHE:

- nel corso dell'iter dell'elaborazione e redazione della progettazione esecutiva è intervenuta l'assegnazione del Fondo per l'Avvio di Opere Indifferibili (FOI), nella misura del 20% dell'importo originario sugli interventi PNRR affidati mediante Accordi Quadro (24.06.2023 pubblicazione in G.U. del Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 159); ne è conseguito che il finanziamento dell'intervento in oggetto ha beneficiato di una variazione in aumento di €.700.000,00 attestandosi a complessivi €.4.200.000,00;
- con nota PEC n. 2023/0198889, a seguito dell'assegnazione dell'ulteriore finanziamento di €.700.000,00 afferente al Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili (FOI), veniva richiesto alla Società di Ingegneria incaricata di integrare nella progettazione esecutiva la predetta somma, provvedendo a inserire nell'area di progetto la porzione sud di Via Cestellini, già contemplata nella proposta progettuale originaria del 2021, ma stralciata per insufficienza delle risorse economiche;
- lo studio F&M INGEGNERIA S.p.a. ha predisposto e trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento per l'Asse delle centralità" di Ponte San Giovanni, dell'importo complessivo di €.4.200.000,00, composto dagli elaborati tecnico- economici;
- il progetto con i relativi allegati è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 494 del 01.12.2023;
- in data 9/04/2024 è stato sottoscritto il contratto specifico d'appalto rep. n. 48106/2207 con la Soc. Paolo Beltrami Costruzioni S.p.a., con sede in Via IV Novembre, 72 (Cremona), impresa esecutrice dei lavori, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.M. n. 49/2018; nella medesima data del 9 aprile il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei lavori, avvenuta il 22/04/2024;
- Con D.D. 1390 del 23/05/2025 è stata approvata la perizia di variata distribuzione di spesa n.1 con la quale venivano modificate le scadenze contrattuali portando il termine per l'esecuzione dei lavori alla data 23/02/2026.

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento è attualmente in corso e risulta sostanzialmente allineato al cronoprogramma d'appalto, che prevede in particolare la conclusione dei lavori entro la fine di febbraio 2026 e la rendicontazione degli stessi entro il mese di agosto 2026 per rispettare le tempistiche imposte dal programma PINQuA (PNRR);
- allo stato attuale si rende necessario affidare lavori complementari all'appalto principale per eseguire interventi edili di piccola entità la cui esigenza è nata successivamente alla ripresa in carico delle aree da parte del Comune di Perugia e non più oggetto dell'appalto principale

Rilevato, preliminarmente, che:

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



- le prestazioni in parola non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- il servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- risulta, pertanto, applicabile la disciplina delle procedure sotto-soglia semplificate di cui al Libro II, parte I del Codice dei contratti vigente (artt. 48-55);

DATO ATTO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre recante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- con riferimento al caso di cui trattasi, si evidenzia che:
 - o quanto al fine che si intende perseguire, lo stesso attiene alla realizzazione dell'alloggio dei contatori della pubblica illuminazione e del Palasport di Ponte San Giovanni per il nuovo impianto fotovoltaico;
 - o l'appalto ha per oggetto i lavori complementari della zona Sud del progetto PINQUA (PNRR) denominato "Asse delle centralità";
 - o l'importo a base dell'affidamento ammonta ad € 25.659,44 (di cui € 500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA;
 - o la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - o le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- nelle valutazioni finalizzate alla stima del valore complessivo di gara, sono stati presi in considerazione tutti gli elementi necessari ai fini del rispetto dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. 36/2023 sul divieto di frazionamento artificioso;
- ai sensi dell'art. 58 comma 3 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese, tenuto conto dell'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e la duplicazione dell'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Dato atto che:

- risulta opportuno fare ricorso alla procedura di affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici attraverso la piattaforma Net4market.

-l'ufficio ha quindi redatto il seguente quadro economico sulla base del quale l'operatore economico dovrà effettuare l'offerta:

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



COMUNE DI PERUGIA (PG)			
Asse della centralità di Ponte San Giovanni			
CUP: C99J 21007650001			
		progetto esecutivo	
		Importo	
A	IMPORTO DELLE OPERE		
A.1	Opere edili	25.159,44 €	
	Totale opere	25.159,44 €	
di cui:			
A.2	Oneri della Sicurezza	835,33 €	
A.3	Incidenza Manodopera	12.591,81 €	
A.4	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)	500,00 €	
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A.7+A.10)	25.659,44 €	
A'	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A7)	25.159,44 €	A''
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA (10%) sui lavori	2.565,94 €	
B.2	Incentivi per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n.50/2016 (80%x2%)	410,55 €	
B.3	Imprevisti (4,08%) e arrotondamenti	1.364,06 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	4.340,56 €	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B)		30.000,00 €	

Visto il preventivo/offerta presentato dall'impresa individuale sulla piattaforma Net4market (2310202577) ERRESSE di Riccardo Sellari con sede in Via Moena 16 cap 06135 Pretola (PG) C.F. SLLRCR83C28G478Z e P.IVA n. 03541220541 il quale ha offerto un ribasso dell'1%. dichiarando quindi di effettuare la prestazione per l'importo di € 25.407,85 (di cui € 500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA al 10%.

RILEVATO CHE:

- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, è stato acquisito il seguente CIG: B9125CE8CD

DATO ATTO CHE:

- l'operatore economico, all'interno della piattaforma Net4market (gara 2310202577), ha reso:
 - l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e del motivo ostativo di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (*cd. Pantouflage*)
 - l'apposita dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e ha fornito, altresì, i dati identificativi del **"titolare effettivo"** ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125;
 - la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti generali (e speciali ove richiesti), richiesta ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- le dichiarazioni inerenti il principio del DNSH, l'attestazione del rispetto degli ulteriori principi e condizionalità del PNRR, la tracciabilità dei flussi e ha dichiarato di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o di sospensione di cui all'art. 14 c.1 del D.lgs. 81/2008;

DATO ATTO CHE:

- il preventivo di spesa, considerata l'entità delle prestazioni è da considerarsi congruo in relazione all'incarico affidato e ai ristretti tempi richiesti per lo svolgimento del medesimo;
- l'affidatario è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, considerato la verifica del profilo aziendale presente sul sito dell'affidatario;
- nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto, e precisamente:

A) obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

B) principi del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

C) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

D) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;

E) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "Next Generation EU";

F) superamento dei divari territoriali;

G) rispetto e promozione della parità di genere (gender equality);

H) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni;

- relativamente al rispetto del principio del DNSH, così come declinato dagli atti programmatici della Misura in riferimento al CID (Council Implementing Decision) ed all'OA (Operational Arrangements), si precisa che le

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate: attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

- di dare atto che, per quanto riguarda la forma del contratto, la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014), ai sensi del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Perugia;
- il contratto (lettera commerciale) conterrà la clausola, per la quale, qualora in conseguenza della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni secondo i criteri stabiliti nella D.D. 2468 del 15.09.2023. Qualora, in conseguenza della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di prendere atto che il contratto relativo al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio;
- l'importo del contratto, in virtù del ribasso offerto pari all' 1 %, per l'incarico di cui trattasi ammonta a complessivi € 27.948,64, di cui €. 25.407,85 per imponibile e € 2.540,79 per I.V.A. al 10%;
- la spesa prevista trova copertura all'interno delle somme a disposizione previste nel quadro economico e fa carico al capitolo di Uscita n. 41801013, accertata al cap. 41801013 "PNRR- M5C2 I2.3 CUP C99J21007650001- PER RIQ. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBL. DI PROPR.COM.LE CHE SU ESSO SI AFF-ASSE DELLA CENTRALITA'(PINQUA2)" accertamento n. 67000 del Bilancio 2025/2027;
- la stessa è finanziata con le risorse assegnate dalla Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, più precisamente, con i fondi del PNRR destinati alla Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



dell'abitare" (PINQuA), giusta decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022.

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, è l'ing. Fabio Zepparelli, dirigente dell'Area Opere Pubbliche e mobilità il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 16 del d.lgs. 36 del 31/03/2023 e della Sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;

RILEVATO CHE:

- è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la liquidazione delle debenze spettanti alla società affidataria del servizio verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile deve essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: YYX8I2;

VISTI:

- gli artt. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, riportato in allegato al D. Lgs. 118/2011 (Allegato n. 4/2);
- gli artt. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 38 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- la D.C.C. n. 109 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti

DETERMINA

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- di affidare, per le ragioni in narrativa esplicitate, i lavori complementari ed integrativi relativi al progetto "Asse delle centralità", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 all'impresa individuale ERRESSE di Riccardo Sellari con sede in Via Moena 16 cap 06135 Pretola (PG), C.F.

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



SLLRCR83C28G478Z e P.IVA n. 03541220541;

- di approvare il preventivo/offerta presentato da ERRESSE di Riccardo Sellari con sede in via Moena 16 cap 06135 Pretola (PG) sulla piattaforma Net4market (gara 2310202577);
- di dare atto che l'importo spettante all'operatore economico, determinato come da preventivo e offerta, risulta pari a complessivi € 27.948,64, di cui € 25.407,85 per imponibile e € 2.540,79 per I.V.A. al 10%
- di trasformare la prenotazione di impegno 46002 assunta al capitolo n. 41801013 del bilancio 2025-2027, annualità 2025, per l'importo di € 27.948,64 in impegno mediante la costituzione di apposito sub-impegno, nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo d'impegno del Servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;
- di dare atto che l'affidamento è finanziato con le risorse assegnate dalla Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, più precisamente, con i fondi del PNRR destinati alla Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" (PINQuA), giusta decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 202
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- di dichiarare che è stato verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nonché in conformità dell'art. 5, comma 5, del decreto legge n. 13 del 24/02/2023, che è stato acquisito il seguente CIG: B9125CE8CD;
- di dare atto che la liquidazione delle debenze spettanti alla società concessionaria verrà disposta dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio SDI; sul documento contabile deve essere riportato il seguente Codice Univoco Ufficio: YYX8I2;
- di dare atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
- di dare atto che l'affidatario ha allegato, unitamente all'offerta in piattaforma, le autodichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti generali (e, ove richiesti, speciali), il rispetto delle condizionalità del PNRR e del DNSH, la tracciabilità dei flussi, il titolare effettivo e il pantouflage, l'assenza di conflitto di interessi come meglio specificati in narrativa;
- di dare atto che, per quanto riguarda la forma del contratto, la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014), ai sensi del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Perugia;

- di prendere atto che il contratto relativo al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio;
- di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni secondo i criteri stabiliti nella D.D. 2468 del 15.09.2023. Qualora, in conseguenza della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. ;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, è l'ing. Fabio Zepparelli, dirigente le" Area Opere Pubbliche e mobilità il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, dell'art. 16 del d.lgs. 36 del 31/03/2023 e della Sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 del Comune di Perugia e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 50 comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nell'atto vengono riportare le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
U	2025	5003044 / 2025	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007650001 PER RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI POPRIETA'	10052.02.41801013	27.948,64
SUB					

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



			COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFACCIAANO-ASSE DELLA CENTRALITA'-(PINQ		
U	2025	46000 / 2025	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007650001 PER RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI POPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFACCIAANO-ASSE DELLA CENTRALITA'-(PINQ	10052.02.41801013	27.948,64
VAR					
U	2025	46002 / 2025	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007650001 PER RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI POPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFACCIAANO-ASSE DELLA CENTRALITA'-(PINQ	10052.02.41801013	-27.948,64
VAR					

Allegati

Allegati non pubblicabili

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli





URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9c98d2541f98d771_pades&auth=1

ID: 9c98d2541f98d771

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli





COMUNE DI PERUGIA

U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate

Visto di regolarità contabile

Determina n° 3274 del 01/12/2025

OGGETTO: PNRR M5 C2 I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - PNRR - NEXT GENERATION EU. - "ASSE DELLE CENTRALITÀ DI PONTE SAN GIOVANNI" - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) CUP: C99J21007650001 – CIG: B9125CE8CD –DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Soggetto	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
U SUB	2025	5003044 / 2025	ERRESSE DI RICCARDO SELLARI	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007650001 PER RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFACCIAANO-	10052.02.41801013	27.948,64

				ASSE DELLA CENTRALITA'- (PINQ		
U VAR	2025	46000 / 2025		PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007650001 PER RIQUALIFICAZIO NE ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI POPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFACCIAO- ASSE DELLA CENTRALITA'- (PINQ	10052.02.418010 13	27.948,64
U VAR	2025	46002 / 2025		PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007650001 PER RIQUALIFICAZIO NE ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI POPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFACCIAO- ASSE DELLA CENTRALITA'- (PINQ	10052.02.418010 13	-27.948,64

Perugia, 01/12/2025

Firmato digitalmente da
Dr. Stefano Baldoni