



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PERUGIA

U.O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3294 DEL 02/12/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 - NEXT GENERATION UE- INTERVENTO ECO_ISOLE - ECOISOLE INFORMATIZZATE NEL QUARTIERE DI PONTE SAN GIOVANNI (ID:2024) CUP: C91B21000880005 CIG: A01804A0EB. - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei" del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

1.per target (obiettivi) i risultati quantitativi,

2.per milestone (traguardi) i risultati qualitativi. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN;

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI

 Città di
PERUGIA

ATTESO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:

- Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
- Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
- Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- Missione 4: istruzione e ricerca;
- Missione 5: inclusione e coesione;
- Missione 6: salute.

Rilevato che:

- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal SEGRETARIATO GENERALE del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), nella MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 è ricompreso il Programma Innovativo della qualità dell'Abitare (PINQUA) che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;
- con il Decreto interministeriale del 16/09/2020 n. 395 è stato dato avvio all'attuazione del "*Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*" (PINQUA), che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana;
- con l'atto D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 l'Amministrazione comunale ha deliberato di aderire a detto programma, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. b) di detta norma, mediante la presentazione della proposta progettuale denominata "*Ponte San Giovanni da periferia a città*".

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



Atteso che:

- il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attivato dal Comune di Perugia nel gennaio 2010 con apposito contratto di servizio (Rep. n. 117169 Racc. n. 36276) stipulato con la società GEST s.r.l., ha previsto l'adozione di sistemi di raccolta differenziata finalizzati ad intercettare alla fonte le singole frazioni merceologiche dei rifiuti ed articolati secondo modelli organizzativi differenti, in grado di soddisfare le esigenze specifiche riscontrate nelle diverse aree del territorio comunale;
- la Soc. GEST s.r.l. (di cui fa parte anche GESENU S.p.A), nell'ambito del contratto di servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, in accordo con questa amministrazione si è impegnata negli anni ad attivare progressivamente la modalità di raccolta domiciliare in sostituzione di quella stradale, adottando anche sistemi innovativi di conferimento, come l'installazione di Ecoisole informatizzate ad integrazione del servizio di base nell'area ad alta densità abitativa ubicata a ridosso del Centro Storico (progetto approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 24/01/2018).

Dato atto che:

- nell'ambito della proposta presentata dal Comune di Perugia a valere sul progetto PINQUA "*Ponte San Giovanni da periferia a città*" è inserita anche la proposta progettuale presentata da GESENU S.p.A. (componente del raggruppamento GEST) con nota prot. n. 1318972 del 12/03/2021, quale partner del Comune di Perugia e soggetto attuatore ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. d) del citato Decreto 395/2020 (nota prot. 51808 del 15/03/2021), che prevedeva la realizzazione dell'intervento "*Eco_Isole*" "*Progetto Ecoisole Informatizzate nel quartiere di Ponte San Giovanni*" (CUP C91B21000880005), per un costo complessivo dell'intervento pari a € 500.000,00, a valere sul finanziamento ministeriale;
- con decreto ministeriale prot. n. 383 del 7 ottobre 2021 (pubblicato in data 4/11/2021) sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte definitivamente ammesse a finanziamento, da cui risulta che la proposta del Comune di Perugia e, quindi, i progetti in essa compresi, sono stati ammessi a finanziamento, per l'intero ammontare richiesto;
- il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con Decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 ha ammesso definitivamente a finanziamento la proposta in oggetto ed ha sottoscritto la Convenzione (n. 4301 del 23/03/2022) per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alle proposte stesse;

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



- con nota prot. n. 3192 del 07/03/2022, come integrata con successiva nota prot. n. 3310 del 10/05/2022, la Direzione di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha specificato che in caso di soggetti attuatori diversi dal beneficiario gli stessi devono essere organismi di diritto pubblico, richiedendo pertanto contestualmente, con riferimento all'intervento "*Eco_Isole*" (ID: 2024; CUP: C91B21000880005), di affidarne l'attuazione al Comune stesso o ad altro soggetto attuatore avente natura pubblica;

- preso atto della necessità di assumersi il ruolo di "Soggetto attuatore" dell'intervento vista la precisazione pervenuta dal MIMS, con nota prot. n. 142922 del 17/06/2022, il Comune di Perugia ha comunicato l'intenzione di individuare la società GEST s.r.l. quale "Soggetto realizzatore o esecutore" dello stesso, nell'ambito delle attività di competenza previste dal contratto di servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti (Contratto Rep. n. 117169 Racc. n. 36276 del 09/12/2009), invitando contestualmente la suddetta società ad elaborare un progetto definitivo/esecutivo sulla base della proposta già pervenuta da GESENU S.p.A.;

Rilevato che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 27/09/2023, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo il cui importo complessivo ammonta a € 500.000,00, che prevede la riorganizzazione generale del servizio di igiene urbana nel quartiere di Ponte San Giovanni, con il passaggio dalla "raccolta stradale" alla raccolta "porta a porta" differenziata, prevedendo la rimozione dei vecchi contenitori stradali con nuove attrezzature assegnate sulla base del numero di nuclei familiari per civico: per le utenze residenti nei "grandi condomini" (civici a partire da 15 nuclei familiari) saranno fornite ed installate n. 10 Ecoisole Informatizzate ad alto contenuto tecnologico;

Atteso che:

- le attività sul territorio sono state avviate a partire dal 24/03/2025 ed a partire dal 23/06/2025 è iniziata l'installazione delle Ecoisole Informatizzate: tutte le attività si sono concluse il 30/06/2025 e il 01/07/2025 è stato ufficialmente avviato il nuovo sistema di raccolta nel quartiere di Ponte San Giovanni;

Verificato che:

- in data 30/06/2025 la ditta GEST s.r.l. ha dato comunicazione della conclusione delle opere;
- il direttore dell'intervento ing. Massimo Pera ha trasmesso con nota prot. 0282626/2025 del 19/11/2025 la

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



rendicontazione finale dell'intervento, la relazione finale e documentazione fotografica, la relazione finale DNSH, e la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 04/11/2025 dalla quale risulta l'ammontare del conto/stato finale di € 388.366,47;

- dagli atti tecnico contabili risulta che la ditta GEST s.r.l. vanta un residuo credito netto, pari ad € 388.366,47 non essendo stati emessi certificati di pagamento in acconto durante l'esecuzione dell'intervento;

Dato atto che:

- si procederà alla liquidazione del saldo finale a favore della ditta GEST s.r.l. a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, relativa al residuo credito di cui allo stato finale dell'intervento, che fanno carico al Bilancio 2025, al capitolo 42801097, imp. 2567000 per € 100.000,00, imp. 2421000 per € 250.000,00 e cap. 42801197, imp. 3055000 per € 100.000,00 e imp. 3150000 per € 23.807,09;

Considerato che la ditta GEST s.r.l. risulta in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL, come comprovato da DURC Protocollo INPS_47309038 con scadenza validità al 06/01/2026;

Dato altresì atto che:

- si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000;

- il gruppo di lavoro dell'intervento è il seguente:

- Tintori Vincenzo - Dirigente con funzione di Rup;
- Monsignori Michele - Supporto Rup tecnico;
- Beati Roberto Supporto Rup tecnico;
- Torrini Mariagrazia Supporto Rup tecnico;
- Gargaglia Cristina - Supporto Rup amministrativo;
- Lattaioli Maria Luisa- Supporto Rup amministrativo;
- Bindella Lara - Supporto Rup amministrativo;
- Rubino Loredana- Supporto RUP amministrativo

- la costituzione del suddetto gruppo rispetta i seguenti criteri:

1. idoneità, professionalità e specifica competenza in relazione alla mansione da svolgere;
2. rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimizzata degli incarichi.

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



Visti gli obblighi di pubblicazione imposti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 non versa in alcuna situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 nonché dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016,

RICHIAMATO il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, riportato in allegato al D.Lgs 118/2011 (all. 4/2);

Visti gli artt. 107, 183, 192 del TUEL, del citato d.lgs. n. 267/2000, il Regolamento comunale dei contratti e di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 23/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

Visto l'atto del Consiglio Comunale n. 98 del 01/07/2025 "variazione assestamento al Bilancio di previsione 2025-2027";

D E T E R M I N A

- **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di approvare** la rendicontazione finale dell'intervento, la relazione finale e documentazione fotografica, la relazione finale DNSH, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento "PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 - NEXT GENERATION UE- INTERVENTO ECO_ISOLE - ECOISOLE INFORMATIZZATE NEL QUARTIERE DI PONTE SAN GIOVANNI (ID:2024) CUP: C91B21000880005 CIG: A01804A0EB" affidato alla ditta GEST s.r.l. (Codice fiscale 03111240549) con sede legale in STRADA DELLA MOLINELLA 7 PERUGIA

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



PG 06125 da cui risulta n credito netto a favore della ditta di € **388.366,47**, che allegati al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto che** dagli atti tecnico contabili risulta che la ditta GEST s.r.l. vanta un residuo credito netto pari ad euro di € 388.366,47, a saldo di ogni suo avere oltre I.V.A. (22%) di € 85.440,62 per un importo complessivo pari ad € 473.807,09;

- **di dare atto che** gli elaborati sopra elencati allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto che** il DURC acquisito d'ufficio e in corso di validità, è regolare e allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- **di dare atto che** si procederà al pagamento della rata di saldo a favore della ditta GEST s.r.l. per l'importo di € 473.807,09 a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e che detta somma trova copertura finanziaria al capitolo 42801097, imp. 2567000 per € 100.000,00, imp. 2421000 per € 250.000,00 e cap. 42801197, imp. 3055000 per € 100.000,00 e imp. 3150000 per € 23.807,09, del Bilancio 2025, prendendo atto che detti importi sono già stati accertati al corrispondente capitolo di entrata, il tutto nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo del servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;

- **di dare atto che** il gruppo di lavoro dell'intervento è il seguente: Tintori Vincenzo - Dirigente con funzione di Rup; Monsignori Michele - Supporto Rup tecnico; Beati Roberto Supporto Rup tecnico; Torrini Mariagrazia Supporto Rup tecnico; Gargaglia Cristina - Supporto Rup amministrativo; Lattaioli Maria Luisa- Supporto Rup amministrativo; Bindella Lara - Supporto Rup amministrativo; Rubino Loredana- Supporto RUP amministrativo;

-**di dare atto che** il sottoscritto, in qualità di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 non versa in alcuna situazione di conflitto d'interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 nonché dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, come da dichiarazioni agli atti dell'ente che pur non allegate fanno parte integrante del presente atto.

Nell'atto vengono riportare le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
----------------	-----------	-----------	----------------------	--------------------	---------

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI



 Città di
PERUGIA



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8dc88e0cd2604da9_pades&auth=1

ID: 8dc88e0cd2604da9

Firmato digitalmente da
VINCENZO TINTORI





COMUNE DI PERUGIA

U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate

Visto di regolarità contabile

Determina n° 3294 del 02/12/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) DI CUI AL DM 395/2020 - NEXT GENERATION UE- INTERVENTO ECO_ISOLE - ECOISOLE INFORMATIZZATE NEL QUARTIERE DI PONTE SAN GIOVANNI (ID:2024) CUP: C91B21000880005 CIG: A01804A0EB. - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Si dà atto che la spesa complessiva di € 473.807,09 trova copertura finanziaria al capitolo 42801097, imp. 2567000 per € 100.000,00, imp. 2421000 per € 250.000,00 e cap. 42801197, imp. 3055000 per € 100.000,00 e imp. 3150000 per € 23.807,09, del Bilancio 2025.

Perugia, 03/12/2025

Firmato digitalmente da
Dr. Stefano Baldoni