



Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Comune di Perugia

COMUNE DI PERUGIA

AREA OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 101 DEL 19/01/2026

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 5– COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.3 – PINQUA “PONTE SAN GIOVANNI - DA PERIFERIA A CITTÀ” – “ASSE DELLE CENTRALITÀ” DI PONTE SAN GIOVANNI – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU CUP C99J21007650001 CIG DERIVATO A03668401D APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 6 E PAGAMENTO SUBAPPALTI E SUB FORNITURE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”*;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «*traguardi e obiettivi*» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;
- i criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'articolo 34 del Codice e al Decreto Ministeriale 256 del 23.06.2022;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



VISTO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - ☐ Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - ☐ Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - ☐ Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - ☐ Missione 4: istruzione e ricerca;
 - ☐ Missione 5: inclusione e coesione;
 - ☐ Missione 6: salute.

ATTESO CHE:

- con D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 il Comune di Perugia ha aderito al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (PINQuA), di cui al Decreto Interministeriale del 16/09/2020 n.395, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. b) di detta norma, mediante la sottomissione della proposta progettuale denominata “Ponte San Giovanni da Periferia a Città”;
- della suddetta proposta fa parte anche il progetto denominato “Asse delle centralità” di Ponte san Giovanni, (CUP C99J21007650001), dell’importo complessivo di euro 3.500.000,00;
- con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, il Programma PINQuA è stato inserito nella relativa Missione 5, Componente 2, sub-investimento 2.3, finalizzato a costruire nuovi alloggi pubblici, riducendo le difficoltà abitative, riqualificando le aree degradate e puntando alla sostenibilità e all’innovazione verde, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;
- la proposta progettuale presentata dal Comune di Perugia, approvata con la D.G.C. n. 50/2021 è risultata ammessa al contributo di cui trattasi e finanziata ai sensi del Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 20 gennaio 2022, n. 804;

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



- il Comune di Perugia, per quanto precede, è risultato dunque beneficiario del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;
- con nota pec del 31/01/2023 (Reg. Uff. U 0003135) la Direzione Generale ha comunicato l'avvenuta erogazione dell'acconto pari al 10% dell'importo ammesso al finanziamento in oggetto per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA, tra cui gli interventi relativi alla proposta comunale - ID 429, ricordando che, come previsto all'articolo 3 del D.D. n. 804 del 20 gennaio 2022 ("Gestione del finanziamento"), dalla suddetta data decorre il termine di 365 giorni per la trasmissione alla scrivente della documentazione di cui al comma 3, in quanto condizione necessaria per l'erogazione delle ulteriori somme successive all'acconto; con decreto RGS n. 159 del 26/05/2023 è stata disposta l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, nella misura del 20 % dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, agli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022. Ne consegue che il finanziamento dell'intervento in oggetto è aumentato di € 700.000,00 per l'importo totale di € 4.200.000,00;
- con nota pec 23239 del 2/08/2023 (Reg.Uff..U.0023239) la Direzione Generale ha comunicato la disposizione di una proroga, poi avvenuta con il decreto n. 23150 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 60 giorni al termine di trasmissione della documentazione (determina a contrarre o atto equivalente per l'avvio dei lavori, relazione a firma del Responsabile del procedimento e quadro economico) entro 365 giorni dall'erogazione dell'acconto senza con ciò compromettere le successive scadenze già previste nella Convenzione relative all'esecuzione e alla chiusura dei lavori oggetto di finanziamento a valere sui fondi PINQuA del PNRR;;
- l'intervento di cui trattasi è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2025 dell'Ente al Codice Unico di Intervento (CUI) 00163570542202100037.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- in data 23.11.2021 l'ANCI e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) hanno sottoscritto un Accordo al fine di offrire supporto ai Comuni e alle Città Metropolitane per l'attuazione degli interventi PNRR; in particolare è stata offerta la possibilità di avvalersi dell'ausilio di INVITALIA per la gestione delle procedure d'appalto tramite Accordi Quadro, per la realizzazione degli interventi che le amministrazioni stesse riterranno necessari di supporto nell'ambito di quelli ammessi a contributo del programma PINQUA;
- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del PINQUA, il MIMS, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;

- con propria D.D. n. 817 del 6.04.2022 si è quindi stabilito di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lett. b), e 38 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., procedesse, per conto del Comune di Perugia, alla indizione e gestione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro relativamente, tra l'altro, all'intervento denominato "Asse delle centralità" di Ponte san Giovanni (CUP C99J21007650001 - tipologia ELENCO 1 PNRR – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3), nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

ATTESO CHE:

- nell'ambito del progetto generale presentato dal Comune di Perugia è stato previsto anche l'intervento denominato "Asse delle centralità" di Ponte San Giovanni" (CUP C99J21007750001), dell'importo iniziale di €3.500.000,00 poi aumentato con il fondo FOI per € 700.000,00 con un importo totale di € 4.200.000,00 interamente finanziato con le risorse assegnate dalla Unione Europea all'iniziativa Next Generation EU e, più precisamente, con i fondi del PNRR destinati alla Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" (PINQUA), giusta decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;

ATTESO ALTRESÌ CHE:

- con D.D. Area Opere Pubbliche n. 1029 del 09/05/2023 è stato affidato a F&M INGEGNERIA S.p.a., con sede in Via Belvedere, 8/10 0035 Milano (VE), P.I. 02916640275, l'incarico per la progettazione definitiva, redazione della relazione geologica, progettazione esecutiva e direzione operativa in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento in parola;
- il progetto con i relativi allegati è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 494 del 01.12.2023;

RILEVATO CHE:

- INVITALIA ha proceduto a espletare una gara per definire gli Accordi per l'affidamento di lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 – E.19 – S.04) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile, addivenendo all'aggiudicazione il 05/07/2022, di cui al provvedimento di aggiudicazione prot. nr. n. 0204454 del 05/07/2022;
- come da comunicazione d'INVITALIA in ordine all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con provvedimenti Invitalia prot. n. 0204454 del 05/07/2022, l'operatore economico assegnatario di "LOTTO GEOGRAFICO 4 - TOSCANA-UMBRIA-MARCHE – CIG: 9181312259- Cluster AQ3 – Perugia - Sub-lotto 3 – Lavori" per il Comune di Perugia è risultato l'impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A., con sede legale in Paderno Ponchielli (CR), Via IV Novembre n. 72 c.a.p. 26024, Capitale sociale € 1.000.000,00, i.v.,

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



iscritto nel Registro delle Imprese di Cremona al n. CR - 131121, Codice fiscale n. 01048120198, Partita IVA n. 01048120198, che ha offerto un ribasso del 19,421 %;

- con D.D. 3363 del 04/12/2023 è stato disposto di avvalersi dell'Accordo Quadro - Cluster AQ3 – Perugia - sub-lotto 3 – “Lavori” sottoscritto da INVITALIA con la ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. al quale affidare i lavori per l'importo d'appalto, al netto del ribasso del 19,421% formulato dall'O.E., pari a €. 2.687.233,84 (di cui €. 162.550,15 per Costi per la sicurezza) oltre Iva 10% (€. 268.723,38) per un importo onnicomprensivo pari a €. 2.955.957,22;
- in data 09/04/2024 è stato stipulato il contratto con la ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. (Repertorio n. 48106/2207).

VERIFICATO CHE:

- nel presente appalto trovano applicazione, sia per l'appaltatore che per i subappaltatori, gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto, e precisamente:

A) obbligo di conseguimento dei *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

B) principi del “*non arrecare un danno significativo*” (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;

C) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*) teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

D) obbligo di assenza del c.d. *doppio finanziamento*, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;

E) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa “*Next Generation EU*”;

F) superamento dei divari territoriali;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



G) rispetto e promozione della parità di genere (*gender equality*);

H) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni;

- relativamente al rispetto del principio del *DNSH*, così come declinato dagli atti programmatici della Misura in riferimento al CID (*Council Implementing Decision*) ed all'OA (*Operational Arrangements*), si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate: attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

Rilevato che:

- con determinazioni dirigenziali nr 2400 del 07/08/2024 e 2985 del 09/10/2024 sono state autorizzate le richieste di subappalto pervenute al RUP da parte dell'aggiudicatario;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 105, comma 13 lett. a), stabilisce che la stazione appaltante corrisponde direttamente l'importo dovuto al subappaltatore quando quest'ultimo è una microimpresa o piccola impresa ovvero quando l'appaltatore è inadempiente;
- in data 20-21/11/2025 sono pervenute le richieste dei seguenti sub fornitori: Perugia Conglomerati Srl ,GMP Spa ,Domenichini Group , Consorzio Recuperi Srl ,C.M.R. Srl , che lamentavano il mancato pagamento da parte dell'impresa appaltatrice di forniture effettuate nell'ambito dell'appalto in oggetto;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 105, comma 13 lett. b), prevede che la stazione appaltante corrisponde direttamente l'importo dovuto al fornitore di beni o lavori, quando l'appaltatore è inadempiente;
- pertanto, sentita anche l'impresa appaltatrice, appare doveroso, nonché opportuno al fine di non incorrere in un fermo delle forniture necessarie alla conclusione dei lavori, procedere anche al pagamento diretto dei sub fornitori, sempre nei limiti di capienza economica del emanando 6 SAL;
- in data 28/11/2025 è stato firmato il certificato di pagamento nr. 6 per un importo di € 460.588,58 di cui € 418.716,89 per imponibile ed € 41.871,69 per IVA al 10% comprensivo delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori,
- l'impresa appaltatrice con nota prot. n. 2026/4228 del 09/01/2026 ha provveduto a trasmettere copia delle fatture dei subappaltatori e subaffidatari non liquidati direttamente dalla stessa impresa, richiedendo all'Amministrazione Comunale di liquidare direttamente i seguenti subappaltatori (G.Z. Sas di Zucchetti, Dicla

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio, C.M.R. Srl, Simos Service Srl, R.P. di Rondelli Paolo e Deltapav Srl) e sub affidatari (Perugia Conglomerati Srl, GMP Spa, Domenichini Group Srl e C.M.R. Srl) detraendo i relativi importi dal credito vantato come rata di saldo:

- le ditte subappaltatrici hanno emesso, a carico della ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A., per le lavorazioni da questi eseguite nell'ambito del rispettivo contratto di subappalto e contabilizzate nel SAL 6 le seguenti fatture:
 - o G.Z. Sas di Zucchetti Ft 68 del 24/11/2025 € 30.828,09
 - o Paolo Rondelli – RP Impianti Ft 460 del 28/11/2025 € 31.512,89 (**da pagare in acconto per € 9.039,85**)
 - o Paolo Rondelli – RP Impianti Ft 462 del 28/11/2025 € 5.887,86
 - o Dicla snc Ft 135 del 18/11/2025 € 28.995,00
 - o C.M.R. Srl Ft. 20/2025 del 26/11/2025 € 184.816,36
 - o Deltapav Srl Spa Ft 428 del 30/11/2025 € 5.525,00
- le predette imprese subappaltatrici hanno indicato nelle rispettive fatture che la propria attività rientra tra quelle che operano in regime di reverse charge, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. 633/72;
- i sub fornitori hanno emesso, a carico della ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A., per le lavorazioni da questi eseguite e contabilizzate nel SAL 6 le seguenti fatture comprensive di Iva al 22%:
 - o Perugia Conglomerati Srl Ft 428 del 31/07/2025 € 1.213,17
 - o Perugia Conglomerati Srl Ft 609 del 31/10/2025 € 2.920,78
 - o GMP Spa Saldo Ft 2251 del 15/08/2025 di € 14.922,92 (**il cui saldo da pagare è di € 3.187,41**)
 - o GMP Spa Ft 2655 del 30/09/2025 € 5.966,53
 - o GMP Spa Ft 2520 del 15/09/2025 € 5.023,52
 - o GMP Spa Ft 2377 del 31/08/2025 € 969,96
 - o GMP Spa Ft 2826 del 15/10/2025 € 20.351,94
 - o GMP Spa Ft 2988 del 31/10/2025 € 71.069,09
 - o Domenichini Group Srl Ft 2595 del 31/08/2025 € 2.851,14
 - o Domenichini Group Srl Ft 2867 del 27/09/2025 € 4.100,18

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- Consorzio Recupero Srl Ft 382 del 31/08/2025 € 10.891,88
 - Consorzio Recupero Srl Ft 425 del 30/09/2025 € 1.524,15
 - Consorzio Recupero Srl Ft 477 del 31/10/2025 € 5.208,12
 - C.M.R. Srl Ft 16 del 30/09/2025 €18.346,84.
-
- sono stati acquisiti d'ufficio i DURC On Line delle ditte subappaltatrici, dei sub fornitori e della ditta appaltatrice e sono risultati regolari;
 - i codici assegnati all'intervento sono: CUP C99J21007650001 CIG DERIVATO A03668401D;
 - l'importo di € 460.588,58 comprensiva IVA al 10% relativo alla rata del SAL 6, trova copertura finanziaria al cap. 41801013 del bilancio 2026, impegno 2411000 residui Bilancio 2025, PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007650001 PER RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIANO-ASSE DELLA CENTRALITA'-(PINQUA 2) - VEDI CAP. 41801013E;
 - il RUP è l'ing. Fabio Zepparelli, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023e della Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 7/06/2023 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
 - il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «*Amministrazione Trasparente*» ai sensi dell'articolo 28 del Codice, nonché dell'art. 37, comma 1, lettera b), Del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTI:

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e successive modificazioni;
- il D.L. 29 luglio 2021, n. 77 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 50/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 22/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 con i relativi allegati;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 575 del 30/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

RICHIAMATO:

- il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, riportato in allegato al D.Lgs 118/2011 (all. 4/2);
- l'art.184 del D.Lgs 267/2000 e art.43 del Regolamento di Contabilità

DETERMINA

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'affidamento è finanziato con le risorse assegnate dalla Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, più precisamente, con i fondi del PNRR destinati alla Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" (PINQuA), giusta decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;
- di approvare il SAL n. 6 ed il relativo certificato di pagamento, per le lavorazioni eseguite a tutto il 24/11/2025, nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 460.588,58. Il predetto documento, allegato non pubblicabile al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è conservato ai sensi di legge;
- di provvedere per l'effetto a liquidare la fattura emessa dalla ditta appaltatrice PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. n. 144/PA del 28.11.2025 dell'importo di € 460.588,58 di cui € 418.716,89 per imponibile ed € 41.871,69 per IVA al 10%;
- di confermare che la liquidazione della fattura sopra evidenziata avviene in regime di Split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (importo IVA € 41.871,69);
- di dare atto che per quanto riportato in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n.50/2016, il pagamento di detta fattura per € 418.716,89 (esclusa IVA) avverrà con le seguenti modalità:
 - saldo fattura n. 68 del 24/11/2025 € **30.828,09** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta G.Z. SAS DI ZUCCHETTI tramite bonifico bancario presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - IBAN: IT61S0103003000000002836721 - ABI 01030 CAB 03000 P.IVA 01542880545,
 - saldo fattura 135 del 18/11/2025 di € **28.995,00** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta Dicla snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio tramite bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT86D0306903105100000004929 – ABI 03069 CAB 03105 - P.IVA 02940880541,
 - saldo fattura 20/2025 del 26/11/2025 di € **184.816,36** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta CMR SRL. tramite bonifico bancario presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA IBAN IT33X0100538270000000001342 - ABI 01005 CAB 38270 P.IVA 02992690541,

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



- **saldo ACCONTO fattura 460 del 28/11/2025 PER € 9.039,87** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta PAOLO RONDELLI (R.P.) tramite bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO IBAN: IT33H0306938470100000000120 ABI 03069 CAB 38470 P.iva 03428980548 - C.F. RNDPLA86S21E230V,
- saldo fattura 462 del 28/11/2025 di € **5.887,86** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta PAOLO RONDELLI (R.P.) tramite bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO IBAN: IT33H0306938470100000000120 ABI 03069 CAB 38470 P.iva 03428980548 - C.F. RNDPLA86S21E230V,
- saldo fattura 428 del 30/11/2025 di € **5.525,00** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta DELTAPAV SRL tramite bonifico bancario presso BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI, - IBAN:IT96P0608522800000010000247 – ABI 05034 CAB 11401 P.IVA 03087770123,
- saldo fattura 428 del 31/07/2025 di € **1.213,17** comprensiva di Iva al 22% (€ 218,77) a favore della ditta Perugia Conglomerati Srl tramite bonifico bancario presso BANCO UNICREDIT SPA, - IBAN:IT79O0200803039000029499543 – ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 02490730542,
- saldo fattura 609 del 31/10/2025 di € **2.920,78** comprensiva di Iva al 22% (€ 526,70) a favore della ditta Perugia Conglomerati Srl tramite bonifico bancario presso BANCO UNICREDIT SPA, - IBAN:IT79O0200803039000029499543 – ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 02490730542,
- **saldo FINALE fattura 2251 del 15/08/2025 PER € 3.187,41** comprensiva di Iva al 22% (€ 574,78) a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,
- saldo fattura 2655 del 30/09/2025 di € **5.966,53** comprensiva di Iva al 22% (€ 1.075,93) a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,
- saldo fattura 2520 del 15/09/2025 di € **5.023,52** comprensiva di Iva al 22% (€ 905,88) a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,
- saldo fattura 2377 del 31/08/2025 di € **969,96** comprensiva di Iva al 22% (€ 174,91) a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,
- saldo fattura 2826 del 15/10/2025 di € **20.351,94** comprensiva di Iva al 22% (€ 3.670,02) a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- saldo fattura 2988 del 31/10/2025 di **€ 71.069,09** comprensiva di Iva al 22% (€ 12.815,74) a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,
 - saldo fattura 2595 del 31/08/2025 di **€ 2.851,14** comprensiva di Iva al 22% (€ 514,14) a favore della ditta DOMENICHINI GROUP SRL tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT05E0200803039000103570810 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 02774260547,
 - saldo fattura 2867 del 27/09/2025 di **€ 4.100,18** comprensiva di Iva al 22% (€ 739,38) a favore della ditta DOMENICHINI GROUP SRL tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT05E0200803039000103570810 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 02774260547,
 - saldo fattura 382 del 31/08/2025 di **€ 10.891,88** comprensiva di Iva al 22% (€ 8.927,77) a favore della ditta CONSORZIO RECUPERI SRL tramite bonifico bancario presso BANCA DI DESIO E DELLA BRIANZA IBAN: IT25B0344038500000005116800 ABI 03440 CAB 38500 P.IVA 02953790546;
 - saldo fattura 425 del 30/09/2025 di **€ 1.524,15** comprensiva di Iva al 22% (€ 274,85) a favore della ditta CONSORZIO RECUPERI SRL tramite bonifico bancario presso BANCA DI DESIO E DELLA BRIANZA IBAN: IT25B0344038500000005116800 ABI 03440 CAB 38500 P.IVA 02953790546;
 - saldo fattura 477 del 31/10/2025 di **€ 5.208,12** comprensiva di Iva al 22% (€ 939,77) a favore della ditta CONSORZIO RECUPERI SRL tramite bonifico bancario presso BANCA DI DESIO E DELLA BRIANZA IBAN: IT25B0344038500000005116800 ABI 03440 CAB 38500 P.IVA 02953790546;
 - saldo fattura 16/2025 del 30/09/2025 di **€ 18.346,84** comprensiva di Iva al 22% (€ 3.308,45) a favore della ditta CMR SRL. tramite bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO IBAN IT65D0306938288100000002245 - ABI 03069 CAB 38288 P.IVA 02992690541,
- le predette imprese subappaltatrici hanno indicato nelle rispettive fatture che la propria attività rientra tra quelle che operano in regime di reverse charge, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. 633/72 mentre le fatture dei sub affidatari sono soggette al regime Iva 22%,
 - il mandato a favore della ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. di **€ 0,00** (residuo al netto delle quote dei subappaltatori e sub affidatari) oltre Iva per € 41.871,69 in regime di split payment sarà pagato tramite bonifico bancario presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - IBAN IT59C0503411401000000006698 - ABI 05034 CAB 11401 P.IVA 01048120198.
 - sono stati acquisiti d'ufficio i DURC On Line delle ditte subappaltatrici e della ditta appaltatrice e sono risultati regolari;
 - i codici assegnati all'intervento sono: CUP C99J21007650001 CIG DERIVATO A03668401D;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- l'importo di € 460.588,58 comprensiva IVA al 10% relativo alla rata del SAL 6, trova copertura finanziaria trova copertura finanziaria al cap. 41801013 del bilancio 2026, impegno 2411000 residui Bilancio 2025, PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007650001 PER RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-ASSE DELLA CENTRALITA'-(PINQUA 2) - VEDI CAP. 41801013E;
- il RUP è l'ing. Fabio Zepparelli, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 7/06/2023 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000;
- il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «*Amministrazione Trasparente*» ai sensi dell'articolo 28 del Codice, nonché dell'art. 37, comma 1, lettera b), Del D.Lgs. n. 33/2013;

Nell'atto vengono riportare le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo

Allegati

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli





Allegati non pubblicabili
DOMENICHINI Durc_INAIL_50857754_02774260547.pdf 6a56e55ab1ae6cbebc708f20b437e680031a49426c1856f476e0b35e886c6d2
BELTRAMI Durc_INAIL_50866188_01048120198.pdf ae80ba16dbaf3c90ae77f3d175f4e2660549f92acd3e6b46e2c1ece602a4d955
CONS. RECUPERI Durc_INAIL_52026828_02953790546.pdf 616344020dd87bf23d71fe8964f01ad29ee451218822cf8e70191e3216067560
DELTAPAV Durc_INPS_47671131_03087770123.pdf 898a346fe0456db99636464a570622f8385790f94d59dce1331b3cb3d4286587
DICLA Durc_INAIL_52038601_02940880541.pdf 325e4842249de1625ed589c30e04da2dc2f185c80526a98be5c7cdef88fe73b0
GMP Durc_INAIL_51204942_00417030541.pdf ffc33c9bf251475d69a2efd0d4f029c31a0de06ed6326370f56449b8d2c669d0
GZ Durc_INPS_48687945_01542880545.pdf 990d536dee4480e5af673559d15ba2b2f2a3a59624b6828dbf5292078a64344a
PERUGIA CONGLOMERATDurc_INAIL_52325292_02490730542.pdf 5effbbe9f569ca18bdeeffc1bfb634d881d3f090cd41986662494e5234f2a145
RP Durc_INAIL_51424963_RNDPLA86S21E230V.pdf 4992975047d2ec07bfc1fac575fba7d979ac9ee782b09e8e3e2f268008d7cb12
CMR Durc_INPS_48895525_02992690541.pdf 53a3ac04a1819fc6e6e6694369c2487d77c7f928cc09925edfce36325f1364da

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli





URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=852de62476c6e1cd_pades&auth=1

ID: 852de62476c6e1cd

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli





COMUNE DI PERUGIA

U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate

Visto di regolarità contabile

Determina n° 101 del 19/01/2026

**OGGETTO: PNRR – MISSIONE 5– COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.3 – PINQUA “PONTE SAN GIOVANNI - DA PERIFERIA A CITTÀ” – “ASSE DELLE CENTRALITÀ” DI PONTE SAN GIOVANNI – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU CUP
C99J21007650001 CIG DERIVATO A03668401D APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 6 E
PAGAMENTO SUBAPPALTI E SUB FORNITURE**

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell’art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Tipo	Codice	Anno	Descrizione	Padre	Anno Comp.	Capitolo	Nominativo	CIG	CUP	Entrate	Spese
Liquid.	267226	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		30828,09
Liquid.	267242	2026	COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA PONTE SAN GIOVANNI - DA PERIFERIA A CIT	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		28995
Liquid.	267245	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		5525
Liquid.	267249	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		14927,73
Liquid.	267252	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		4133,95
Liquid.	267257	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		6951,32
Liquid.	267262	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		17624,15
Liquid.	267267	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		106568,5
Liquid.	267274	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		18346,84
Liquid.	267278	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	502/2026 - CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO	2026	90100.01.00005018	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001	41871,69	
Liquid.	267278	2026	Documento n. 144/PA del 28/11/2025	2411000/2025 - PNRR M5C2I2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INTERVENTO ASSE DELLE CENTRALIT	2025	10052.02.41801013	PAOLO BELTRAMI	A03668401D	C99J21007650001		226688,1

Perugia, 19/01/2026

Firmato digitalmente da
Dr. Stefano Baldoni