



COMUNE DI PERUGIA

AREA OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1369 DEL 05/05/2026

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 5– COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.3 – PINQUA “PONTE SAN GIOVANNI - DA PERIFERIA A CITTÀ” – “ASSE DELLE CENTRALITÀ” DI PONTE SAN GIOVANNI – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU CUP C99J21007650001 CIG DERIVATO A03668401D

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 7 E PAGAMENTO SUBAPPALTI E SUB FORNITURE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- il d.p.c.m. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per *«traguardi e obiettivi»* le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;
- i criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'articolo 34 del Codice e al Decreto Ministeriale 256 del 23.06.2022;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



VISTO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti e 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
 - ☐ Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - ☐ Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - ☐ Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - ☐ Missione 4: istruzione e ricerca;
 - ☐ Missione 5: inclusione e coesione;
 - ☐ Missione 6: salute.

ATTESO CHE:

- con D.G.C. n. 50 del 15/03/2021 il Comune di Perugia ha aderito al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (PINQuA), di cui al Decreto Interministeriale del 16/09/2020 n.395, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. b) di detta norma, mediante la sottomissione della proposta progettuale denominata “Ponte San Giovanni da Periferia a Città”;
- della suddetta proposta fa parte anche il progetto denominato “Asse delle centralità” di Ponte san Giovanni, (CUP C99J21007650001), dell'importo complessivo di euro 3.500.000,00;
- con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, il Programma PINQuA è stato inserito nella relativa Missione 5, Componente 2, sub-investimento 2.3, finalizzato a costruire nuovi alloggi pubblici, riducendo le difficoltà abitative, riqualificando le aree degradate e puntando alla sostenibilità e all'innovazione verde, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;
- tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



- la proposta progettuale presentata dal Comune di Perugia, approvata con la D.G.C. n. 50/2021 è risultata ammessa al contributo di cui trattasi e finanziata ai sensi del Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 20 gennaio 2022, n. 804;
- il Comune di Perugia, per quanto precede, è risultato dunque beneficiario del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;
- con nota pec del 31/01/2023 (Reg. Uff. U 0003135) la Direzione Generale ha comunicato l'avvenuta erogazione dell'acconto pari al 10% dell'importo ammesso al finanziamento in oggetto per ciascuno dei Soggetti beneficiari PINQuA, tra cui gli interventi relativi alla proposta comunale - ID 429, ricordando che, come previsto all'articolo 3 del D.D. n. 804 del 20 gennaio 2022 ("Gestione del finanziamento"), dalla suddetta data decorre il termine di 365 giorni per la trasmissione alla scrivente della documentazione di cui al comma 3, in quanto condizione necessaria per l'erogazione delle ulteriori somme successive all'acconto; con decreto RGS n. 159 del 26/05/2023 è stata disposta l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, nella misura del 20 % dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione, agli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022. Ne consegue che il finanziamento dell'intervento in oggetto è aumentato di € 700.000,00 per l'importo totale di € 4.200.000,00;
- con nota pec 23239 del 2/08/2023 (Reg.Uff..U.0023239) la Direzione Generale ha comunicato la disposizione di una proroga, poi avvenuta con il decreto n. 23150 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 60 giorni al termine di trasmissione della documentazione (determina a contrarre o atto equivalente per l'avvio dei lavori, relazione a firma del Responsabile del procedimento e quadro economico) entro 365 giorni dall'erogazione dell'acconto senza con ciò compromettere le successive scadenze già previste nella Convenzione relative all'esecuzione e alla chiusura dei lavori oggetto di finanziamento a valere sui fondi PINQuA del PNRR;;
- l'intervento di cui trattasi è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2023-2025 dell'Ente al Codice Unico di Intervento (CUI) 00163570542202100037.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- in data 23.11.2021 l'ANCI e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA) hanno sottoscritto un Accordo al fine di offrire supporto ai Comuni e alle Città Metropolitane per l'attuazione degli interventi PNRR; in particolare è stata offerta la possibilità di avvalersi dell'ausilio di INVITALIA per la gestione delle procedure d'appalto tramite Accordi Quadro, per la realizzazione degli interventi che le amministrazioni stesse riterranno necessari di supporto nell'ambito di quelli ammessi a contributo del programma PINQUA;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del PINQUA, il MIMS, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;
- con propria D.D. n. 817 del 6.04.2022 si è quindi stabilito di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lett. b), e 38 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., procedesse, per conto del Comune di Perugia, alla indizione e gestione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro relativamente, tra l'altro, all'intervento denominato "Asse delle centralità" di Ponte san Giovanni (CUP C99J21007650001 - tipologia ELENCO 1 PNRR – MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3), nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

ATTESO CHE:

- nell'ambito del progetto generale presentato dal Comune di Perugia è stato previsto anche l'intervento denominato "Asse delle centralità" di Ponte San Giovanni" (CUP C99J21007750001), dell'importo iniziale di €3.500.000,00 poi aumentato con il fondo FOI per € 700.000,00 con un importo totale di € 4.200.000,00 interamente finanziato con le risorse assegnate dalla Unione Europea all'iniziativa Next Generation EU e, più precisamente, con i fondi del PNRR destinati alla Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" (PINQUA), giusta decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;

ATTESO ALTRESÌ CHE:

- con D.D. Area Opere Pubbliche n. 1029 del 09/05/2023 è stato affidato a F&M INGEGNERIA S.p.a., con sede in Via Belvedere, 8/10 0035 Mirano (VE), P.I. 02916640275, l'incarico per la progettazione definitiva, redazione della relazione geologica, progettazione esecutiva e direzione operativa in fase di esecuzione dei lavori dell'intervento in parola;
- il progetto con i relativi allegati è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 494 del 01.12.2023;

RILEVATO CHE:

- INVITALIA ha proceduto a espletare una gara per definire gli Accordi per l'affidamento di lavori (OG3) e servizi di ingegneria e architettura (V.02 – E.19 – S.04) per la realizzazione di interventi afferenti alla mobilità, inclusa quella ciclabile, addivenendo all'aggiudicazione il 05/07/2022, di cui al provvedimento di aggiudicazione prot. nr. n. 0204454 del 05/07/2022;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- come da comunicazione d'INVITALIA in ordine all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con provvedimenti Invitalia prot. n. 0204454 del 05/07/2022, l'operatore economico assegnatario di "LOTTO GEOGRAFICO 4 - TOSCANA-UMBRIA-MARCHE – CIG: 9181312259- Cluster AQ3 – Perugia - Sub-lotto 3 – Lavori" per il Comune di Perugia è risultato l'impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A., con sede legale in Paderno Ponchielli (CR), Via IV Novembre n. 72 c.a.p. 26024, Capitale sociale € 1.000.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Cremona al n. CR - 131121, Codice fiscale n. 01048120198, Partita IVA n. 01048120198, che ha offerto un ribasso del 19,421 %;
- con D.D. 3363 del 04/12/2023 è stato disposto di avvalersi dell'Accordo Quadro - Cluster AQ3 – Perugia - sub-lotto 3 – "Lavori" sottoscritto da INVITALIA con la ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. al quale affidare i lavori per l'importo d'appalto, al netto del ribasso del 19,421% formulato dall'O.E., pari a €. 2.687.233,84 (di cui €. 162.550,15 per Costi per la sicurezza) oltre Iva 10% (€. 268.723,38) per un importo onnicomprensivo pari a €. 2.955.957,22;
- in data 09/04/2024 è stato stipulato il contratto con la ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. (Repertorio n. 48106/2207).

VERIFICATO CHE:

- nel presente appalto trovano applicazione, sia per l'appaltatore che per i subappaltatori, gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto, e precisamente:
 - A) obbligo di conseguimento dei *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;
 - B) principi del "*non arrecare un danno significativo*" (cd. "*Do No Significant Harm*" - *DNSH*), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - C) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*) teso al conseguimento e al perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
 - D) obbligo di assenza del c.d. *doppio finanziamento*, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- E) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all'iniziativa "Next Generation EU";
 - F) superamento dei divari territoriali;
 - G) rispetto e promozione della parità di genere (*gender equality*);
 - H) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni;
- relativamente al rispetto del principio del *DNSH*, così come declinato dagli atti programmatici della Misura in riferimento al CID (*Council Implementing Decision*) ed all'OA (*Operational Arrangements*), si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate: attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

Rilevato che:

- con determinazioni dirigenziali nr 2400 del 07/08/2024 e 2985 del 09/10/2024 sono state autorizzate le richieste di subappalto pervenute al RUP da parte dell'aggiudicatario;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 105, comma 13 lett. a), stabilisce che la stazione appaltante corrisponde direttamente l'importo dovuto al subappaltatore quando quest'ultimo è una microimpresa o piccola impresa ovvero quando l'appaltatore è inadempiente;
- in data 20-21/11/2025 sono pervenute le richieste dei seguenti sub fornitori: Perugia Conglomerati Srl ,GMP Spa ,Domenichini Group , Consorzio Recuperi Srl ,C.M.R. Srl , che lamentavano il mancato pagamento da parte dell'impresa appaltatrice di forniture effettuate nell'ambito dell'appalto in oggetto;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 105, comma 13 lett. b), prevede che la stazione appaltante corrisponde direttamente l'importo dovuto al fornitore di beni o lavori, quando l'appaltatore è inadempiente;
- pertanto, sentita anche l'impresa appaltatrice, appare doveroso, nonché opportuno al fine di non incorrere in un fermo delle forniture necessarie alla conclusione dei lavori, procedere anche al pagamento diretto dei sub fornitori, sempre nei limiti di capienza economica del emanando 7 SAL;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- in data 31/03/2026 è stato firmato il certificato di pagamento nr. 7 per un importo di € 560.964,43 di cui € 509.967,66 per imponibile ed € 50.996,77 per IVA al 10% comprensivo delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori e subaffidatari,
- l'impresa appaltatrice con nota prot. n. 2026/39822 del 23/04/2026 ha provveduto a trasmettere copia delle fatture dei subappaltatori e subaffidatari non liquidati direttamente dalla stessa impresa, richiedendo all'Amministrazione Comunale di liquidare direttamente i seguenti subappaltatori (G.Z. Sas di Zucchetti, Dicla snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio, C.M.R. Srl, Simos Service Srl, R.P. di Rondelli Paolo, GMP Spa e Ibuild Italia srl) e sub affidatari (Perugia Conglomerati Srl, GMP Spa, e Consorzio recuperi SRL) detraendo i relativi importi dal credito vantato come rata di saldo:
- le ditte subappaltatrici hanno emesso, a carico della ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A., per le lavorazioni da questi eseguite nell'ambito del rispettivo contratto di subappalto e contabilizzate nel SAL 7 le seguenti fatture:
 - o G.Z. Sas di Zucchetti Ft 18 del 26/03/2026 € 18.231,12
 - o Paolo Rondelli – RP Impianti Ft 460 del 28/11/2025 € 31.512,89 (**da pagare in saldo per € 22.473,02**)
 - o GMP Spa Ft 590 del 15/03/2026 € 14.300,09
 - o Dicla snc Ft 38 del 18/03/2026 € 16.475,10
 - o Simos Service SRL Ft 271 del 31/03/2026 € 4.105,28
 - o Ibuild Italia SRL Ft 29 del 28/02/2026 € 16.031,60
 - o Paolo Rondelli – RP Impianti Ft 54 del 12/03/2026 € 72.393,85
 - o Paolo Rondelli – RP Impianti Ft 55 del 12/03/2026 € 74.167,00
 - o C.M.R. Srl Ft. 4/2026 del 01/04/2026 € 187.257,21
- le predette imprese subappaltatrici hanno indicato nelle rispettive fatture che la propria attività rientra tra quelle che operano in regime di reverse charge, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. 633/72;
- i sub fornitori hanno emesso, a carico della ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A., per le lavorazioni da questi eseguite e contabilizzate nel SAL 7 le seguenti fatture:
 - o Perugia Conglomerati Srl Ft 746 del 31/12/2025 € 713,60
 - o Perugia Conglomerati Srl Ft 26 del 15/01/2026 € 5.710,86
 - o Perugia Conglomerati Srl Ft 57 del 31/01/2026 € 19.136,17

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- GMP Spa Saldo Ft 3193 del 15/11/2025 di € 5.444,23
 - GMP Spa Ft 3072 del 15/11/2025 € 6.300,00
 - GMP Spa Ft 200 del 31/01/2026 € 605,52
 - GMP Spa Ft 432 del 28/02/2026 € 41.064,30
 - Consorzio Recuperi Srl Ft 532 del 30/11/2025 € 3.157,33
-
- sono stati acquisiti d'ufficio i DURC On Line delle ditte subappaltatrici, dei sub fornitori e della ditta appaltatrice e sono risultati regolari;
 - i codici assegnati all'intervento sono: CUP C99J21007650001 CIG DERIVATO A03668401D;
 - l'importo di € 560.964,43 comprensiva IVA al 10% relativo alla rata del SAL 7, trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2026-2028 annualità 2026, cap. 41801013 impegno 2411000 anno competenza 2026, al capitolo 41801313 impegni 2716001 e 5003921 anno competenza 2026 ed al capitolo 41801113 impegno 3148000 anno di competenza 2026 ;
 - il RUP è l'ing. Fabio Zepparelli, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023e della Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 7/06/2023 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;
 - il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «*Amministrazione Trasparente*» ai sensi dell'articolo 28 del Codice, nonché dell'art. 37, comma 1, lettera b), Del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTI:

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e successive modificazioni;
- il D.L. 29 luglio 2021, n. 77 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 50/2016;
- la D.C.C. n. 205 del 22/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 575 del 30/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



RICHIAMATO:

- il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, riportato in allegato al D.Lgs 118/2011 (all. 4/2);
- l'art.184 del D.Lgs 267/2000 e art.43 del Regolamento di Contabilità

DETERMINA

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'affidamento è finanziato con le risorse assegnate dalla Unione europea all'iniziativa Next Generation EU e, più precisamente, con i fondi del PNRR destinati alla Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" (PINQuA), giusta decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022;
- di approvare il SAL n. 7 ed il relativo certificato di pagamento, per le lavorazioni eseguite a tutto il 12/03/2026, nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 560.964,43. Il predetto documento, allegato non pubblicabile al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è conservato ai sensi di legge;
- di provvedere per l'effetto a liquidare la fattura emessa dalla ditta appaltatrice PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. n. 42/PA del 31.03.2026 dell'importo di € 560.964,43 di cui € 509.967,66 per imponibile ed € 50.996,77 per IVA al 10%;
- di confermare che la liquidazione della fattura sopra evidenziata avviene in regime di Split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (importo IVA € 50.996,77);
- di dare atto che per quanto riportato in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n.50/2016, il pagamento di detta fattura per € 509.967,66 (esclusa IVA) avverrà con le seguenti modalità:
 - saldo fattura n. 18 del 26/03/2026 € **18.231,12** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta G.Z. SAS DI ZUCCHETTI tramite bonifico bancario presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - IBAN: IT61S0103003000000002836721 - ABI 01030 CAB 03000 P.IVA 01542880545,
 - saldo fattura 38 del 18/03/2026 di € **16.475,10** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta Dicla snc di Tropeano Dimitri e Giappichini Claudio tramite bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT86D0306903105100000004929 – ABI 03069 CAB 03105 - P.IVA 02940880541,
 - **saldo FINALE fattura 460 del 28/11/2025 PER € 22.473,02** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta PAOLO RONDELLI (R.P.) tramite bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO IBAN: IT33H0306938470100000000120 ABI 03069 CAB 38470 P.iva 03428980548 - C.F. RNDPLA86S21E230V,

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



- saldo fattura 590 del 15/03/2026 di **€ 14.300,09** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,
- saldo fattura 271 del 31/03/2026 di **€ 4.105,28** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta SIMOS SERVICE SRL tramite bonifico bancario presso BCC UMBRIA E VELINO CREDITO COOP. ITALIANO - IBAN: IT22F0887138690001000011363 – ABI 08871 CAB 38690 - P.IVA 03105100543,
- saldo fattura 29 del 28/02/2026 di **€ 16.031,60** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta Ibuild Italia Srl tramite bonifico bancario presso BANCA DI ASTI SPA - IBAN: IT96P0608522800000010000247– ABI 06085 CAB 228000 - P.IVA 03087770123,
- saldo fattura 54 del 12/03/2026 di **€ 72.393,85** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta PAOLO RONDELLI (R.P.) tramite bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO IBAN: IT33H0306938470100000000120 ABI 03069 CAB 38470 P.iva 03428980548 - C.F. RNDPLA86S21E230V,
- saldo fattura 55 del 12/03/2026 di **€ 74.167,00** emessa in regime di reverse charge a favore della ditta PAOLO RONDELLI (R.P.) tramite bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO IBAN: IT33H0306938470100000000120 ABI 03069 CAB 38470 P.iva 03428980548 - C.F. RNDPLA86S21E230V,
- saldo fattura 4/2026 del 01/04/2026 di **€ 187.257,21 emessa** in regime di reverse charge a favore della ditta CMR SRL. tramite bonifico bancario presso BNL FIL S. MARIA DEGLI ANGELI IT33X0100538270000000001342 - ABI 010059 CAB 38270 P.IVA 02992690541,
- saldo fattura 746 del 31/12/2025 di **€ 713,60** a favore della ditta Perugia Conglomerati Srl tramite bonifico bancario presso BANCO UNICREDIT SPA, - IBAN:IT79O0200803039000029499543 – ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 02490730542,
- saldo fattura 26 del 15/01/2026 di **€ 5.710,86** a favore della ditta Perugia Conglomerati Srl tramite bonifico bancario presso BANCO UNICREDIT SPA, - IBAN:IT79O0200803039000029499543 – ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 02490730542,
- saldo fattura 57 del 31/01/2026 di **€ 19.136,17** a favore della ditta Perugia Conglomerati Srl tramite bonifico bancario presso BANCO UNICREDIT SPA, - IBAN:IT79O0200803039000029499543 – ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 02490730542
- saldo fattura 3193 del 15/11/2025 di **€ 5.444,23** a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



- saldo fattura 3072 del 15/11/2025 di € **6.300,00** a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,
 - saldo fattura 200 del 31/01/2026 di € **2.752,35** a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,
 - saldo fattura 432 del 28/02/2026 di € **41.064,30** a favore della ditta GMP SPA tramite bonifico bancario presso BANCA UNICREDIT IBAN: IT14S0200803039000029402255 ABI 02008 CAB 03039 P.IVA 00417030541,
 - saldo fattura 532 del 30/11/2025 di € **3.157,33** a favore della ditta CONSORZIO RECUPERI SRL tramite bonifico bancario presso BANCA DI DESIO E DELLA BRIANZA IBAN: IT25B0344038500000005116800 ABI 03440 CAB 38500 P.IVA 02953790546;
- le predette imprese subappaltatrici hanno indicato nelle rispettive fatture che la propria attività rientra tra quelle che operano in regime di reverse charge, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. 633/72 mentre le fatture dei sub affidatari sono soggette al regime Iva 22%,
- il mandato a favore della ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. di € **254,55** (residuo al netto delle quote dei subappaltatori e sub affidatari) oltre Iva per € 50.996,77 in regime di split payment sarà pagato tramite bonifico bancario presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - IBAN IT59C0503411401000000006698 - ABI 05034 CAB 11401 P.IVA 01048120198.
- sono stati acquisiti d'ufficio i DURC On Line delle ditte subappaltatrici e della ditta appaltatrice e sono risultati regolari;
- i codici assegnati all'intervento sono: CUP C99J21007650001 CIG DERIVATO A03668401D;
- l'importo di € 560.964,43 comprensiva IVA al 10% relativo alla rata del SAL 7, trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale Bilancio Comunale 2026-2028 annualità 2026, cap. 41801013 impegno 2025/2411000 anno di competenza 2026, al capitolo 41801313 impegni 2716001 e 5003921 anno competenza 2026 e al capitolo 41801113 impegno 3148000 anno di competenza 2026;
- il RUP è l'ing. Fabio Zepparelli, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Sotto-sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 del Comune di Perugia, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 237 del 7/06/2023 e si impegna ad aggiornare la predetta dichiarazione nel caso sopraggiungano nuovi elementi in tal senso;

*Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli*



- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000;
- il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo «*Amministrazione Trasparente*» ai sensi dell'articolo 28 del Codice, nonché dell'art. 37, comma 1, lettera b), Del D.Lgs. n. 33/2013;

Nell'atto vengono riportare le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo

Allegati

Allegati non pubblicabili

Durc_INPS_49584498_03105100543.pdf
4ab7f788e136fd6397f52f67d8d4e3ca02651909c9205bbe6d4cc557221586e9

Durc_INPS_50320526_01542880545.pdf
522ab9120ce768eae87d832979d1ca6ab95bb0554d86030da6a1a2ab282b2baa

PERUGIA CONGLOMERATDurc_INAIL_52325292_02490730542.pdf
5effbbe9f569ca18bdeeffc1bfb634d881d3f090cd41986662494e5234f2a145

ibuild foto inps.jpg
b15e576bd0fa51459af00554bffc6da2823ed0981b96aa1d5d6177e510ffd7be

Durc_INPS_49277534_03087770123.pdf
a6b81001f2e10cdb4c6209f8be35fe2ed200f4e1eb0d2111e946b70c0ac98d66

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli



Durc_INPS_48895525_02992690541.pdf 53a3ac04a1819fc6e6e6694369c2487d77c7f928cc09925edfce36325f1364da
Durc_INAIL_53696304_02940880541.pdf 510e751a69f7d06d5c9909cb37b68887033e16f3d2775e95be76b1ae3eeac31c
Durc_INAIL_53624604_02953790546.pdf fcf7f1f93957f171711db294a76cfcb59394ac351e075ba1854275d7442823e7
Durc_INAIL_53065482_RNDPLA86S21E230V.pdf 1af7d080118dfed6cdaab3e6a2ed4b0ee07ddc5bff5b4b51c8d0cbf2fafa903d
Durc_INAIL_52859522_00417030541.pdf 12110da6f1ce3db8f663e51951c341f4648877485f3fc004db383789afc7fbad
Durc_INAIL_52566879_01048120198.pdf 01a40ac5032ad6ab359aaf614ca9eb6e489a94a0e3c80a54f15b5573ce9a9547

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli





URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=90a5f5cd6ab51dce_pades&auth=1

ID: 90a5f5cd6ab51dce

Firmato digitalmente da
Fabio Zepparelli

