



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PERUGIA

U.O. MANUTENZIONI E CIMITERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2831 DEL 14/09/2026

OGGETTO: PNRR M5 C2 I2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) – CUP C99J21007110001 – PRESA D'ATTO DELL'ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO, DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) – (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI

 Città di
PERUGIA

Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4, 6, 30 e 33 del 2022 e ss.mm.ii.;

Richiamati inoltre:

- l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI

 Città di
PERUGIA

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Preso atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
 - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Missione 4: istruzione e ricerca;
 - Missione 5: inclusione e coesione;
 - Missione 6: salute;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” del PNRR prevede di “realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano”;

- l'attuazione degli interventi previsti dalla misura 2.3 Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare della Missione 5 Componente 2 del PNRR deve concorrere, entro marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione), coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, del 16/09/2020 n. 395, è stato dato avvio all'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” (PINQuA), promosso con la Legge 27 dicembre 2019, n.160, che prevede l'erogazione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, finalizzati a concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare, mediante un programma di intervento che attribuisca all'edilizia sociale un ruolo prioritario;

- gli obiettivi programmatici di riqualificazione, come individuati all'art.2 del citato Decreto interministeriale n. 395/2020, sono finalizzati: alla riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale ed incremento dello stesso; alla rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio economico e all'uso temporaneo; al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; alla rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;

Premesso che:

- con D.G.C. n. 50 del 15.03.2021 il Comune di Perugia ha aderito al bando “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare” (PINQUA), di cui al richiamato Decreto interministeriale del 16.09.2020 n. 395, in qualità di amministrazione proponente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), di detta norma, mediante la sottomissione della proposta progettuale denominata “Ponte San Giovanni da Periferia a Città”;

- della suddetta proposta fa parte anche il progetto denominato “Riqualificazione ed efficientamento energetico del centro di vita associata di Ponte San Giovanni” (CUP C99J21007110001) dell'importo

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



complessivo di euro 950.000,00;

- la finalità specifica del progetto in argomento è la riqualificazione architettonica, efficientamento energetico e riduzione del rischio incendio del C.V.A. di Ponte San Giovanni (PG), ubicato all'angolo tra via della Scuola e via Pietro Castellini a Ponte San Giovanni, con l'adeguamento impiantistico e il ripristino funzionale e distributivo dell'edificio, attraverso la ridefinizione degli spogliatoi e la creazione di un nuovo spazio con accesso dall'esterno, da utilizzare come magazzino e servizi igienici ad uso pubblico, apportando lievi modifiche alla sagoma esterna;

- con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR, il Programma PINQUA è stato inserito nella relativa Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, per un importo complessivo di €. 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

- la proposta generale presentata dal Comune di Perugia, comprendente anche l'intervento in oggetto, è rientrata negli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento approvati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con il D.M. n. 383 del 07/10/2021, con il quale è stato altresì specificato che, alla data del 31 marzo 2026, gli interventi ammessi a finanziamento con il decreto stesso dovranno essere collaudati e rendicontati;

- con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 804 del 20 gennaio 2022, questo Ente è stato ammesso a finanziamento per gli interventi ricompresi nel PINQUA 2 – ID 429;

- il Comune di Perugia, per quanto precede, è risultato dunque beneficiario del contributo per eseguire le opere previste nelle proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQUA, accettando i termini previsti dal PNRR;

- in data 23/11/2021 l'ANCI e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa (INVITALIA) hanno sottoscritto un Accordo al fine di offrire supporto ai Comuni e alle Città Metropolitane per l'attuazione degli interventi PNRR. In particolare è stata offerta la possibilità di avvalersi dell'ausilio di INVITALIA per la gestione delle procedure d'appalto tramite Accordi Quadro, per la realizzazione degli investimenti che le amministrazioni stesse riterranno necessari di supporto nell'ambito di quelli ammessi a contributo del progetto PINQUA;

- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del PINQUA, il MIMS, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI

 Città di
PERUGIA

Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;

- con atto dirigenziale n. 805 del 06/04/2022, il Comune di Perugia ha quindi stabilito di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lett. b), e 38 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., procedesse, per conto del Comune di Perugia, alla indizione e gestione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro relativamente, tra l'altro, all'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del Centro di vita associata di Ponte San Giovanni” (CUP C99J21007110001) – tipologia ELENCO 1 PNRR – MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3), nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

- INVITALIA ha proceduto ad espletare gare per definire gli Accordi per l'affidamento dei lavori (OG1 – OG11) e dei servizi di ingegneria e architettura (E21 – E06 – S03 – IA02 – IA04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non;

- come da comunicazione in ordine all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con provvedimenti INVITALIA prot. n. 0206866 del 7/07/2022 e prot. n. 0274448 del 27/09/2022, l'operatore economico assegnatario del “Lotto Geografico 6: Marche-Umbria-Lazio – CIG: 9180898CB1 – Cluster AQ1 – Perugia – Sub-lotto 3 – Lavori” per il Comune di Perugia è risultato l'impresa OMNIA SERVITIA S.R.L., con sede legale in Pescara (PE), Via Albegna 13-17, c.a.p. 65128, iscritto nel Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n. PE – 145208, C.F. n. 02058900693, P. IVA n. 02058900693, che ha offerto un ribasso del 15,69%;

Considerato che:

- con Decreto Sindacale n. 304 del 04.06.2025 è stato nominato il nuovo dirigente della U.O. Manutenzioni e Cimiteri in persona del dott. Fabio Campagnacci che, per lo svolgimento delle funzioni relative alla stessa U.O. e con riferimento anche alla procedura in oggetto, è subentrata alla U.O. Manutenzioni e Protezione Civile;

- la filiera realizzativa dell'intervento è stata articolata, per i lavori e le forniture, come di seguito specificato:

1. APPALTO PRINCIPALE

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



- con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 12/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI – C99J21007110001", stralciando alcune lavorazioni a causa degli extra costi derivanti dall'aumento dei prezzi;

- con determinazioni dirigenziali dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione Civile n. 1344 del 31.5.2023 e n. 1536 del 16.6.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento in parola, per un importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 697.965,56 per lavori (€ 676.978,58 lavori a misura soggetti a ribasso ed € 20.986,98 costi della sicurezza non riducibili) ed € 252.034,44 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- con atto dirigenziale dell'unità operativa Manutenzioni e Protezione Civile n. 1536/2023, è stato altresì disposto, in adesione all'Accordo Quadro sopra richiamato, sottoscritto da INVITALIA con la ditta OMNIA SERVITIA SRL, di affidare alla ditta medesima l'esecuzione dell'intervento in oggetto per l'importo d'appalto, al netto del ribasso del 15,69% formulato dall'O.E., pari a €. 591.747,62 (di cui €. 20.986,98 per Costi per la sicurezza) oltre Iva 22% (€.130.184,48) per un importo onnicomprensivo pari a €. 721.932,10;

- in esecuzione dell'appalto come sopra disposto, con rogito del Segretario generale del Comune di Perugia, Dr.ssa Francesca Vichi, Rep. n. 48019/2023 del 01.09.2023, registrato in data 08.09.2023 al n. 18947, è stato stipulato il relativo contratto specifico (CIG principale: 9180898CB1 – CIG derivato 866230E8C);

- i lavori disciplinati dal contratto suindicato, consegnati alla ditta appaltatrice in data 16.10.2023, sono terminati il 30 dicembre 2024, come da certificato sottoscritto dal D.L. e dall'impresa appaltatrice, per un importo del conto finale di € 680.190,56 oltre IVA 22%

2. OPERE DI COMPLETAMENTO

- con atto dirigenziale dell'U.O. Manutenzioni e Cimiteri, n. 1610 del 10/06/2025, è stato, tra l'altro, approvato il progetto esecutivo delle lavorazioni di completamento dell'intervento PNRR in oggetto, originariamente stralciate dal progetto definitivo ma previste nel progetto ammesso a finanziamento, per le motivazioni indicate nel provvedimento suindicato n. 1610/2025, al quale si fa rinvio;

- con il medesimo provvedimento n. 1610/2025, nel dare atto sia della diversa tipologia delle lavorazioni da eseguire (impianti meccanici/elettrici e lavori edili), sia dell'importo complessivo delle

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



stesse, ben inferiore a € 150.000,00, si è ritenuto opportuno e funzionale suddividere le lavorazioni in due lotti in relazione alla tipologia delle stesse e pertanto è stato altresì disposto di approvare il quadro economico della spesa onnicomprensiva ammontante a € 190.000,00 ripartita come segue:

€ 69.154,65, per lavorazioni “Centro Giovani - completamento opere di riqualificazione ed efficientamento”;

€ 47.297,91, per lavorazioni “Opere esterne CVA - completamento riqualificazione paramenti esterni”;

€ 73.547,44, per somme a disposizione;

- con l’atto n.1610/2025 è stata altresì approvata la copertura finanziaria relativa alle lavorazioni sopra specificate, così come risultante dal visto contabile parte integrante dell’atto medesimo;

2A. LOTTO 1: "CENTRO GIOVANI - COMPLETAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO

- con atto dirigenziale N. 730 del 12/03/2026 è stato approvato il completamento e la regolare esecuzione delle lavorazioni affidate con atto dirigenziale n.2472 del 22/09/2025 - (CIG B835757D3C) alla ditta ART.EL ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L., così come attestato, rispettivamente, con Certificato di ultimazione lavori del 15.01.2026, e Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 14.02.2026 ed è stato evidenziato che le lavorazioni medesime sono risultate ultimate entro i termini stabiliti con il relativo contratto prot. n. 0254754/2025 del 17/10/2025, per un importo del conto finale di € 67.134,10 oltre IVA 22%;

2B. LOTTO 2: "OPERE ESTERNE CVA - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARAMENTI ESTERNI

- con atto dirigenziale N. 3371 del 05/12/2025 è stato approvato il completamento e la regolare esecuzione delle lavorazioni affidate con atto dirigenziale n. 2489 del 24/09/2025 - (CIG B854E8BEDC) all’IMPRESA EDILE BAIocco - GIUSEPPE E FIGLIO SRL, così come attestato, rispettivamente, con Certificato di ultimazione lavori del 10.11.2025 e Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 05.12.2025 ed è stato evidenziato che le lavorazioni medesime sono risultate ultimate al 10.11.2025 e pertanto ampiamente entro i termini stabiliti con il relativo contratto prot. n. 0253111/2025 del 15/10/2025, per un importo del conto finale di € 45.261,23 oltre IVA 22%;

- con atto dirigenziale N. 733 del 12/03/2026 è stato approvato il completamento e la regolare esecuzione della fornitura e posa in opera degli infissi affidata con atto dirigenziale n. 2812 del 24/10/2025

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



(CIG B8AACDEF AF) alla ditta PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN SAS, così come attestato, rispettivamente, con Certificato di ultimazione lavori del 29.12.2025 e Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 28.01.2026 ed è stato evidenziato che la fornitura medesima è risultata ultimata entro i termini stabiliti con il relativo contratto prot. n. 0277389/2025 del 12/11/2025, per un importo del conto finale di € 26.372,96 oltre IVA 22%;

- con atto dirigenziale N. 735 del 12/03/2026 è stato approvato il completamento e la regolare esecuzione della fornitura dell'insegna non luminosa per segnalare l'ingresso principale del Centro di vita associativa di Ponte San Giovanni, affidata con atto dirigenziale n. 3839 del 30.12.2025 (CIG B986B33B11) alla ditta GRAFOX S.R.L.- (P.IVA 02871500548), così come attestato, rispettivamente, con Certificato di ultimazione fornitura del 12.01.2026 e Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 04.02.2026 ed è stato evidenziato che la fornitura medesima è risultata ultimata entro i termini stabiliti con il relativo contratto prot. n. 0002361 del 07.01.2026, per un importo del conto finale di € 2.820,00 oltre IVA 22%;

- con atto dirigenziale N. 2003 del 24/06/2026 è stato approvato il completamento e la regolare esecuzione del ripristino la porzione di copertura in policarbonato, lato sud est, nonché di riqualificare la scala interna del Centro di vita associativa di Ponte San Giovanni, affidata con atto dirigenziale n. 1319 del 30.04.2026 (CIG BB5CF1851B) alla ditta DECORAZIONI ILIR S.A.S. DI SHAHINI I. - (P.IVA 03835760541), così come attestato, rispettivamente, con Certificato di ultimazione dei lavori del 20.05.2026 e Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 17.06.2026 ed è stato evidenziato che le lavorazioni medesime sono risultate ultimate entro i termini stabiliti con il relativo contratto prot. n. 0104374 del 07/05/2026, per un importo del conto finale di €12.614,76 oltre IVA 22%;

Considerato inoltre che, il Quadro Economico Finale a consuntivo dell'intero intervento, che recepisce le risultanze contabili dei Certificati di Regolare Esecuzione sopra richiamati, si rimodula come segue:

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



APPALTO PRINCIPALE	FINANZIAMENTO APPALTO PRINCIPALE – Progetto approvato con DD n. 1344 del 31/05/2023	950.000,00 €
	SPESA PER LAVORI	680.190,56 €
	IVA SU LAVORI	149.641,92 €
	SPESA PER SERVIZI DI INGEGNERIA	87.733,61 €
	SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ex art. 113 Dlgs 50/16)	12.197,15 €
	ONERI PER ESAME PROGETTO VV.FF.	252,00 €
	TOTALE SOMME SPESE APPALTO PRINCIPALE	930.015,24 €
	ECONOMIE APPALTO PRINCIPALE	19.984,76 €
OPERE DI COMPLETAMENTO	FINANZIAMENTO FONDO OPERE INDIFFERIBILI – Progetto approvato con DD n. 1610 del 10/06/2025	190.000,00 €
	SPESA PER LAVORI LOTTO 1 Riqualificazione centro giovani	67.134,10 €
	IVA SU LAVORI LOTTO 1 Riqualificazione centro giovani	14.769,50 €
	SPESA PER LAVORI LOTTO 2 Riqualificazione paramenti esterni	45.261,23 €
	IVA SU LAVORI LOTTO 2 Riqualificazione paramenti esterni	9.957,47 €
	SOSTITUZIONE INFISSI CENTRO GIOVANI (IVA 22% COMPRESA)	32.175,01 €
	FORNITURA DI INSEGNA LUMINOSA (IVA 22% COMPRESA)	3.440,40 €
	RIPRISTINO COPERTURA E RIQUALIFICAZIONE SCALA CENTRO GIOVANI (IVA 22% COMPRESA)	15.390,00 €
	SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.45 Dlgs 36/23)	1.732,81 €
	IRAP PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.45 Dlgs 36/23)	117,83 €
	TOTALE SOMME SPESE APPALTO PRINCIPALE	189.978,35 €
	ECONOMIE APPALTO PRINCIPALE	21,65 €
	TOTALE IMPORTO FINANZIATO	1.140.000,00 €
	TOTALE IMPORTO SPESO	1.119.993,60 €
	TOTALE ECONOMIE APPALTO	20.006,40 €

Ritenuto, di dovere approvare il quadro economico finale dell'intervento di "Riqualificazione ed efficientamento energetico del centro di vita associata di Ponte San Giovanni (PG)" (CUP: C99J21007110001), finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 (PINQuA)

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI

 Città di
PERUGIA

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 22/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 575 del 30/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;
- il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, riportato in allegato al D.Lgs 118/2011 (all. 4/2);

Richiamato altresì il Decreto sindacale n. 304 del 4 giugno 2025 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'U.O. Manutenzioni e Cimiteri;

Visti:

- per il D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii;
- per la L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- per il D.lgs. n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;
- per il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per quanto premesso nella parte narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

1. di dare atto dell'avvenuta ultimazione dell'intervento di *"Riqualificazione ed efficientamento energetico del centro di vita associata di Ponte San Giovanni (PG)"* (CUP: C99J21007110001), finanziato nell'ambito del PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 (PINQuA);

2. di attestare il positivo raggiungimento delle Milestone e dei Target associati all'opera, nonché la conformità delle lavorazioni eseguite ai principi trasversali del PNRR, ivi incluso il rispetto del principio DNSH (*Do No Significant Harm*);

3. di approvare il quadro economico finale dell'opera, così come rimodulato in narrativa, per una spesa complessiva finale pari ad € 1.119.993,60 con un'economia totale pari a € 20.006,40 con uno scostamento in negativo pari a € 0,05 generato in fase di riaccertamento dei residui di cui alla D.D. n. 192

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



del 30/01/2026. L'economia di cui sopra trova riscontro nel bilancio 2026/2028, annualità 2026:

- al cap. 78804106:

la prenotazione n. 3109001/2025, competenza 2026, per € 10.677,20;

- al cap. 78804006:

il sub-impegno n. 2424001/2025, competenza 2026 per € 2.848,89;

l'impegno n. 47/2026, per € 2.158,00 e l'accertamento 52/2026 per pari importo;

il sub-impegno n. 3780/2026, per € 641,96;

l'impegno n. 2572000/2025, competenza 2026, per € 218,25;

- al cap. 78804306:

l'impegno n. 4509000/2025, competenza 2026, per € 12,60;

la prenotazione n. 4507000/2025, competenza 2026, per € 1.845,96;

la prenotazione n. 4508000/2025, competenza 2026, per € 27,00;

la prenotazione n. 5005412/2025, competenza 2026, per € 1.576,49;

l'accertamento n. 2474000/2025, competenza 2026 per € 3.462,05

4. di sub-impegnare nel bilancio 2026/2028, annualità 2026, l'impegno n. 4509000/2025, al cap. 01062.02.78804306, per la quota I.r.a.p, € 117,83, nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo d'impegno del Servizio finanziario facente parte integrante del presente atto;

5. di dare inoltre atto che la seguente documentazione tecnica costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

APPALTO PRINCIPALE:

- Verbale di consegna lavori, Verbale di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione -
CIG principale: 9180898CB1 – CIG derivato 866230E8C;

OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 1:

- Verbale di consegna lavori, Verbale di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione -

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI

 Città di
PERUGIA

CIG: B835757D3C

OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 2:

- Verbale di consegna lavori, Verbale di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione - CIG: B854E8BEDC;
- Verbale di consegna lavori, Verbale di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione - CIG: B8AACDEF AF;
- Verbale di consegna lavori, Verbale di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione - CIG: B986B33B11;
- Verbale di consegna lavori, Verbale di ultimazione lavori e Certificato di regolare esecuzione - CIG: CIG BB5CF1851B;

6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", assolvendo agli obblighi imposti dall'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Nell'atto vengono riportare le ultime otto cifre del numero completo del capitolo indicato nella tabella contabile sottostante, ove presente, o nel parere contabile allegato

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
E VAR	2026	52 / 2026	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUB. PROPR.COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA2)-VEDI CAP. 78804/6U	40200.01.78804006	-2.158,00
E VAR	2025	2474000 / 2026	COF.FOI- PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUB.	40200.01.78804306	-3.462,05

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



			PROPR.COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA2)-VEDI CAP. 7		
U	2026	7230 / 2026	COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI SUB PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA	01062.02.78804306	117,83
U	2026	7909 / 2026	U.F.PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI SUB PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA 2)-	01062.02.78804106	10.677,20
U	2026	7912 / 2026	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI SUB PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA 2)-VEDI	01062.02.78804006	218,25
U	2026	8195 / 2026	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI SUB PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA 2)-VEDI	01062.02.78804006	2.848,89
U	2026	8197 / 2026	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI SUB PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA 2)-VEDI	01062.02.78804006	641,96
U	2026	47 / 2026	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED	01062.02.78804006	-2.158,00

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI

VAR			EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI		
U	2025	4507000 2026	/ COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA	01062.02.78804306	-1.845,96
VAR					
U	2025	4508000 2026	/ COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA	01062.02.78804306	-27,00
VAR					
U	2025	5005412 2026	/ COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA	01062.02.78804306	-1.576,49
VAR					
U	2025	4509000 2026	/ COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA	01062.02.78804306	-12,60
VAR					
U	2025	2424000 2026	/ PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI	01062.02.78804006	2.848,89
VAR					
U	2025	2424001 2026	/ PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA	01062.02.78804006	-2.848,89

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



VAR			CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI		
U VAR	2025	2427000 / 2026	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI	01062.02.78804006	641,96
U VAR	2026	3780 / 2026	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI	01062.02.78804006	-641,96

Allegati

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI

Allegati non pubblicabili
SERRAMENTI_FINE.pdf.p7m aa423ffd1af0013e5c4156618b6eea5ab77f2c4984c649e4c550ba69d91eebe5
ARTEL_CRE.pdf.p7m 3a4f4809f0b8474ab07abbd4437eb2faafda6b63d2990b0d75a6d3c137902679
BAIOCCO_ULTIMAZIONE.pdf.p7m bd2230f97b240b33009737218d5fe03bd74e9b274d7242e615f0cf09097f7675
SERRAMENTI_INIZIO.pdf.p7m 1d8f98f199d60e5b1633cb8b92f42dedeb33150171961bee419af64489ca4c29
BAIOCCO_INIZIO.pdf.p7m 361e37c8092fff6cfa1b5749fa1979f12b2d9aa0c3312fda078c7de7a6ecb3c1
ARTEL_ULTIMAZIONE.pdf.p7m 93a41d489742cb1c763d7a0fa46d1b87f39023ff3b2ebddfb423367a6fd15ebe
ARTEL_CONSEGNA.pdf.p7m 672fc0021d2389fe5a6aef89ba085d68c60d05f7f28867438211e48f788a0492
OMINA_ULTIMAZIONE.pdf.p7m a22ef9ffc950280cbe05a85a922914824b3a2979540cb8bd3813861a176224f0
ILIR_ULTIMAZIONE.pdf.p7m af857fd7c975a492b88cab3b4a33e6c34abcf5a4ef62fa1116f53d05be8542f7
SERRAMENTI_CRE.pdf.p7m e8b71314809117d33ef5284e9f51761685f1c1eccc953a2cc48dff7b960aafb3
ILIR_POLICARBONATO_CRE_signed_tutti.pdf.p7m 28744ea1d9d894a69bd12b6e40b5ff1f4e34349f53a90794f623791ea81acba8
ILIR_INIZIO.pdf.p7m 55b18389d1282e87a06abbec9d2c5888e9fec3d83952b1ed4bd9c544740cff
GRAFOX_FINE.pdf.p7m d71362ae5ccae3212d8b8eca78c3ea478286639cc35ae0963bd2427e087c3226
GRAFOX_CRE.pdf.p7m 0c362a43e7f96bf596b706de3b461d63df9fe9dac9b7bb5cd3d69dd2e9dd7183
GRAFOX_INIZIO.pdf.p7m 04d17b4caf301350aab24435feeaecb43fa678e2dcca249783e0ead27d1dafed
BAIOCCO_CRE.p7m.p7m a59c6005b7b854f33dd1505e651012a5cdf308e8d352ae8e7c3f838cb3f7e2b6

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI



OMNIA_CONSEGNA.PDF.p7m

c286f0a7e47e7abcc517fe0f5f6bb69f20c6aa5d57098f1a635be16d6bf8f2ca

OMNIA_CRE.pdf.p7m

bd37c9edea2ded8947e641977372d9a3656dd99dc495947ff24e91cecd4b299a

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI





URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9a621fbbc8480a3a_pades&auth=1

ID: 9a621fbbc8480a3a

Firmato digitalmente da
FABIO CAMPAGNACCI





COMUNE DI PERUGIA

U.O. Servizio Finanziario e Gestione Entrate

Visto di regolarità contabile

Determina n° 2831 del 14/09/2026

OGGETTO: PNRR M5 C2 I2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO DI VITA ASSOCIATA DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) – CUP C99J21007110001 – PRESA D'ATTO DELL'ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO, DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ED APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 7° comma dell'art.183 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Tipo Movimento	Esercizio	Movimento	Soggetto	Descrizione Capitolo	Capitolo/ Articolo	Importo
E VAR	2026	52 / 2026	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL. ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUB. PROPR.COMUNALE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA	40200.01.78804006	-2.158,00

				ASSOCIATA- (PINQUA2)-VEDI CAP. 78804/6U		
E VAR	2025	2474000 / 2026		COF.FOI- PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUB. PROPR.COMUNA LE CHE SU ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA2)-VEDI CAP. 7	40200.01.788043 06	-3.462,05
U SUB	2026	7230 / 2026	INCENTIVO IRAP	COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA	01062.02.788043 06	117,83
U SUB	2026	7909 / 2026		U.F.PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA 2)-	01062.02.788041 06	10.677,20
U SUB	2026	7912 / 2026	OMNIA SERVITIA SRL	PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI	01062.02.788040 06	218,25

				DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI		
U SUB	2026	8195 / 2026		PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI	01062.02.788040 06	2.848,89
U SUB	2026	8197 / 2026		PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI	01062.02.788040 06	641,96
U VAR	2026	47 / 2026		PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO-CENTRO VITA ASSOCIATA-(PINQUA 2)-VEDI	01062.02.788040 06	-2.158,00
U VAR	2025	4507000 / 2026		COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE	01062.02.788043 06	-1.845,96

				CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA		
U VAR	2025	4508000 / 2026		COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA	01062.02.788043 06	-27,00
U VAR	2025	5005412 / 2026		COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA	01062.02.788043 06	-1.576,49
U VAR	2025	4509000 / 2026	INCENTIVO PERSONALE 80%	COF.FOI-PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA	01062.02.788043 06	-12,60
U	2025	2424000 /		PNRR - M5C2 I2.3	01062.02.788040	2.848,89

VAR		2026		CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA 2)-VEDI	06	
U VAR	2025	2424001 / 2026		PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA 2)-VEDI	01062.02.788040 06	-2.848,89
U VAR	2025	2427000 / 2026		PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA ASSOCIATA- (PINQUA 2)-VEDI	01062.02.788040 06	641,96
U VAR	2026	3780 / 2026		PNRR - M5C2 I2.3 CUP C99J21007110001 PER RIQUAL.ASSE CENTRALE VIA CESTELLINI E DEGLI SPAZI ED EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE SU DI ESSO SI AFFACCIAANO- CENTRO VITA	01062.02.788040 06	-641,96

				ASSOCIATA- (PINQUA 2)-VEDI		
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

Perugia, 14/09/2026

Firmato digitalmente da
Dr. Stefano Baldoni